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Portfolion hallinta on moninainen prosessi, jota pidetään yhtenä tärkeimpänä työkaluna, 
jonka avulla toteutetaan yrityksen ylimmän johdon määrittämää liiketoimintastrategiaa. 
Portfolion hallintaprosessi on moninainen kokonaisuus, johon sisältyvät esimerkiksi pro-
jektien valinta, priorisointi, seuranta sekä resurssien allokointi. Portfolion hallinnan dy-
naamisen luonteen vuoksi yritysjohdon on jatkuvasti tarkkailtava portfolion sisältöä, jotta 
se vastaa jatkuvasti tiukentuvan kilpailuympäristön asettamia vaatimuksia. 
Tämän tutkimuksen kohdeyrityksessä on jo vuosia sitten käynnistetty kehitysprojekti-
portfolion hallintaprosessin suunnittelu- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on ollut port-
folion hallinnan käyttöönotto osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Erinäisten tekijöi-
den vuoksi kehityshanketta ei ole kyetty saattamaan loppuun. Tämän diplomityön tavoit-
teena oli viimeistellä aikaisemmin käynnistetty suunnittelu- ja kehitysprojekti ja käynnis-
tää käyttöönottoprosessi. Tavoitteena oli saattaa portfolion hallintaprosessi niin val-
miiksi, että uudet kehitysprojektiehdotukset kyetään käsittelemään uuden prosessimallin 
periaatteita noudattaen, ja siirtämään meneillään olevat kehitysprojektit osaksi uuden pro-
sessimallin mukaista toimintatapaa. 
Tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä oli selvittää tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon 
projektiportfolion hallinnan suunnittelu- ja käyttöönottovaiheissa sekä tunnistaa ja mää-
ritellä menetelmät ja työkalut, joita prosessissa tullaan hyödyntämään. Tekijöitä selvitet-
tiin tutustumalla aihepiirin kirjallisuuteen sekä kirjojen, artikkeleiden että kohdeyrityksen 
sisäisen materiaalin muodossa. Työn empiirinen osuus toteutettiin haastattelemalla koh-
deyrityksen henkilöstöä sekä tutustumalla organisaation toimintatapoihin ja prosesseihin. 
Työssä kehitettiin kohdeyrityksen kehitysprojektiportfolion hallintaprosessin keskeisim-
mät osakokonaisuudet: projektien valintaan painottuva Stage-Gate-malli sekä portfolion 
hallinnan menetelmät ja työkalut, joiden avulla portfoliota ja yksittäisiä projekteja voi-
daan seurata, kuvata ja analysoida, jotta saavutettaisiin portfolion hallinnalle asetetut ta-
voitteet. Seuraavana toimenpiteenä on kehitettyjen menetelmien ja työkalujen huolellinen 
testaus sekä käyttöönoton laajamittaisempi käynnistäminen.  
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ABSTRACT 
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May 2016 
Master’s Degree Programme in Industrial Engineering and Management 
Major: Business Management 
Examiner: Associate Professor (tenure track) Marko Seppänen 
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Portfolio management is a complex process, which is considered as one of the most im-
portant tools in achieving the business strategy goals defined by the company’s top man-
agement. Portfolio management process is a complex entity which includes for example 
project selection, prioritization, monitoring and resource allocation. Due to the dynamic 
nature of the portfolio management, corporate management is forced to constantly eval-
uate the content of the project portfolio so that it continuously meets the requirements of 
tightening competitive environment. 
Designing and planning of development project portfolio management project has been 
started a few years ago at the case company of this research. The aim of the project has 
been to consolidate the process as a part of the case company’s daily operations. Due to 
the various reasons the development project has not been enforced. The goals of this the-
sis were to finish the design and planning project of development project portfolio and 
launch its implementation phase. The objective is that the process will be so complete 
that new development project proposals can be handled according to the principles of the 
new process model. In addition to that it ought to be possible to transfer ongoing devel-
opment projects into the new process model. 
In order to achieve the goals, it was required to clarify the factors that need to be taken 
into account during the development and implementation phases of project portfolio man-
agement process. Identification and definition of the portfolio management methods and 
tools was also a prerequisite for achieving the goals. The factors were clarified by taking 
a look at literature review. The sources of the literature review were books, articles and 
case company’s internal material. The empirical part of the thesis was conducted by in-
terviewing the staff of the case company and by observing the practices and processes of 
the organization.  
The most important parts of the case company’s development project portfolio manage-
ment process were developed. These include the Stage-Gate-model which is focused to 
project selection and portfolio management methods and tools which allow the monitor-
ing, describing and analyzing of both portfolio and individual projects in order to achieve 
the objectives of the portfolio management. The next steps are careful testing of devel-
oped methods and tools and launch of implementation on a larger scale.  
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1. JOHDANTO 
Cooperin et al. (1999) mukaan portfolion hallinta on strategisten valintojen tekemistä. 
Sen voidaan sanoa olevan yksi tärkeimmistä ylimmän johdon työkaluista, joiden avulla 
määritettyä liiketoimintastrategiaa toteutetaan. Strategian toteuttaminen on kuitenkin 
vain yksi portfolion hallinnan monista näkökulmista. Portfolion hallinnan voidaan sanoa 
olevan kaiken kattava kokonaisuus. Siihen sisältyy niin aiemmin mainittu strategian to-
teuttaminen, projektien valinta, budjetointi kuin resurssien allokointi. Se on dynaaminen 
prosessi, jonka tavoitteena on taata yrityksen tulevaisuus ja saavuttaa yritysjohdon aset-
tamat strategiset tavoitteet. (Cooper et al. 2001, s. 3) 
Projektitoiminnassa tulisi yhdistyä kaksi toimintaan liittyvää kokonaisuutta; projektien 
oikein tekeminen ja oikeiden projektien tekeminen. Projektien oikein tekemisellä tarkoi-
tetaan esimerkiksi tehokkaiden ja toimivien johtamiskäytäntöjen hyödyntämistä sekä pro-
jektiorganisaation muodostamista. Projektien oikein tekeminen ei kuitenkaan ole hyödyl-
listä, mikäli ei tehdä oikeita projekteja, vaan valitaan jatkuvasti kannattamattomaksi 
osoittautuvia kehitysprojekteja, jotka eivät kehitä organisaatiota kohti asetettuja tavoit-
teita ja ylläpidä tai vahvista yrityksen kilpailuetua. Portfolion hallinta yhdistää nämä kaksi 
kokonaisuutta tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä niin projektien oikein tekemiseen kuin 
myös oikeiden projektien tekemiseen. (Cooper et al. 2000) Sekä portfolion hallinnassa 
että tässä diplomityössä painotetaan oikeiden projektien tekemisen näkökulmaa. Projek-
tien tekeminen oikein liittyy lähinnä projektijohtamisen muodostamaan kokonaisuuteen, 
jota ei tässä työssä tulla yksityiskohtaisesti käsittelemään. 
1.1 Tausta  
Huolimatta siitä, että suuri osa yrityksistä toimii projektiluontoisesti, on monilla yrityk-
sillä haasteita projektien hallintaan liittyen. Viime vuosikymmenten aikana projektien 
hallintaan on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota, jonka vuoksi asiakaspro-
jektien hallinta on yleisesti jo hyvällä tasolla. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin edelleen 
organisaation sisäiset kehitysprojektit. On paljon yrityksiä, joilla ei ole käytössään syste-
maattista kehitysprojektien johtamismallia. Tällöin kehitysprojektien johtamis- ja hallin-
takäytännöt saattavat olla jopa projekti-, yksikkö- tai osastokohtaisia.  
Pahimmassa tapauksessa tilanne on sellainen, että organisaation sisällä ei tiedetä, mitä 
kehitysprojekteja on meneillään, missä vaiheessa ne ovat tai mitä projekteja on suunnit-
teilla. Tällainen toiminta johtaa moniin ongelmiin. Ongelmien välttämiseksi tulisi raken-
taa ja käyttöönottaa systemaattinen kehitysprojektien johtamismalli. Tällaisia ongelmia 
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ovat muun muassa seuraavat: keskeneräisten projektien suuri määrä, puutteellinen koko-
naisnäkemys kehitysprojektiportfoliosta, projektien loppuunsaattamisen ja implemen-
toinnin vaikeus, epäonnistuneiden projektien suuri määrä sekä resursointiongelmat. 
Globalisaatiosta ja jatkuvasti kehittyvästä teknologiasta johtuen organisaatioiden kilpai-
luympäristö on alati kovenemassa. (Ojasalo et al. 2014, s. 12–14) Sisäiset kehityshank-
keet ovat erittäin tärkeitä, jotta yritys pysyy mukana kovenevassa kilpailussa ja kykenee 
ylläpitämään ja vahvistamaan saavuttamaansa kilpailuetua. Toisaalta ulkoinen ympäristö 
muuttuu jatkuvasti, joka aiheuttaa haasteita myös kehitysprojektien suunnittelemiselle. 
Tämän vuoksi kehitysprojektiportfolion hallinta ei saa olla staattista, vaan sen tulee olla 
dynaaminen prosessi, jossa tarkkaillaan ulkoista ympäristöä ja tehdään muutosten perus-
teella päätöksiä sekä meneillään oleviin että tuleviin kehitysprojekteihin liittyen. (Rad & 
Levin 2005; Ojasalo et al. 2014, s. 12–14) 
Tämän tutkimuksen kohdeyrityksenä toimii suomalainen, pieniin- ja keskisuuriin yrityk-
siin lukeutuva teknologiayritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin sata henkilöä. 
Kohdeyritys tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla kokonaisvaltaisia ratkaisuja asi-
akkaan vallitseviin ongelmiin, yhdistettynä palveluliiketoimintaan. Asiakaskuntaa on 
maailmanlaajuisesti niin, että suuri osa toiminnasta kohdistuu kansainvälisille markki-
noille. Kehitysprojektiportfolion näkökulmasta tarkasteltuna markkinoiden kansainväli-
syys näkyy muun muassa asiakastarpeiden vaihteluna, lainsäädännön ja standardien eroa-
vaisuuksina sekä poliittisten päätösten mahdollisina vaikutuksina kohdeyrityksen tar-
joomaan.  
1.2 Tutkimusongelmat, tavoitteet ja rajaus 
Kohdeyrityksessä on jo vuosia sitten aloitettu suunnittelemaan ja kehittämään kehitys-
projektiportfolion hallinnan käyttöönottoa. Erinäisten tekijöiden vuoksi kehitysprosessi 
on kuitenkin jäänyt keskeneräiseksi. Tämän työn tavoitteena on loppuunsaattaa tuo aikai-
semmin aloitettu työ. Jotta asetettu tavoite voidaan saavuttaa, tulee portfolion hallinta-
prosessi viimeistellä ja käynnistää kehitetyn prosessimallin käyttöönottovaihe, jotta siitä 
muodostuisi osa kohdeyrityksen jokapäiväistä toimintaa. Portfolion hallintaprosessin vii-
meistelyssä käytetään pohjana aikaisemmin, kohdeyrityksen henkilöstön ja ulkopuolisten 
konsulttien tuottamaa materiaalia.  
Projektiportfolion hallintaprosessin kehittämiseen lukeutuu muun muassa erilaisten port-
folion hallinnan menetelmien ja työkalujen, kuten projektien valintaan ja portfolion sisäl-
tämien projektien seurantaan liittyvien työkalujen määrittäminen. Työkalujen ohella kes-
kitytään käytettäviin menetelmiin, joista suurimmassa roolissa on Stage-Gate-malli, yh-
dessä siihen liittyvän dokumentaation kanssa. Kohdeyrityksessä on jo aikaisemmin tehty 
päätös Stage-Gate-mallin hyödyntämisestä osana portfolion hallintaprosessia. Implemen-
toinnin osalta tarkoituksena ei ole tämän työn puitteissa suorittaa implementointiprosessia 
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kokonaisuudessaan, sillä kuten työn teoriaosuudesta selviää, portfolion hallinnan imple-
mentointiprosessi kestää tavallisesti jopa useita vuosia. Tämän vuoksi tavoitteeksi asete-
taan implementointiprosessin käynnistäminen siten, että uudet kehitysprojektiehdotukset 
tullaan viemään läpi kehitetyn uuden toimintamallin mukaisesti, jonka lisäksi meneillään 
olevat projektit voidaan ottaa osaksi uuden toimintamallin mukaista prosessia. Työn tut-
kimusongelmat on johdettu tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimuksen taustan pohjalta. 
Tutkimusongelmat ovat: 
1. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon ja miten ne vaikuttavat projektiportfolion hal-
lintaan ja sen ohjausmenetelmiin suunnittelu- ja käyttöönottovaiheissa? 
 
2. Miten Stage-Gate-malli tulee räätälöidä kohdeyrityksen tarpeisiin soveltuvaksi? 
Tutkimusongelmiin pyritään vastaamaan sekä teoreettisen tarkastelun että empiiristen 
keinojen avulla. Ensimmäiseen tutkimusongelmaan liittyvässä teoreettisessa tarkaste-
lussa perehdytään projektiportfolion hallinnan eri osa-alueisiin, kuten tavoitteisiin, haas-
teisiin, kehitettyihin ja suositeltuihin menetelmiin ja työkaluihin sekä portfolion hallinnan 
implementointiin liittyviin tekijöihin. Lisäksi tarkastellaan lyhyesti yleisesti muutosjoh-
tamista, sillä projektiportfolion hallinnan kaltaisen uuden toimintamallin käyttöönotto 
vaikuttaa laajalti koko organisaation toimintaan. Toisen tutkimusongelman kohdalla teo-
reettinen tarkastelu painottuu Stage-Gate-mallin rakenteen ja sen eri osa-alueiden määrit-
tämiseen sekä toimintamalliin kohdistuneen kritiikin tarkasteluun. Lisäksi perehdytään 
toimintamallin niin sanottujen uuden sukupolven menetelmiin, jotka on kehitetty malliin 
kohdistuneen kritiikin pohjalta. 
Molempien tutkimusongelmien kohdalla empiirinen tarkastelu suoritetaan kohdeyrityk-
sen näkökulmasta. Tarkoituksena on kehittää juuri kohdeyrityksen tarpeisiin soveltuva 
projektiportfolion hallintaprosessi ja valita hyödynnettävät menetelmät ja työkalut tältä 
pohjalta. Tutkimuksessa hyödynnettäviin empiirisiin tutkimuskeinoihin kuuluvat muun 
muassa kohdeyrityksen henkilöstön haastatteleminen sekä tutustuminen kohdeyrityksen 
jokapäiväiseen toimintaan, prosesseihin ja organisaatiokulttuuriin. Tutkimusprosessissa 
käytettävistä tutkimusmenetelmistä, tutkimuksen toteutuksesta, tiedonkeruusta sekä tie-
tojen käsittelystä ja analysoinnista on kerrottu tarkemmin luvussa 6. 
Tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimusongelmien ohella on tärkeää pohtia tutkimuksen ra-
jausta, jotta tutkimusprosessi pysyy tavoitteiden täyttymisen kannalta olennaisten asioi-
den käsittelyssä. Samalla tutkimuksen rajaaminen helpottaa tutkijan fokuksen säilyttämi-
sessä tutkimuksen ydintekijöiden parissa. Hirsjärvi et al. (2014, s. 81–82) ovat todenneet, 
että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusongelman tulisi olla niin rajattu ja selkeä, että 
jokin tutkimuksen ulkopuolinen taho ymmärtää hankkeen sisällön ja merkityksen sekä 
toisaalta myös tutkijan kyvykkyyden kyseisen aiheen tutkimiseen. Toisaalta tutkimuson-
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gelman tulee olla riittävän yleinen, jotta tutkimus voidaan suorittaa kvalitatiiviselle tutki-
mukselle ominaista joustavaa toteutustapaa hyödyntäen. Kvalitatiivisen tutkimuksen 
ominaispiirteitä on käsitelty tarkemmin luvussa 6.1.  
Kuten jo aiemmin on todettu, tämän diplomityön puitteissa ei ole tarkoituksena suorittaa 
implementointiprosessia sen täydessä laajuudessa. Sen sijaan tavoitteena on käyttöönot-
tovaiheen käynnistäminen, jonka pohjalta työtä voidaan tulevaisuudessa jatkaa. Tarkoi-
tuksena ei myöskään ole perehtyä valittujen menetelmien ja työkalujen yksityiskohtai-
seen säätämiseen, vaan pääpaino säilytetään menetelmien ja työkalujen määrittämisessä 
sekä yleisluonteisessa muovaamisessa kohdeyrityksen tarpeiden ja vaatimuksien mukai-
siksi. Tarkempi yksityiskohtainen muovaaminen tulee tapahtumaan käyttökokemuksien 
karttuessa, kohdeyrityksen henkilöstön omaksuessa portfolion hallintaprosessin osaksi 
yrityksen jokapäiväistä toimintaa.     
1.3 Työn rakenne  
Tämä tutkimus koostuu kahdeksasta luvusta, joista ensimmäinen on yleisluonteinen joh-
dantoluku. Tätä seuraavat neljä lukua keskittyvät teoreettiseen tarkasteluun, joiden jäl-
keisessä luvussa paneudutaan tutkimusmenetelmiin ja aineiston keruuseen, käsittelyyn ja 
analysointiin liittyviin seikkoja. Seitsemäs luku sisältää työn tulokset, kun taas viimei-
sessä luvussa esitetään yhteenveto. Kunkin luvun alussa on lyhyt johdatus luvun keskei-
simpään sisältöön. Teoreettisen tarkastelun luvut sisältävät myös lyhyen yhteenvetokap-
paleen luvun lopussa. Yhteenvetoon on tiivistetty luvun keskeisin sisältö ja havainnot. 
Seuraavissa kappaleissa on esitetty tarkempi kuvaus kustakin luvusta, jonka lisäksi työn 
rakenne on esitetty visuaalisessa muodossa kuvassa 1.1.  
 
Kuva 1.1. Tutkimuksen rakenne. 
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Luku 1. Johdanto. Luku taustoittaa tutkimusta, kohdeyritystä sekä tutkimuksen aihepiiriä. 
Luvussa esitellään työn tavoitteet, näistä johdetut tutkimusongelmat sekä tutkimuksen ra-
jaus. Lisäksi johdanto-luvussa esitetään tutkimusraportin rakenne. 
Luku 2. Stage-Gate-malli. Tässä luvussa esitellään Stage-Gate-mallin perusperiaatteet, 
sen eri osat sekä niiden merkitys prosessissa. Lisäksi tarkastellaan Stage-Gate-malliin 
kohdistunutta kritiikkiä ja esitellään mallin kehittäjän laatimia niin sanottuja uuden suku-
polven menetelmiä, jotka on kehitetty kohdistuneen kritiikin pohjalta.  
Luku 3. Portfolion hallinta-luvun alussa keskitytään portfolio-näkökulman arviointiin 
sekä portfolion hallinta-termin määritelmiin. Näiden jälkeen tarkastellaan portfolion 
hallinnan tavoitteita, haasteita sekä tehokkaan portfolion hallinnan edellytyksiä. Edellä 
mainittujen ohella paneudutaan Stage-Gate-mallin ja portfolion hallinnan väliseen integ-
raatioon. Koko luvun kattavana teemana on portfolion hallinnan ja organisaation strate-
gian välinen linkki, josta on kerrottu yksityiskohtaisemmin luvussa 3.5. 
Luku 4. Portfolion hallinnan menetelmät. Tässä luvussa pääpaino on erilaisissa portfo-
lion hallinnan menetelmissä ja työkaluissa, joiden avulla pyritään hallitsemaan portfo-
liota, projektien valintaa portfolion sisällä sekä arvioimaan portfoliota kokonaisuutena. 
Esitetyt menetelmät ja työkalut on jaettu kolmeen luokkaan: taloudellisiin- ja strategi-
siin menetelmiin sekä pisteytyskortteihin ja tarkastuslistoihin. Näiden lisäksi arvioidaan 
sopivien menetelmien valintaan vaikuttavia tekijöitä ja esitetään tutkimustuloksia eri 
menetelmien ja työkalujen käyttöön ja niiden avulla saavutettuihin tuloksiin liittyen. 
Luku 5. Portfolion hallinnan implementointi-luvussa pohditaan portfolion hallintapro-
sessin implementointiin liittyviä tekijöitä, implementointiprosessin vaiheita sekä suosi-
teltuja toimenpiteitä, jotka tulee ottaa huomioon, jotta portfolion hallintaprosessi kyet-
täisiin implementoimaan onnistuneesti osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa sekä 
juurruttamaan se kiinteäksi, olennaiseksi osaksi organisaatiokulttuuria. Luvun toisessa 
osiossa keskitytään yleisellä tasolla muutosjohtamiseen, joka son olennainen osa projek-
tiportfolion hallinnan implementointiprosessia. Muutosjohtamista käsitellään Kotterin 
kahdeksanvaiheisen muutosjohtamismallin avulla.  
Luku 6. Tutkimusmenetelmät ja aineisto. Luvussa esitetään tutkimuksen tutkimusstrate-
gia sekä käytetyt tutkimusmenetelmät ja näihin liittyvää teoreettista taustaa. Lisäksi pe-
rehdytään tutkimuksen toteutukseen, tietojen keruuseen sekä aineiston käsittely- ja ana-
lysointimenetelmiin.  
Luku 7. Kehitysprojektiportfolion hallinta kohdeyrityksessä ja suositukset. Tämä luku 
sisältää työn konkreettiset tulokset. Tulokset koostuvat kohdeyritykselle laaditusta 
Stage-Gate-mallista sekä projektiportfolion hallinnan menetelmistä ja työkaluista, joita 
kohdeyrityksen kehitysprojektiportfolion hallintaprosessissa tullaan hyödyntämään. Li-
säksi luvussa annetaan kohdeyritykselle suosituksia toimenpiteistä, joita sen tulee ottaa 
huomioon toiminnassaan, jotta organisaation ylimmän johdon asettamia strategisia ta-
voitteita kyetään saavuttamaan. 
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Luku 8. Yhteenveto-luvussa arvioidaan työn tuloksien hyödynnettävyyttä niin kohdeyri-
tyksen kuin toisten yritysten näkökulmasta tarkasteltuna. Tämän ohella pohditaan tulok-
siin liittyviä rajoitteita sekä määritetään jatkotutkimusaiheita, jotka liittyvät tämän tutki-
muksen puitteissa avoimeksi tai liian vähälle huomiolle jääneisiin asioihin tai joista ei 
löytynyt riittävästi tutkimusmateriaalia tutkimusprosessin aikana.  
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2. STAGE-GATE-MALLI 
Tässä luvussa käsitellään Stage-Gate-mallia, joka on eräs tunnetuimmista uuden tuotteen 
kehittämisen prosessimalleista. Luvussa käydään lävitse Stage-Gate-mallin perusperiaat-
teet ja -termit sekä mallin tyypillinen rakenne. Lisäksi tarkastellaan Stage-Gate-malliin 
kohdistunutta kritiikkiä. Tämän yhteydessä esitellään mallin kehittäjien ratkaisu- ja kehi-
tysehdotuksia, jotka on luotu malliin kohdistuneen kritiikin pohjalta. Luvun lopussa on 
yhteenveto, jossa kerrataan luvun sisältö ja sen tärkeimmät asiat.  
2.1 Stage-Gate-malli yleisesti 
Stage-Gate-malli on Robert G. Cooperin kehittämä tunnettu uuden tuotteen kehittämisen 
prosessimalli. (Cooper 2006a). Levinen (2005, s. 49) mukaan Stage-Gate-mallin periaat-
teet pätevät kaikille projektityypeille, eivätkä ainoastaan uusien tuotteiden kehitysprojek-
teille. Mallille ei ole olemassa vakiintunutta suomenkielistä termiä. Tämän vuoksi tässä 
työssä mallista käytetään sen vieraskielistä nimitystä ”Stage-Gate”-malli.  
Cooperin ja Edgettin (2012) tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että uuden tuotteen 
kehittämisen prosessilla tulee olla joitakin olennaisia ominaispiirteitä. Prosessin tulee olla 
läpinäkyvä ja dokumentoitu, riittävän joustava, mutta kuitenkin systemaattinen toiminta-
tapa, joka on aidosti osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Stage-Gate-mallilla on saavu-
tettu hyviä tuloksia maailmanlaajuisesti lukuisissa yrityksissä. (Cooper & Edgett 2012) 
Malli on alun perin kehitetty 1980-luvulla. Stage-Gate-mallia kehittäessään Cooper pe-
rehtyi useiden suuryritysten toimintatapoihin ja menetelmiin uusien tuotteiden kehittämi-
sessä. Malli on periaatteeltaan yhä samanlainen kuin alkuperäinen, vaikkakin sitä on ai-
kojen kuluessa kehitetty ja sopeutettu nykyisiin vaatimuksiin, trendeihin ja muuttunee-
seen kilpailuympäristöön. (Cooper 2014) 
Stage-Gate-mallin avulla pyritään johtamaan ja hallitsemaan kehityshankkeita aina ide-
asta valmiin tuotteen, toimintatavan tai muun vastaavan hankkeen kaupallistamiseen tai 
käyttöönottoon saakka. Stage-gate-prosessissa (kuva 2.1) kehitysprojektiprosessi on ja-
ettu pienempiin, tarkoin määriteltyihin kokonaisuuksiin, vaiheisiin, joissa kussakin tulee 
suorittaa ennalta määritellyt toimenpiteet. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi 
markkinatutkimuksen tai muun esiselvityksen tekeminen, projektisuunnitelman laatimi-
nen, prototyypin rakentaminen tai tuotteen julkistaminen ja kaupallistaminen. (Cooper 
2001) 
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Kuva 2.1. Esimerkkikuva Stage-Gate-mallista. (Mukaillen: Cooper 2014) 
Vaiheiden osalta on tärkeää huomata, että esimerkiksi uutta tuotetta kehitettäessä organi-
saatiolta vaaditaan eri osastojen välistä yhteistyötä. Esimerkiksi esiselvityksen aikaansaa-
miseksi tuotekehitysosaston tulee toimia tiiviissä yhteistyössä myynti-, markkinointi-, 
valmistus- ja talousosaston henkilöiden kanssa. Tämän vuoksi projektitiimit tulee koota 
eri osastojen näkökulmat ja erityisosaaminen huomioon ottaen. (Cooper 2001)  
2.2 Tarkastusportit 
Jokaisen vaiheen jälkeen on tarkastusportti, jossa tehdään päätös siitä, jatketaanko pro-
jektia vai ei, eli niin sanottu ”jatka/lopeta”-päätös. Cooperin et al. (2001, s. 338–339) 
mukaan tarkastusportti kuvan 2.2. mukainen prosessi joka koostuu kolmesta osasta: pa-
noksista, kriteereistä ja tuotoksista.  
 
Kuva 2.2. Tarkastusporttiprosessi. (Mukaillen: Cooper et al. 2001, s.338–339) 
Panoksilla tarkoitetaan suoritteita (deliverables), jotka projektitiimin tulee suorittaa pää-
töksentekopistettä edeltävässä Stage-Gate-prosessin vaiheessa. Suoritteet voivat olla esi-
merkiksi päätöksenteossa tarvittavia dokumentteja, kuten esiselvitys tai projektisuunni-
telma. Kussakin päätöksentekopisteessä vaadittavat suoritteet tulee kuvata Stage-Gate-
prosessin toimintaohjeissa. Kriteerit sisältävät mittaristot ja muut työkalut, joiden avulla 
projekteja arvioidaan. Mittarit voivat olla niin määrällisiä kuin laadullisia. Cooper, Edgett 
ja Kleinschmidt (2000) suosittelevat arvioimaan projekteja useasta näkökulmasta, kuten 
projektin strategisen ja teknisen soveltuvuuden sekä taloudellisuuden näkökulmista. Tuo-
tokset ovat porttikatselmuksen lopputulos, eli päätös siitä, annetaanko projektitiimille 
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lupa siirtyä seuraavaan vaiheeseen, keskeytetäänkö projekti vai laitetaanko projekti odo-
tustilaan. Odotustilalla tarkoitetaan sitä, että projekti hyväksytään, mutta projektitiimille 
ei vielä anneta lupaa jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Tällainen päätös voidaan tehdä esi-
merkiksi puutteellisten resurssien vuoksi. Jotta päätöksiä voidaan tehdä, tulee projektieh-
dotukset priorisoida, jotta prioriteettilistan kärjessä olevat projektit eivät jää odotustilaan, 
vaan pääsevät eteenpäin. Varsinaisen jatkamispäätöksen lisäksi tuotoksissa varmistetaan 
resurssit ”jatka”-päätöksen saaneille projekteille ja sovitaan seuraavan porttikatselmuk-
sen ajankohta sekä muistutetaan seuraavassa tarkastusportissa vaadittavista suoritteista. 
(Cooper & Edgett 2012)  
Kuten aiemmin todettiin, toimivat tarkastusportit myös priorisointipäätöksentekopisteinä. 
Sen lisäksi, että porttikatselmuksissa tehdään päätös projektin jatkamisesta tai keskeyttä-
misestä, tulee katselmuksissa myös varmistaa seuraavaan vaiheeseen etenevien projek-
tien resursointi. Mikäli tarvittavia resursseja ei myönnetä tai myönnetyistä resursseista ei 
pidetä kiinni, on vaarana, että keskeneräisten projektien määrä portfoliossa kasvaa ja täten 
portfolion tehokkuus kärsii. (Cooper 2014) Elosen ja Arton (2003) mukaan projektien 
liiallinen määrä portfoliossa on yksi portfolion hallinnan yleisimmistä haasteista. Portfo-
lion hallintaan liittyviin haasteisiin perehdytään luvussa 3.2.    
Cooperin (2009) mukaan monessa yrityksessä portit ovat luonteeltaan enemmän tarkas-
telupisteitä kuin todellisia ”jatka/lopeta"-päätöksentekopisteitä. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että tarkastuspisteissä harvoin päädytään kannattamattomilta tai organisaation strategiaan 
sopimattomilta vaikuttavien projektien keskeyttämiseen, vaan sen sijaan tällaisille pro-
jekteille annetaan turhan paljon aikaa ja muita resursseja tilanteen korjaamiseksi. Tällai-
nen toiminta johtaa Cooperin (2009) mukaan lukusiin ongelmiin, kuten portfoliossa ole-
vien projektien liian suureen lukumäärään suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, 
projektien puutteelliseen priorisointiin, portfolion epätasapainoon ja liian monen arvoa 
tuottamattoman projektin päätymiseen osaksi yrityksen projektiportfoliota. Cooperin et 
al. (2002) mukaan ongelmia aiheuttavat myös niin sanotut lemmikkiprojektit, jotka aje-
taan valintakriteerien ohitse tai vaihtoehtoisesti arvioidaan kevyemmin perusteluin. Lem-
mikkiprojektien ohella monille projekteille annetaan liian kevyin perusteluin ”pakko 
tehdä”-status, jolloin projektille myönnetään automaattisesti sen tarvitsemat resurssit ja 
se priorisoidaan tärkeysasteeltaan korkeimpaan luokkaan. 
Cooper (2009) tarjoaa artikkelissaan joitakin ratkaisuja porttien toiminnan paranta-
miseksi. Hänen mukaansa yritysten tulee ensimmäisenä toimenpiteenään katselmoida 
kaikki meneillään olevat kehitysprojektit ja tehdä päätökset niiden jatkamisesta tarkko-
jen, ennalta määrättyjen ehtojen mukaisesti. Merkittävimpänä karsivana tekijänä Cooper 
pitää projektin tuotoksen ja organisaation strategian yhdenmukaisuutta, sen sijaan, että 
tarkasteltaisiin projektin taloudellisia tunnuslukuja. Meneillään olevien projektien karsi-
misen lisäksi yritysten tulee rakentaa selkeät, kaikilla tiedossa olevat päätöksentekokri-
teerit porttipisteiden päätöksentekoon sekä myös aidosti noudattaa määrittämiään kritee-
reitä päätöksenteossa. 
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Edellä mainittuja keinoja käyttämällä ja kriittisempien ”jatka/lopeta”-päätösten myötä 
Stage-Gate-mallista muodostuu ikään kuin suppilo (kuva 2.3), jossa projektien lukumää-
rää rajoitetaan karsimalla heikot projektit pois jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 
keskitytään projekteihin, jotka on todettu erilaisten menetelmien ja työkalujen avulla ole-
van merkityksellisimpiä yritykselle. Toisaalta suppilomaisuus takaa myös sen, että pro-
jektien lukumäärä ei kasva liian suureksi, vaan kaikille meneillään oleville projekteille 
pystytään takaamaan niiden tarvitsemat resurssit. (Cooper et al. 2001, s. 198; Cooper 
2009) 
 
Kuva 2.3. Stage-Gate-mallin suppiloperiaate. (Mukaillen: Grönlund et al. 2010) 
Suppilomaisuutta korostaa myös Lean-filosofiasta tuttu Kanban-periaate. Kanban tarkoit-
taa kirjaimellisesti ilmoitustaulua. Kanban-periaattelle onkin ominaista visuaalisen taulun 
käyttäminen, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi eri vaiheissa olevien projektien määrän 
arvioinnissa. Toisaalta kanban-taulua voidaan hyödyntää myös projektin toteutusvai-
heessa havainnollistavana työkaluna. Tässä tapauksessa kanban-taulu jaetaan tyypillisesti 
kolmeen osioon: ”tehdään”, ”työn alla” ja ”valmiina”. Projekti jaetaan pieniin osavaihei-
siin, joiden edistymistä voidaan seurata kanban-taulun avulla, päivittämällä työnvaihei-
den edistymistä edellä mainittuihin taulun osioihin. Kanban-taulu tarjoaa sekä yrityksen 
johdolle että projektitiimille selkeän, havainnollistavan ja laajan kokonaiskuvan projektin 
tilasta. (Åkerlund 2013, s. 56–57) 
Kullekin Stage-Gate-mallin vaiheiden väliselle portille on määritelty portinvartijat, jotka 
tekevät päätöksen siitä, myönnetäänkö projektitiimille lupa edetä seuraavaan vaiheeseen 
vai keskeytetäänkö projekti. Monissa tapauksissa portinvartijat vaihtelevat Stage-Gate-
prosessin vaiheen sekä projektin riskisyyden ja suuruusluokan mukaan. Alkuvaiheen 
porttipisteissä portinvartijana voi toimia esimerkiksi osaston esimies, kun taas suurem-
missa projekteissa portinvartijoina voivat olla yrityksen johtoryhmän jäsenet tai muut 
korkeassa asemassa olevat henkilöt. (Cooper & Edgett 2012; Grönlund et al. 2010)  
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Cooper & Edgett (2012) korostavat portinvartijoiden sitoutumista Stage-Gate-prosessiin 
ja projekteihin liittyvään päätöksentekoon. Heidän tekemänsä tutkimuksen mukaan 
useissa yrityksissä portinvartijat osallistuvat heikosti päätöksentekopalavereihin tai ovat 
heikosti valmistautuneita, eivätkä täten tiedä riittävästi käsiteltävän projektin tavoitteista, 
tilanteesta, riskeistä ja muista tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat päätöksentekopro-
sessiin. 
Toisaalta Cooper (2009) korostaa projektitiimeiltä vaadittavien dokumenttien sisällön 
tarkkaa määrittämistä, jotta projektitiimit osaavat tuottaa päätöksenteon kannalta merki-
tyksellistä informaatiota. Mikäli dokumentaatio on tarkoin määritelty, helpottaa se myös 
projektitiimin toimintaa, kun heidän ei tarvitse tuottaa useita sivuja tarpeettomaksi osoit-
tautuvaa informaatiota, joka osaltaan lisää turhan byrokratian tunnetta projektitiimin jä-
senten keskuudessa. Eräs ratkaisu oikeanalaisen informaation saamiseksi on valmiiksi 
laadittujen asiakirjapohjien käyttäminen. 
Cooper ja Edgett (2012) painottavat myös porttitapaamisten päätöksentekomaisuutta. 
Porttitapaamisessa tulee tehdä ”jatka/lopeta”-päätös, priorisoida projektit sekä myöntää 
hyväkysytyille projekteille vaadittavat resurssit tai asettaa ne odotustilaan. Cooperin ja 
Edgettin mukaan noin puolissa heidän tutkimuksessaan mukana olleista yrityksistä port-
titapaamiset olivat luonteeltaan enemmän informaation jakotapaamisia ja projektin tilan-
nekatsauksia kuin aitoja päätöksentekotilanteita.  
2.3 Stage-Gate-malliin kohdistunut kritiikki ja uuden sukupol-
ven menetelmät 
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että systemaattinen ”ideasta-julkistukseen”-johta-
mismalli, kuten Stage-Gate-malli, edistää ja nopeuttaa projektien läpivientiä sekä tehos-
taa yrityksen kehitystoimintaa. (mm. Cooper & Edgett 2012; Cooper et al. 2002) Toi-
saalta Stage-Gate-malli on saanut osakseen myös kritiikkiä. Sen on sanottu olevan raken-
teeltaan liian lineaarinen, jäykkä, joustamaton ja kontrolloiva, etenkin kaikkein innova-
tiivisimpien ja dynaamisimpien projektien kohdalla. (Cooper 2014; Becker 2006). Lisäksi 
mallin on koettu lisäävään toiminnan byrokraattisuutta arvoa tuottamattoman paperityön 
muodossa sekä keskittyvän liiaksi projektien taloudellisiin tunnuslukuihin. (Becker 2006; 
Lenfe & Loch 2010) Kun taas Sethin ja Iqbalin (2008) tutkimuksen mukaan Stage-Gaten 
kaltaisen toimintamallin hyödyntäminen asettaa omat rajoituksensa projekteista oppimi-
selle. Sethin ja Iqbalin (2008) mukaan aikaisemmista projekteista oppiminen on erittäin 
tärkeää tulevia kehitysprojekteja ajatellen.  
Vastauksena kritiikkiin Cooper on jalostanut Stage-Gate-malliaan ja luonut niin sanotun 
seuraavan sukupolven ”ideasta-julkistukseen”-mallin, jonka pohjana on alkuperäinen 
Stage-Gate-malli. Malli on perusperiaatteiltaan samanlainen kuin vanha, muodostuen yhä 
vaiheista ja porteista, mutta yksityiskohtaisemmalla tasolla tarkasteltaessa mallin sisäiset 
prosessit ja toimintatavat eroavat vanhasta. Cooper (2014) kiteyttää muutokset seuraaviin 
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termeihin: ketterämpi, nopeampi, mukautuvampi ja joustavampi. Ketteryydellä tarkoite-
taan tässä yhteydessä turhan byrokratian ja muun tarpeettoman työn vähentämistä. Yksi 
keino ketteryyden lisäämiseen on jakaa projekti pienempiin osiin. Ajatuksena on, että 
projekti etenee nopeasti virstanpylväästä toiseen ja keskittyy ennemmin työn tuloksiin 
kuin dokumentointiin. Toisaalta tällainen toimintatapa on erittäin resurssi-intensiivistä ja 
vaatii useampien projektitapaamisten pitämistä projektitiimin ja ylimmän johdon kesken. 
Prosessin nopeuttamiseksi tulee Cooperin (2014) mukaan kunkin Stage-Gate-mallin vai-
heen sisäisiä aktiviteetteja suorittaa rinnakkain, yhtäaikaisesti. Hänen mukaansa olisi 
hyvä selvittää mahdollisuutta eri vaiheiden osittaiseen yhtäaikaiseen suorittamiseen, eikä 
niin, että edellinen vaihe tulee olla kokonaisuudessaan suoritettuna ja portti läpäistynä 
ennen seuraavan vaiheen aktiviteettien suorittamisen aloittamista. Vaihtoehtoisena rat-
kaisuna Stage-Gate-prosessin nopeuttamiseksi on alettu tutkimaan mahdollisuutta erilais-
ten agile- eli ketterien menetelmien yhdistämiseen osaksi perinteistä Stage-Gate-proses-
sia. Perinteisesti ketteriä menetelmiä on käytetty IT-projektien toteutuksessa, mutta en-
simmäisten tutkimustuloksien perusteella ketterät menetelmät, kuten scrum-menetelmä 
toimivat myös tuotekehitysprojektien kohdalla. (Cooper & Sommer 2016)  
Scrum-menetelmässä projektin toteutus jaetaan pieniksi työkokonaisuuksiksi eli sprin-
teiksi, joita projektitiimin jäsenet voivat suorittaa itsenäisesti. Kunkin sprintin jälkeen jär-
jestetään sprintin jälkitarkastelu, jossa arvioidaan työn tuloksia. Scrum-menetelmän 
etuina pidetään sen nopeaa muutosvalmiutta, joustavuutta ja parempaa tuottavuutta ver-
rattuna perinteisiin menetelmiin. Lisäksi ketterät menetelmät mahdollistavat yksityiskoh-
taisten päätöksien siirtämistä myöhempiin vaiheisiin, jolloin on saatu kerättyä enemmän 
tietoja päätöksenteon tueksi. (Cooper & Sommer 2016; Kosola & Päiväläinen 2014) Eri-
tyisen soveltuvana ketterien menetelmien ja Stage-Gate-mallin muodostamaa hybridiä 
pidetään korkeaa teknistä ymmärrystä vaativien tuotekehitysprojektien toteutusvaiheen 
menetelmänä. Kuitenkin, Cooper & Sommer (2016) muistuttavat, että hybridimalli vaatii 
vielä runsaasti jatkotutkimuksia ennen kuin sen avulla saavutettavia tuloksia voidaan luo-
tettavasti verrata perinteisellä Stage-Gate-mallilla saavutettuihin tuloksiin. 
Cooper korostaa myös projektin alkuvaiheen tiedonkeruun merkitystä. Hänen mukaansa 
alkuvaiheen informaation keräämiseen on syytä keskittyä huolellisesti ja selvittää mah-
dolliset epävarmuustekijät, riskit sekä projektin laajuus. Toisaalta on muistettava, että 
projektille myönnettyjen resurssipäätösten tulee olla sitovia nopeamman läpimenon ta-
kaamiseksi. Lisäksi Cooper kehottaa keskittymään IT-työkaluihin. IT-työkalujen tulee 
tukea projektien suorittamista tarjoamalla tarvittavaa tietoa projektista sekä helpottamalla 
kommunikaatiota eri osapuolien välillä.  
Mukautuvuuden ja joustavuuden osalta Cooper (2014) tarjoaa ratkaisuksi esimerkiksi 
useamman Stage-Gate-version käyttämistä sekä joustavia päätöksentekokriteereitä. Use-
amman Stage-Gate-version käyttämisellä tarkoitetaan sitä, että malli on skaalautuva esi-
merkiksi projektin riskisyyden suhteen. Tällöin pieniriskisten projektien Stage-Gate-
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malli on kevyempi ja vähemmän vaiheita sekä portteja sisältävä kuin taloudellisesti mer-
kittävämmän ja suurempia riskejä sisältävällä projektilla. Esimerkkikuva Stage-Gate-
mallin skaalautuvuudesta on esitetty kuvassa 2.4.  
Kuvassa alimpana oleva ”pikaversio” on tarkoitettu pienprojekteille, kuten inkrementaa-
lisille tuotekehitysprojekteille, joita on tavallisesti suuri määrä jatkuvasti työnalla. ”Ke-
vytversio” sen sijaan on tarkoitettu keskivertoriskin ja – budjetin projekteille, joille viisi-
vaiheinen ”täysversio” on liian perusteellinen toimintamalli. ”Täysversio” on kuvan 2.1 
mukainen viisivaiheinen ja – porttinen malli suurille, taloudellisesti merkittäville ja suu-
ririskisille projekteille. Cooperin ja Edgettin (2012) tekemän tutkimuksen mukaan peräti 
75 prosentissa yrityksistä, jotka osoittautuivat Cooperin ja Edgettin tekemässä tutkimuk-
sessa parhaiksi menestyjiksi, on käytössä skaalautuva, useamman eri version sisältävä 
Stage-Gate-malli. Parhaat menestyjät arvioitiin esimerkiksi uusien tuotteiden synnyttä-
män liikevaihdon ja tuoton perusteella sekä projekteille asetettujen tavoitteiden saavutta-
misen perusteella.  
 
Kuva 2.4. Esimerkkikuva Stage-Gate-mallin skaalautuvuudesta. (Mukaillen: Cooper 
2008) 
Joustavuuden lisäämiseksi myös päätöksentekokriteereiden tulisi olla joustavia. Tällä tar-
koitetaan sitä, että päätöksiä ei tehdä standardinomaisesti samojen päätöksentekokritee-
reiden mukaisesti kaikkien projektien kohdalla. Päätöksentekokriteerit voidaan määrittää 
esimerkiksi projektityyppikohtaisesti. (Cooper 2014) Tällöin esimerkiksi eri päätöksen-
tekoon liittyvien tekijöiden, kuten strategianmukaisuuden ja taloudellisten tekijöiden pai-
noarvoa voidaan vaihdella päätöksenteossa, riippuen käsiteltävästä projektista ja sen tyy-
pistä.  
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Kokonaisuudessaan Cooper (2008) näkee Stage-Gate-mallin ikään kuin sarjana optioita. 
Kussakin päätöksentekovaiheessa eli portissa yrityksellä on mahdollisuus keskeyttää ke-
hityshanke ja täten säästää kustannuksissa. Projektin alkuvaiheessa on tyypillisesti paljon 
epävarmuutta liittyen esimerkiksi uuden tuotteen markkinapotentiaaliin tai uuden tekno-
logian käytettävyyteen. Stage-Gate-prosessin tarkoituksena on, että epävarmuus vähenee 
vaihe vaiheelta, jolloin päätöksentekopisteissä on koko ajan enemmän ja enemmän infor-
maatiota tiedossa projektin jatkopäätöksen tekemiseksi. Toisaalta, siinä missä epävar-
muus vähenee edettäessä vaiheesta toiseen, kustannukset vastaavasti kasvavat vaihe vai-
heelta. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että heikoiksi osoittautuvia projekteja keskeyte-
tään jo alkuvaiheen päätöksentekopisteissä, mutta myös loppuvaiheen päätöksentekopis-
teissä, vaikka projektiin olisikin jo käytetty huomattava määrä resursseja. Tällaisessa ta-
pauksessa yrityksillä on taipumuksena viedä heikot projekti loppuun saakka, sillä käytet-
tyjä resursseja ei ikään kuin haluta heittää hukkaan, vaikka projektin onnistumistodennä-
köisyys olisi jo huomattavan pieni ja projektin tuotoksen aikaansaama lisäarvo yritykselle 
vähäinen. 
Päätöksentekopiste on kolmiosainen prosessi, joka koostuu panoksista, kriteereistä ja tuo-
toksista. Panoksilla tarkoitetaan suoritteita ja dokumentteja, jotka projektitiimin tulee 
suorittaa päätöksentekopistettä edeltävässä vaiheessa. Kriteerit sisältävät mittaristot, joita 
käytetään apuna päätöksenteossa. Tuotos on päätöksentekopisteen lopputulema, eli pää-
tös projektin jatkosta. Mikäli projektille myönnetään lupa jatkaa seuraavaan vaiheeseen, 
tulee sille myöntää myös seuraavan vaiheen suorittamiseksi vaaditut resurssit. Projekti 
voidaan myös hylätä tai laittaa odotustilaan, jolloin projekti läpäisee portin, mutta sille ei 
myönnetä lupaa jatkaa seuraavaan vaiheeseen esimerkiksi liian vähäisten resurssien 
vuoksi. Tehokkaiden päätöksentekopisteiden myötä Stage-Gate-mallista muodostuu sup-
pilomainen kokonaisuus, jossa projektien lukumäärää karsitaan vaihe vaiheelta resurssien 
riittävyyden takaamiseksi ja heikkojen projektien karsimiseksi. (Cooper 2009; Cooper 
2001) 
Stage-Gate-mallia rakentaessa on tärkeää ottaa huomioon yrityksen sille asettamat tavoit-
teet ja vaatimukset ja täten pyrkiä rakentamaan mahdollisimman hyvin juuri kohdeyri-
tyksen tarpeita vastaava prosessimalli. (Rad & Levin 2005) Kuten Stage-Gate-malliin 
kohdistuneesta kritiikistä nähtiin, väärin organisoituna se saatetaan kokea liian byrokraat-
tisena, arvoa tuottamatonta työtä lisäävänä kokonaisuutena, joka tukahduttaa innovatiivi-
suutta yrityksen henkilöstön keskuudessa. (Becker 2006; Lenfe & Loch 2010) Toisaalta 
hyvin organisoituna ja rakennettuna Stage-Gatella on todettu olevan erittäin myönteisiä 
vaikutuksia yritysten kehitysprojektien läpivientiin ja onnistumiseen. (Cooper & Edgett 
2012) 
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3.  PORTFOLION HALLINTA 
Portfolion hallinta-luvussa käsitellään aluksi yleisellä tasolla portfoliota lähestymistapana 
sekä portfolion hallinnan määritelmiä eri lähteistä. Tämän jälkeen perehdytään portfolion 
hallinnan päätavoitteisiin sekä yleisimpiin tekijöihin, jotka aiheuttavat haasteita portfo-
lion hallintaprosessille. Tämän ohella on esitetty myös ratkaisuja, joiden avulla haastete-
kijöitä kyetään hallitsemaan tai jopa kokonaan eliminoimaan niiden aiheuttamat haitta-
vaikutukset. Lisäksi luvussa syvennytään tehokkaan portfolion hallinnan edellytyksiin 
useasta eri näkökulmasta tarkasteltuna sekä Stage-Gate-mallin ja portfolion hallinnan vä-
liseen yhteyteen. Viimeisenä asiakohtana tarkastellaan portfolion hallinnan vaikutuksia 
organisaation strategiseen suunnitteluun sekä niiden välistä yhteyttä. Luvun lopun yh-
teenvedossa esitetään tiivistetysti luvun keskeinen sisältö. 
3.1 Portfolio lähestymistapana ja portfolion hallinnan määritel-
mät 
Project Management Instituten (2013, s. 3) mukaan portfolio on yhtenä kokonaisuutena 
hallittava kokoelma ohjelmia, projekteja tai toimintoja, jonka avulla pyritään saavutta-
maan asetettuja strategisia tavoitteita. Portfolion avulla pyritään kehittämään strategisten 
tavoitteiden ja projektitoiminnan välistä yhteyttä. Menke (2006) laajentaa portfolionäke-
mystä toteamalla, että portfolio voi sisältää mitä tahansa asioita tai tekijöitä, joita tarvitsee 
hallita. Tällaisia voivat aikaisemmin mainittujen lisäksi olla esimerkiksi liiketoiminta-
alueet ja varat, kuten tuotantolaitteet ja -koneet. Portfolion sisältämät komponentit, kuten 
projektit ja ohjelmat voivat olla toisistaan riippuvaisia tai niillä voi olla eri tavoitteet. On 
kuitenkin huomattava, että portfolion komponenttien tulisi olla sellaisia, että niitä voidaan 
mitata ja priorisoida suhteessa toisiinsa. (PMI 2013, s. 3) 
Archer ja Ghasemzadeh (1999) tarjoavat yhden tunnetuimmista määritelmistä projekti-
portfoliolle. Heidän määritelmänsä mukaan projektiportfolio on joukko projekteja, joilla 
on sama omistaja ja/tai niitä hallitaan tietyn organisaation toimesta. Heidän mukaansa 
projektiportfolioon sisältyvät projektit kilpailevat keskenään samoista rajallisista resurs-
seista, kuten henkilöistä, taloudellisista resursseista ja ajasta. Archerin ja Ghasemzadehin 
mukaan käytettävissä olevia resursseja on tavallisesti vähemmän kuin organisaation aset-
tamat, tietyt vähimmäisvaatimukset täyttäviä projektiehdotuksia. 
Portfoliotaso on tyypillisesti korkein tarkastelutaso, kun käsitellään projekteja, ohjelmia 
ja muita portfoliojärjestelmään kuuluvia komponentteja. Organisaatioilla on tavallisesti 
lukuisia eri portfolioita. Esimerkiksi asiakasprojektit saattavat muodostaa yhden portfo-
lion ja kehityshankkeet toisen. Lisäksi portfoliot saattavat sisältää erilaisia aliportfolioita, 
kuten esimerkiksi kehityshankeportfoliosta voi olla eriytettynä tuotekehitysportfolio, 
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joka sisältää yrityksen tuotekehitysprojektit. Organisaation eri portfolioille asetetaan ta-
vallisesti erilliset strategiset tavoitteet ja seurantatyökalut. (PMI 2013, s. 3-4)  
Kuten edellisissä kappaleissa nähtiin, ei portfolio-käsitteelle ole olemassa yksiselitteistä 
määritelmää. Sama tilanne on myös portfolion hallinnan kohdalla. Tämän vuoksi portfo-
lion hallinnan määritelmät vaihtelevat hieman lähteestä ja tarkastelunäkökulmasta riip-
puen. Määritelmissä on kuitenkin huomattavia yhtäläisyyksiä. PMI:n (2013, s. 5) määri-
telmän mukaan portfolion hallinta on yhden tai useamman portfolion koordinoitua johta-
mista niin, että sen avulla toteutetaan organisaation strategiaa ja saavutetaan organisaa-
tion toiminnalle asettamat tavoitteet. Määritelmän mukaan portfolion hallinta sisältää toi-
sistaan riippumattomia, organisaation sisäisiä prosesseja, joihin sisältyvät muun muassa 
projektien valinta, keskinäinen priorisointi sekä rajallisten, sisäisten resurssien allokointi. 
PMI:n määritelmässä korostetaan voimakkaasti portfolion hallinnan asemaa merkittävänä 
strategian toteuttamisen työkaluna, jonka toimintaa ohjaa strategian lisäksi organisaation 
visio, missio ja arvot.  
Levine (2005, s. 1) korostaa omassa portfolion hallinnan määritelmässään portfolion hal-
linnan yhteyttä organisaation muihin toimintoihin toteamalla, että portfolion hallinta 
koostuu joukosta liiketoimintakäytäntöjä, jotka yhdistävät projektitoiminnan organisaa-
tion muihin liiketoiminta-alueisiin. Lisäksi Levine, aivan kuten PMI omassa määritelmäs-
sään, korostaa portfolion hallinnan roolia organisaation strategisena työkaluna sekä re-
surssien allokoinnin perustana. Menke (2006) on tiivistänyt näkemyksensä siitä, mitä si-
sältyy portfolion hallintaan ja mitä ei taulukon 3.1 mukaisesti Taulukosta havaitaan port-
folion hallinnan monipuolisuus, mutta toisaalta myös selkeästi se, että portfolion hallin-
nassa keskitytään nimenomaan moniprojekti-näkökulmaan, eikä yksittäisiin projekteihin, 
niiden oikeaan johtamistapaan tai yksityiskohtaiseen suunnittelemiseen.  
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Taulukko 3.1. Menken määritelmä portfolion hallinnan sisällöstä. (Mukaillen: Menke 
2006) 
 
Edellä esitellyistä määritelmistä poiketen Cooper et al. (2001, s. 3) tarkastelevat portfo-
lion hallintaa uusien tuotteiden kehittämisen näkökulmasta. Tämän vuoksi heidän määri-
telmänsä hieman poikkeaa PMI:n ja Levinen määritelmistä. Cooper et al. on tiivistänyt 
määritelmänsä yksinkertaisesti kysymysmuotoon: ”Mihin uusien tuotteiden kehittämis-
projekteihin lukuisten ideoiden joukosta yrityksen tulisi panostaa ja sijoittaa rahansa sekä 
mitkä projektit saavat korkeimman asteen priorisointipäätöksen?” Toisaalta Cooper et al. 
tuovat myös esiin strategisen näkökulman toteamalla, että tekemällä päätöksiä uusien 
tuotteiden kehittämisprojekteihin liittyen yritys tekee samalla päätöksiä omasta tulevai-
suudestaan. Viimeisenä Cooper et al. korostavat portfolion hallinnassa tasapainon merki-
tystä toteamalla, että portfolion hallinnassa on kyse tasapainosta. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että organisaation tulee löytää sopiva yhdistelmä projekteja esimerkiksi riskin ja odotet-
tujen tuottojen tai lyhyen ja pitkän aikavälin projektien suhteen. Portfolion tasapainoon 
on paneuduttu tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  
Aivan kuten Cooper et al., niin myös Rad & Levin (2005) korostavat portfolion hallinnan 
ja resurssien allokoinnin välistä yhteyttä. Heidän mukaansa portfolion hallinta työkalui-
neen mahdollistaa tarkan katsauksen siitä, mihin organisaation resurssit ovat jakautuneet. 
Tämän tiedon myötä organisaatiossa voidaan tehdä nopeita toimenpiteitä esimerkiksi ul-
koisten muutosten myötä. Muutosten myötä projektien priorisointisuhteet saattavat muut-
tua, jolloin joudutaan tekemään muutoksia myös resurssien allokointiin liittyen. 
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Menke (2006) on tiivistänyt portfolion hallinnan seuraaviin viiteen prosessiin, joihin port-
folion hallinta kiinteästi liittyy: 
1. Projektien arviointi ja valinta 
2. Projektien priorisointi 
3. Resurssien allokointi projektien kesken 
4. Projektien seuranta ja tarkkailu 
5. Strategian toteuttaminen 
3.2 Portfolion hallinnan tavoitteet ja haasteet 
Kuten jo aiemmissa alaluvuissa on esitetty, voidaan portfolion hallinnan yleisenä tavoit-
teena pitää organisaation johdattamista kohti yrityksen johdon asettamaa visiota. Visio 
pyritään saavuttamaan erilaisten strategioiden avulla. Kuten esimerkiksi Menke (2006) 
on todennut, strategian toteuttaminen on yksi portfolion hallinnan päätavoitteista ja liit-
tymäkohdista. Strategisten tavoitteiden saavuttamisen ohella portfolion hallinnan yleisiä 
tavoitteita ovat resurssien tehokas allokointi, projektien arviointi, valinta, priorisointi ja 
seuranta. Näiden yleisten tavoitteiden ohella portfolion hallinnalle on asetettu myös yk-
sityiskohtaisempia, portfolion sisältöön liittyviä tavoitteita, joiden avulla pyritään saavut-
tamaan edellä mainittuja yleistason tavoitteita.  
Cooper et al. (2001) ovat jakaneet portfolion hallinnan tavoitteet kolmeen pääkohtaan: 
1. Portfolion arvon maksimointi 
2. Tasapainoinen portfolio 
3. Portfolion strategianmukaisuus 
Uudemmassa artikkelissaan Cooper & Edgett (2014) ovat nostaneet neljänneksi tavoit-
teeksi sen, että portfolio ei saa sisältää liian montaa projektia käytettävissä oleviin resurs-
seihin nähden. Portfolion arvon maksimoinnilla tarkoitetaan sitä, että portfolion tulisi si-
sältää sellainen projektien joukko, joka lisää eniten yrityksen arvoa. Projektin arvo voi-
daan mitata esimerkiksi nettonykyarvomenetelmällä, odotettujen tuottojen mukaan tai 
projektin onnistumistodennäköisyyden mukaan. Portfolioon ei välttämättä voida ottaa 
kaikkia suurimman arvon projekteja mukaan, vaan projektien valinnassa on muistettava 
ottaa huomioon myös käytettävissä olevat resurssit. Portfolion arvon maksimointitavoi-
tetta hankaloittaa projektien arvon hankala mitattavuus. Esimerkiksi projektien tulevia 
tuottoja tai nettonykyarvoa on erittäin hankala määrittää, sillä projekteihin sisältyy arvi-
ointivaiheessa vielä paljon epävarmuutta ja riskejä sekä muita tekijöitä, jotka hankaloit-
tavat arvon määrittämistä. (Cooper et al. 2001, 26–28) Projektin arvon määrityskeinoihin 
palataan alaluvussa 4.1. 
Portfolion voidaan sanoa olevan tasapainoinen, mikäli se täyttää organisaation asettamat 
vaatimukset eri tasapainoisuuteen vaikuttavien tekijöiden suhteen. Tasapainoon vaikutta-
via tekijöitä ovat esimerkiksi pitkän- ja lyhyen aikavälin projektien suhde sekä projektien 
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jakautuminen eri riskisyysasteiden ja projektityyppien kesken. Esimerkiksi portfolion, 
joka koostuu lähes yksinomaan korkean riskiasteen projekteista, ei voida sanoa olevan 
tasapainossa riskiasteen suhteen. Portfolion tasapainoa voidaan yksinkertaisimmin tar-
kastella erilaisten diagrammien ja kuvaajien avulla. Diagrammit ja kuvaajat eivät sellai-
senaan voi toimia päätöksentekovälineenä, mutta niiden tarjoaman informaation avulla 
voidaan arvioida kunkin projektin vaikutusta eri tasapainotekijöihin. (Cooper et al. 2001, 
s. 26–27; Cooper & Edgett 2014) Portfolion tasapainotarkastelun työkaluista on kerrottu 
tarkemmin alaluvussa 4.2.  
Aikaisemmin on useampaan kertaan mainittu portfolion hallinnan merkitys yrityksen 
strategian toteuttamisen työkaluna. Tämän vuoksi on varsin luontevaa, että mikäli port-
folion hallinnan tavoitteena on saavuttaa organisaation strategiset tavoitteet, niin portfo-
lioon sisältyvien projektien tulee olla organisaation strategian mukaisia. Strategian mu-
kaisilla projekteilla tarkoitetaan sitä, että portfolion projektit liittyvät strategiassa määri-
teltyihin avainkohtiin, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset taloudelliset tavoitteet, kuten 
kannattavuuden parantaminen tai strategiset keskittymiskohteet, kuten panostaminen jo-
honkin tiettyyn markkinasegmenttiin tai tuotetyyppiin. (Cooper et al. 2001, s. 27; Cooper 
& Edgett 2014) Strategianmukaisuuden mittaamiseen liittyvät työkalut esitellään koh-
dassa 4.2. 
Neljänneksi portfolion hallinnan tavoitteeksi Cooper ja Edgett (2014) ovat nostaneet pro-
jektien määrän suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Cooperin et al. (2000) tutki-
muksen mukaan monessa organisaatioissa on liian paljon meneillään olevia projekteja 
suhteessa resursseihin. Osasyynä tähän on riittämättömät resurssit, mutta suurimpana 
syynä on kuitenkin käytettävissä olevien resurssien puutteellinen allokointi ja heikko 
portfolion hallinta. Liian suuri projektien määrä johtaa kehitysputken tukkeutumiseen, 
jolla tarkoitetaan sitä, että organisaatioon ei synny kuvan 2.3. mukaista suppiloa, vaan 
tunneli, jossa projekteja ei keskeytetään ollenkaan, vaan kaikki projektit jatkavat vai-
heesta toiseen. (Cooper et al. 2000; Cooper & Edgett 2014) Tällöin resurssit jakaantuvat 
liian monen projektin kesken ja projektien läpimenoaika pitenee. Cooperin ja Edgettin 
(2014) mukaan projektien liialliselta määrältä vältytään erilaisten resurssitarkastelujen 
avulla. Tarkastelujen avulla varmistutaan, että saatavilla olevat resurssit ja meneillään 
olevien projektien resurssitarpeet kohtaavat.  
Portfolion hallinnan tavoitteiden käsittelemisen jälkeen on varsin luonteva siirtyä osioon, 
jossa tarkastellaan haastetekijöitä, jotka vaikeuttavat edellä mainittujen tavoitteiden saa-
vuttamista. Paynen (1995) arvion mukaan yli 90 % projekteista tehdään moniprojektiym-
päristössä. Tämä 20 vuotta sitten tehty arvio havainnollistaa portfolion hallinnan merki-
tystä organisaatioille. Tästä huolimatta suurimmalla osalla yrityksistä on huomattavasti 
parannettavaa portfolion hallinnan menetelmissään. Cooperin et al. (2009) mukaan 
useimmissa organisaatioissa kärsitään seuraavista portfolion hallintaan liittyvistä ongel-
mista: liian monta projektia käytettävissä oleviin resursseihin nähden, puutteellinen pro-
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jektien priorisointi, ”jatka/lopeta”-päätökset tehdään epäluotettavan informaation poh-
jalta sekä portfolio sisältää liian monta pienprojektia. Cooperin (2009) teettämään tutki-
muksen perusteella peräti 76 %:ssa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä nähtiin on-
gelmana projektien liiallinen määrä ja 75 %:ssa puutteellinen projektien priorisointi. Nel-
jässä viidestä tutkimukseen osallistuneesta yrityksestä portfoliosta nähtiin puuttuvan 
suurten tuotto-odotusten projekteja. Kenties yllättävimpänä tuloksena on pidettävä sitä, 
että 78 %:ssa yrityksistä ei ollut käytössä systemaattista toimintatapaa portfolion hallin-
taan liittyen.  
Elonen ja Artto (2003) esittävät tutkimuksessaan kattavan listauksen sisäisten kehitys-
hankkeiden hallintaan liittyvistä ongelmista. Heidän tutkimuksensa mukaan ongelmia 
esiintyy sekä projektien ja portfolion johtotasolla, resurssien allokoinnissa että myös port-
folion rakenteissa ja henkilöstön asenteissa. Projektien ja portfolion johtotason ongelmina 
nähtiin muun muassa projektien laajuuden puutteellinen määrittely, puutteellinen panos-
taminen projektin alkuvaiheen informaation keräämiseen sekä puutteellinen projektien 
seuranta. Resurssien allokointiongelmat liittyvät jo aiemmin mainittuun liian suureen pro-
jektien määrään sekä siihen, että jokapäiväiset työtehtävät priorisoidaan tavallisesti kehi-
tysprojektien edelle. Portfolion rakenteiden osalta ongelmana pidetään epäselvyyksiä toi-
mintatapojen suhteen. Pahimmillaan toimintatavat ja menetelmät vaihtelevat siirryttäessä 
toisesta projektista toiseen. Tällainen toiminta vaikuttaa negatiivisesti henkilöstön sitou-
tumiseen portfolion hallintaprosessia kohtaan. 
Resursointiongelmiin liittyen Blichfeldt ja Eskerod (2008) ovat tehneet merkittävän ha-
vainnon, jonka mukaan pienet, portfolioon kuulumattomat projektit sitovat huomattavan 
määrän portfolion projekteille suunnattuja resursseja. Vaikka tällaiset projektit ovat ta-
vallisesti pieniä, vain vähän resursseja sitovia, saattaa niiden kumulatiivinen resurssivai-
kutus olla huomattava. Blichfeldt ja Eskerod ovat kehittäneet pienten projektien aiheut-
tamiin resursointiongelmiin kaksi ratkaisuvaihtoehtoa. Ensimmäisen ratkaisuvaihtoeh-
don mukaan portfolion tulisi sisältää kaikki mahdolliset projektit. Tämän on kuitenkin 
todettu olevan käytännössä lähes mahdotonta, sillä tällöin portfolion hallinta sitoo liiaksi 
resursseja ja portfolion hallinnan tarjoama hyöty suhteessa syntyneeseen kuormaan on 
epäsuhdassa. Toisen ratkaisuvaihtoehdon mukaan organisaatiossa tulisi olla pienprojek-
teille oma strateginen kori (strategic bucket), jolle varataan tietyn suuruinen osuus hen-
kilöstöresursseista. Strategisten korien menetelmästä kerrotaan tarkemmin alaluvussa 
4.2. Tämän ratkaisuvaihtoehdon ongelmaksi saattaa muodostua muun muassa se, miten 
määritellään mitkä projektit kuuluvat portfolioon ja mitkä eivät sekä se, kuinka suuri 
osuus resursseista myönnetään pienprojekteille. Edellä mainitut ratkaisut yhdistämällä 
saadaan kolmas ratkaisuvaihtoehto. Mikäli keskenään samankaltaisia pienprojekteja yh-
distettäisiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi, olisivat ne riittävän suuria otettavaksi mu-
kaan portfolioon, jolloin pienprojektikokonaisuuksia käsiteltäisiin muiden projektien 
kanssa yhdenmukaisesti.  
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Cooperin et al. (2009) mukaan ongelmiin ja haasteisiin on monia ratkaisuja, jotka yhdessä 
tuottavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Haastetekijöiden hallinnan kannalta on eri-
tyisen tärkeää, että organisaatiolla on käytössään Stage-Gate-mallin kaltainen systemaat-
tinen päätöksentekomalli, joka koostuu räätälöidyistä vaiheista ja tehokkaista tarkas-
tusporttien päätöksistä. Kuten alaluvussa 2.2 todettiin, on erittäin tärkeää, että päätöksen-
tekopisteissä aidosti tehdään päätöksiä projekteiden jatkosta, jolloin Stage-Gate-mallista 
muodostuu suppilomainen, eikä niin, että päätöksentekopisteet toimivat lähinnä tarkas-
tuspisteinä. Toiseksi Cooper et al. korostavat resursoinnin tärkeyttä. Heidän mukaansa 
yrityksissä tulisi olla käytössä resurssien kapasiteettityökalu, jonka avulla varmistutaan, 
että meneillään olevia projekteja ei ole liikaa suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. 
Kolmanneksi Cooper et al. nostavat esille tuoteinnovaatio- ja teknologiastrategian mää-
rittämisen. Hieman laajemmasta näkökulmasta asiaa tarkasteltaessa tuoteinnovaatio ja 
teknologiastrategia voidaan laajentaa liiketoiminnan kehitysstrategiaksi, jossa on määri-
telty oleellisimmat kehityskohteet ja strategiset tavoitteet. Tällainen strategia auttaa yri-
tystä valitsemaan oikeat projektit toteutettavaksi. Lisäksi Cooper et al. tuovat esiin port-
folion hallinnan ja Stage-Gate-mallin välisen integraation, johon paneudutaan alaluvussa 
3.5. Heidän mukaansa portfolion hallinnan ja Stage-Gate-mallin integroimiseksi organi-
saation tulisi hyödyntää, jompaakumpaa alaluvussa 3.4 esitettävistä lähestymistavoista; 
porttikeskeistä tai portfoliokatselmuskeskeistä. 
3.3 Tehokkaan portfolion hallinnan edellytykset 
Jotta aikaisemmin esitellyt portfolion hallinnan neljä päätavoitetta voitaisiin saavuttaa, 
tulee portfolion hallinnan olla tehokasta. Patanakulin (2015) määritelmän mukaan teho-
kas portfolion hallinta koostuu (1) organisaation kyvystä muodostaa strategian mukainen 
portfolio, joka koostuu korkean koetun arvon tai hyödyn projekteista sekä mukautuu jous-
tavasti niin yrityksen sisäisiin kuin ulkoisen ympäristön muutoksiin. (2) Organisaation 
kyvystä hallita portfoliota niin, että hallinta on avointa, päätöksenteko läpinäkyvää ja 
portfolion hallinta edesauttaa organisaation lyhyen- ja pitkän aikavälin tavoitteiden saa-
vuttamista. 
Muun muassa Cooper et al. (2001, s. 23) ja Menke (2006) ovat asettaneet tehokkaalle 
portfolion hallinnalle tiettyjä vaatimuksia. Vaatimukset ovat luonteeltaan laaja-alaisia, 
kokonaiskuvaan vaikuttavia tekijöitä. Projektiportfoliopäätösten perustana tulee olla or-
ganisaation strategiat ja tavoitteet. Tämän vuoksi organisaation eri osastrategiat, kuten 
teknologia- ja tuotekehitysstrategia tulee määrittää koko organisaation strategian poh-
jalta. Lisäksi, koska ylin johto määrittää organisaation strategian, tulee ylimmän johdon 
sitoutua vahvasti ja osallistua kiinteästi myös projektien valintaan liittyvään päätöksente-
koon. Projektien valinnan ohella ylimmän johdon osalta korostuu resursointipäätösten te-
keminen. Toisaalta strategiasta ja portfolion hallinnasta puhuttaessa tulee nostaa esiin ris-
kienhallinta. Portfolion hallinnan työkalujen tulee sisältää omat keinonsa riskien arvioin-
tiin ja niiden hallintaan. Cooperin et al. (2004b) tutkimuksen mukaan projektiportfolion 
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tulee sisältää myös suuremman riskin projekteja parhaiden lopputulosten saavutta-
miseksi. Riskienhallinnan osalta tulee korostaa portfolion tasapainoa.  (Cooper et al. 
2001, s. 23–24)  
Tehokas portfolion hallinta edellyttää avointa ja tehokasta kommunikaatiota eri osapuol-
ten ja sidosryhmien välillä. Yrityksen johtoryhmän edustajien tulee osata ilmaista strate-
gia niin, että eri osastot ymmärtävät, millaisiin teemoihin liittyen kaivataan kehitystä ja 
toimintatapojen optimointia. Toisaalta projektitiimien tulee osata kuvata projektin sisältö, 
tavoitteet ja pääkohdat siten, että johtoryhmän jäsenet voivat annettujen tietojen perus-
teella tehdä projektiin liittyviä päätöksiä. Tehokas kommunikaatio edellyttää erilaisia tu-
kijärjestelmiä, kuten IT-sovelluksia, joiden kautta tietoa voidaan helposti jakaa ja etsiä ja 
toisaalta myös hyödyntää päätöksenteossa. Toisaalta tiedonjakaminen tehostaa myös or-
ganisaation oppimista ja täten uusien potentiaalisten ideoiden syntyä. (Cooper et al. 2001, 
s. 24; Cooper et al. 2004a) Tehokkaan ja avoimen kommunikaation ohella myös organi-
saatiokulttuurin tulee olla avoin ja innovointiin kannustava. Avoin innovointiprosessi 
mahdollistaa kaikkien työntekijöiden osallistumisen kehitystyöhön. Lisäksi runsaasta 
määrästä kehitys- ja muutosehdotuksia valikoituu Stage-Gate-mallin avulla parhaat pro-
jektiehdotukset toteutettavaksi, jonka ohella jopa hylättyjen ehdotuksien pohjalta voidaan 
kehittää uusia, kenties radikaaleihinkin muutoksiin johtavia parannusehdotuksia. (Cooper 
et al. 2004a; Grönlund et al. 2010)  
Portfolion työkalujen ja menetelmien osalta Cooper et al. (2001, s. 24–25; 1999) koros-
tavat niiden yhdenmukaisuutta portfolion hallinnalle asetettuihin tavoitteisiin ja johtajien 
päätöksentekotyyliin. Tällä tarkoitetaan sitä, että käytetään sellaisia työkaluja ja menetel-
miä, joilla saadaan päätöksenteossa tarvittavat tiedot, jotka ovat käyttäjäystävällisiä ja 
joita aidosti käytetään ”jatka/lopeta”-päätösten teossa. Liian monimutkaisten ja vaikeasti 
käytettävien työkalujen käyttäminen vain lisää arvoa tuottamattoman työn määrää. Li-
säksi on huomattava, että työkaluilla ja menetelmillä ei itsessään tehdä päätöksiä, vaan 
ne toimivat ainoastaan päätöksenteon tukena. Käytettävät työkalut ja menetelmät ohjaa-
vat päätöksentekoprosessia ja tarjoavat tukea lopullisten päätösten teossa tarjoamalla esi-
merkiksi kupladiagrammin muodossa kokonaiskuvaa projektiportfoliosta. Käytettävien 
menetelmien ja työkalujen tulee myös olla joustavia, jotta erilaisten variaatioiden kokeilu 
on mahdollista ja uusien projektien vaikutusta portfolioon voidaan tarkastella niin talou-
dellisesta, strategisesta kuin resursointi näkökulmastakin. Variaatiotestien lisäksi jousta-
vuutta tarvitaan, jotta samoja menetelmiä ja työkaluja voidaan käyttää Stage-Gate-mallin 
eri vaiheissa ja eri portinvartijoiden toimesta. (Cooper et al. 2001, s. 24–25; Menke 2006) 
Sen lisäksi, että portfolion hallinnan tulee olla rakenteeltaan avoin ja päätöksenteon lä-
pinäkyvää, tulee jokaisella portfolion hallintaan osallistuvalla henkilöllä olla selvillä oma 
roolinsa ja rooliin liittyvät velvollisuudet. Kunkin roolin velvoitteet on järkevä kuvata 
portfolion hallinnan toimintakuvauksessa- ja ohjeistuksessa. Roolien ja niihin liittyvien 
velvollisuuksien ollessa kaikille selvät, vältytään päällekkäiseltä työltä ja muilta epäsel-
vyyksiltä. Portfolion hallintaan ja siihen liittyvään päätöksentekoon sisältyy tavallisesti 
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seuraavat roolit: Ylimmän johdon edustajat, keskitason johtajat, projektiportfoliopääl-
likkö ja projektipäälliköt. Ylimmän johdon edustajien vastuulla on merkittävimpien port-
foliota koskevien päätöksien tekeminen sekä projektien valintaan, priorisointiin että pro-
sesseihin ja toimintatapoihin liittyen. Lisäksi ylimmän johdon tehtävänä on varmistaa, 
että organisaatio saavuttaa portfolion hallinnan päätavoitteet. Keskitason johtajat saatta-
vat olla päätäntävallassa esimerkiksi Stage-Gate-mallin alkuvaiheen porteissa. Lisäksi 
keskitason johtajat auttavat ylimmän johdon edustajia resursointiin liittyvissä asioissa. 
Pienemmissä yrityksissä keskitason johtajien rooli saattaa olla hyvinkin vähäinen, ylim-
män johdon ottaessa suurempaa roolia myös resursoinnista. Projektiportfoliopäällikön 
vastuulla on portfolion hallinnan kehittäminen ja kokonaisuuden hallitseminen. Projekti-
portfoliopäällikkö laatii ylimmän johdon päätöksenteon tueksi erilaisia kuvaajia ja tieto-
paketteja sekä toimii portfolion hallinnan asiantuntijana. Projektipäälliköt toimivat pro-
jektien operatiivisina vastuuhenkilöinä ja yhdessä muun projektitiimin kanssa varmista-
vat sen, että projektitiimillä on esittää kussakin Stage-Gate-mallin vaiheessa vaadittavat 
dokumentit ja että projektit saadaan vietyä onnistuneesti läpi. (Beringer et al. 2013; 
Menke 2006) 
3.4 Stage-Gate-mallin ja portfolion hallinnan välinen integraa-
tio 
Cooper (2009) korostaa portfolion hallinnan ja Stage-Gate-mallin välistä integraatiota. 
Siinä missä Stage-Gate-prosessissa tarkastellaan yksittäistä projektia, niin portfolion hal-
linnassa käsitellään yrityksen koko projektisalkkua ikään kuin yhtenä kokonaisuutena. 
Cooperin et al. (2000) mukaan voidaan todeta, että Stage-Gate-prosessi on askel oikeaan 
suuntaan, osittainen ratkaisu, mutta merkittävämmän hyödyn saavuttamiseksi tarvitaan 
kokonaisvaltaisempaa portfolion hallintaprosessia. 
Cooper (2009) korostaa koko portfolion huomioon ottamista Stage-Gate-mallin päätök-
sentekopisteissä. Hänen mukaansa organisaation tulisi määräajoin järjestää portfoliokat-
selmuksia, joissa arvioidaan koko projektiportfoliota, sen tasapainoa esimerkiksi erityyp-
pisten projektien suhteen, pitkän- ja lyhyen aikavälin projektien suhteen sekä projektien 
riskisyyden suhteen. Lisäksi tulee arvioida projektien lukumäärää suhteessa käytettävissä 
oleviin resursseihin sekä portfolion strategianmukaisuutta. Portfoliokatselmuksien, 
Stage-Gate-mallin sekä organisaation strategian välinen integraatio on esitetty visuaali-
sessa muodossa kuvassa 3.1. Stage-Gate-mallin ja organisaation strategian välistä yh-
teyttä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin alaluvussa 3.5. 
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Kuva 3.1. Portfoliokatselmuksien, Stage-Gate-mallin ja organisaation strategian väli-
nen integraatio. (Mukaillen: Cooper et al. 2001, s. 290) 
Cooperin et al. (2000) mukaan on kaksi lähestymistapaa, joiden avulla portfolion hallin-
nan työkalut ja menetelmät voidaan yhdistää osaksi Stage-Gate-prosessia. Cooper jakaa 
lähestymistavat sen mukaan, mikä toiminto on määräävässä asemassa. Molemmissa lä-
hestymistavoissa voidaan käyttää samoja työkaluja, mutta eri tavoin. Lähestymistavat 
ovat porttikeskeinen ja portfoliokatselmuskeskeinen. 
Porttikeskeiselle lähestymistavalle on ominaista ajatus siitä, että mikäli portit toimivat 
suunnitellusti, portfolio huolehtii ikään kuin itse itsestään. Ajatuksena on, että mikäli pää-
töksentekopisteissä tehdään oikeita päätöksiä, niin portfoliosta muodostuu tällöin kannat-
tavista ja arvoa tuottavista projekteista koostuva kokonaisuus. (Cooper 2001) Tämän lä-
hestymistavan toimintatapoihin kuuluu se, että ”jatka/lopeta”-päätökset tehdään projekti-
kohtaisesti. Päätöksentekoprosessi on kuvan 3.2 mukainen kaksivaiheinen prosessi, jossa 
yhdistyy Stage-Gate-malli ja portfolion hallinta. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa teh-
dään ”jatka/lopeta”-päätös olemassa olevien päätöksentekokriteerien mukaisesti. Proses-
sin toisessa vaiheessa käsiteltävä projekti priorisoidaan, jolloin sitä verrataan meneillään 
oleviin ja odotustilassa oleviin projekteihin, eli tehdään ”jatka/odotustilaan”-päätös. Tä-
män jälkeen jatkopäätöksen saaneille projektille myönnetään tarvittavat resurssit, jolloin 
projekti siirretään aktiiviprojektien joukkoon.  
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Myönteisen päätöksen saanut projekti priorisoidaan ja sille myönnetään tarvittavat resurs-
sit projektin jatkamiseksi. (Cooper 2000) On kuitenkin huomattava, että portfoliokatsel-
mukset ovat osa myös porttikeskeistä toimintaa. Niiden perimmäinen tarkoitus on var-
mistaa, että porttipäätöksenteko on toimivaa ja tehokasta. Portfoliokatselmuksissa tulisi 
pystyä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 Onko portfolion tasapaino oikeanlainen? 
 Onko erityyppisiä projekteja halutunlaisesti? 
 Ovatko projektit strategianmukaisia? 
 Onko projektien välinen priorisointi oikea? 
Jotta edellä listattuihin kysymyksiin pystyttäisiin vastaamaan, tulee yrityksellä olla käy-
tössään valikoima erilaisia työkaluja. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset kupladiagrammit 
ja piirakkadiagrammit, joiden avulla voidaan havainnollistaa projektien jakautumista eri 
tekijöiden, kuten ajan, riskin, kannattavuuden ja strategianmukaisuuden suhteen. Tämän 
lähestymistavan etuina pidetään heikkojen projektien tehokkaampaa eliminointia, kun 
porttitapaamisissa keskitytään yksittäisiin projektiehdotuksiin ja täten paneudutaan pe-
rusteellisemmin käsiteltävään projektiin kuin tilanteessa, jossa samassa porttitapaami-
sessa käsiteltäisiin useita projektiehdotuksia. Lisäksi tämän lähestymistavan on todettu 
vaativan vähemmän aikaa ylimmältä johdolta, jotka viime kädessä tekevät projekteja kos-
kevat päätökset. 
Portfoliokatselmuskeskeisessä lähestymistavassa yrityksessä järjestetään esimerkiksi nel-
jännesvuosittain portfoliokatselmus, jossa yrityksen johtoryhmä vertaa kaikkia projekteja 
Kuva 3.2. Porttikeskeisen lähestymistavan päätöksentekomalli. (Mukaillen: Cooper 
et al. 2000) 
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keskenään. Tällöin päätökset projektien jatkamisesta, priorisoinnista ja resursoinnista 
tehdään näissä katselmuksissa, eikä yksittäisissä porttitapaamisissa. Tyypillisesti portfoli-
okatselmuksissa arvioidaan kaikki projektit, joiden osalta on laadittu selvitysaineistoa ja 
pohdittu erilaisia ratkaisu- ja toteutusvaihtoehtoja. Kaikki tällaiset projektit pisteytetään 
ja priorisoidaan, jonka myötä tehdään päätös projektin jatkamisesta, keskeyttämisestä tai 
odotustilaan laittamisesta. Apuna päätöksenteossa käytetään portfolion hallinnan työka-
luja, jotta varmistutaan portfolion arvon maksimoinnista, tasapainosta ja strategianmu-
kaisuudesta. 
Cooperin et al. (2001) mukaan portfoliokatselmuskeskeinen lähestymistapa johtaa dynaa-
misempaan, useammin muuttuvaan portfolioon. Cooper ja muut suosittelevat tämän lä-
hestymistavan käyttöä nopeamman kellotaajuuden toimialoilla, kuten IT-alalla, jossa ke-
hitystä tapahtuu jatkuvasti. Toisaalta Cooper et al. (2000) muistuttavat, että portfoliokat-
selmuskeskeinen lähestymistapa vaatii johdolta vahvempaa sitoutumista päätöksente-
koon sekä runsaasti aikaa kaikkien projektien perusteelliseen läpikäyntiin muutaman ker-
ran vuodessa. 
Päätöksentekopisteiden rooli eroaa merkittävästi portfoliokatselmus-lähestymistavassa 
verrattuna porttikeskeiseen lähestymistapaan. Siinä missä porttikeskeisessä lähestymista-
vassa päätöksenteko tapahtui päätöksentekopisteissä, on portfoliokatselmuskeskeisessä 
lähestymistavassa päätöksentekopisteiden roolina lähinnä tarkastuspisteinä toimiminen. 
Tällöin päätöksentekopisteissä varmistetaan seuraavat seikat: 
 Projektit etenevät suunnitelmien mukaisesti sekä aikataulullisesti että taloudelli-
sesti 
 Suoritteet ovat vaatimustenmukaisia 
 Projekti on edelleen ajankohtainen, huomioiden ympäristössä tapahtuneet muu-
tokset vaiheen suorittamisen aikana (Cooper et al. 2000) 
3.5 Portfolion hallinnan ja organisaation strategian välinen in-
tegraatio 
Organisaation strategia on yrityksen visiosta johdettu suunnitelma, joka määrittää ne toi-
menpiteet ja käytännöt, joiden avulla asetetut tavoitteet aiotaan saavuttaa. Strategia ohjaa 
organisaation toimintaa kohti haluttua suuntaa. (PMI 2013, s. 7-9) Kuten jo aikaisemmin 
on todettu, portfolion hallinta on yksi organisaation työkaluista, joiden avulla yritysjoh-
don määrittämää visiota, missiota sekä strategiaa toteutetaan. Voidaan sanoa, että strate-
gia konkretisoituu portfolioon kuuluvien projektien kautta. Tämän vuoksi projektiportfo-
lion hallintaa voidaan pitää organisaation strategisen suunnitteluprosessin luonnollisena 
jatkumona. (Graddock 2015; Meskendahl 2010; Yelin 2005, s. 145) Project Management 
Institute (2013, s. 9) määrittää portfolion hallinnan ja organisaation strategian linkittämi-
sen ensisijaiseksi tavoitteeksi tasapainoisen, toteuttamiskelpoisen suunnitelman luomi-
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sen, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan asetetut tavoitteet. Portfolion hallinnan vai-
kutus strategiaan saavutetaan kuuden eri osa-alueen yhteisvaikutuksena. Nämä osa-alueet 
ovat: 
1. Portfolion strategianmukaisuuden ylläpito 
2. Taloudellisten resurssien allokointi 
3. Henkilöstöresurssien allokointi 
4. Muiden kuin yllä mainittujen resurssien allokointi 
5. Portfolion projektien mittaaminen ja arviointi 
6. Riskienhallinta 
Jokaisen portfolion projektin, ja täten koko projektiportfolion tulisi olla yhdenmukainen 
vähintään yhden organisaation strategiassa asetetun tavoitteen kanssa. Tämä edellyttää, 
että henkilöstöllä on tarkka käsitys strategisista tavoitteista. Lisäksi jokaisen projektin 
kohdalla pitää pystyä tarkasti kuvailemaan, miten kyseinen projekti tukee strategisen ta-
voitteen saavuttamista. (PMI 2013, s. 9) Cooper et al. (2001, s. 106–107) tarkastelevat 
portfolion strategianmukaisuutta kolmesta näkökulmasta: strateginen sopivuus, jolla tar-
koitetaan samaa kuin yllä on mainittu, eli projektien ja tavoitteiden yhdenmukaisuutta. 
Strateginen myötävaikutus, joka vastaa kysymykseen: ”Mitä projekteja meidän tulee suo-
rittaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan?” Siinä missä strategisessa sopivuudessa tar-
kastellaan yksittäisen projektin sopivuutta strategisiin tavoitteisiin, pohditaan strategi-
sessa myötävaikutuksessa kokonaista portfoliota, jonka avulla asetetut tavoitteet kyettäi-
siin saavuttamaan. Strategisessa priorisoinnissa varmistutaan siitä, että resursseja käyte-
tään tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi mikäli yrityksen ydintavoit-
teena on toiminnan kasvattaminen, tulee tämän tavoitteen näkyä projektiehdotuksia arvi-
oitaessa ja priorisoitaessa.   
Resurssien allokoinnilla on merkittävä vaikutus projektien toteuttamiseen. Toteutetta-
vaksi päätetyille projekteille tulee myöntää riittävät taloudelliset-, henkilöstö- ja materi-
aaliset resurssit. Projektien priorisoinnilla on huomattava vaikutus resursointipäätöksiin. 
Projektien mittaamisen ja arvioinnin myötä varmistutaan, että projektille asetetut tavoit-
teet saavutetaan, jonka lisäksi mittaamisen avulla saadaan kokonaisnäkemys portfoliosta. 
Näiden tietojen pohjalta on mahdollista kehittää kokonaisvaltaisesti organisaation projek-
titoimintaa. Riskienhallinnan huomioon ottamisella varmistutaan, että projektien sisältä-
miin riskitekijöihin kyetään varautumaan ja suunnittelemaan toimenpiteet, joilla riskite-
kijät kyetään eliminoimaan tai minimoimaan niiden mahdollisesti aiheuttamat haittavai-
kutukset. Mahdollisia riskitekijöitä tulisi arvioida esimerkiksi SWOT-analyysia hyödyn-
tämällä. Riskienhallintaan liittyy myös ulkoisen ympäristön muutoksien jatkuva tark-
kailu. (PMI 2013, s. 9) 
Ulkoisen ympäristön ja organisaation sisäisten muutoksien vuoksi strategioiden suunnit-
teluprosessin tulee olla dynaamista. Organisaation strategioita ei voida määrittää useiksi 
vuosiksi eteenpäin muuten kuin viitekehysten muodossa. Tarkkoja, yksityiskohtaisia 
suunnitelmia ei pitkällä aikavälillä voida laatia, sillä esimerkiksi kilpailijoiden toimet 
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saattavat aiheuttaa hyvinkin merkittäviä muutoksia organisaation strategiaan. Siinä missä 
muutokset vaikuttavat strategioihin, vaikuttavat ne myös portfolion hallintaan. Organi-
saation päivittäessä ja muuttaessa strategioitaan, tulee sen samalla tarkastella projekti-
portfoliota ja päätöksentekokriteereitä muutokset huomioon ottaen. On selvää, että ul-
koisten muutosten aiheuttamat vaikutukset heijastuvat organisaation strategian kautta 
myös portfolion projektien prioriteetteihin. Tällöin tulee tehdä tarvittavat muutokset 
myös projektiportfolioon, jotta portfolion avulla saavutettaisiin uusien strategioiden mu-
kaiset tavoitteet ja että projektit kuvaisivat organisaation strategista suuntaa. (Graddock 
2015; Rad & Levin 2005) 
Tutkimuksien mukaan organisaatioilla ei ole vaikeuksia määrittää erilaisia strategioita, 
mutta määritetyn strategian mukaisen toiminnan edellyttämien konkreettisten toimenpi-
teiden toteuttaminen on huomattavasti vaikeampaa. Strateginen suunnitteluprosessi jää 
liian usein yritysjohdon jäsenten väliseksi keskusteluksi, eivätkä määritetyt strategiset ta-
voitteet välity muulle henkilöstölle ja tätä kautta organisaation jokapäiväiseen toimintaan. 
Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että määritetyt tavoitteet ja strategiat viestitään 
tehokkaasti työntekijöille sekä mahdollistetaan niiden saavuttamisen mukaisesti toimimi-
nen. (Meskendahl 2010; Yelin 2005, s. 137)  
Yelin (2005, s. 143–144) tiivistää portfolion hallinnan ja strategiaprosessin linkittymisen 
kuvan 3.3 mukaisesti. Kuva havainnollistaa tehokkaasti syy-seuraus -periaatteella orga-
nisaation mission, tavoitteiden, strategian ja projektiportfolion välistä yhteyttä. Kuvassa 
esitetyt strategiat voivat olla esimerkiksi eri osastoille määritellyt strategiat. Strategisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty eri projektivaihtoehtoja. Projektivaihtoehdot 
eivät tarkoita sitä, että tavoitteen ja strategian toteutumiseksi tulisi suorittaa kaikki kysei-
seen strategiaan linkittyvät projektit, vaan tällaisia projekteja tulee verrata keskenään ja 
tehdä vaihtoehtojen ja käytettävissä olevien resurssien perusteella optimaalinen ratkaisu. 
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Kuva 3.3. Portfolion hallinnan ja strategiaprosessin linkittyminen toisiinsa. (Mukaillen: 
Yelin 2005, s. 144) 
Yhteenvetona, tässä luvussa kuvailtiin portfoliota lähestymistapana sekä esiteltiin eri 
määritelmiä portfolion hallinnalle. Kuten eri määritelmistä nähtiin, ei portfolion hallin-
nalle ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, vaan määritelmät vaihtelevat hieman riip-
puen näkökulmasta, josta asiaa tarkastellaan. Organisaation projektiportfolion hallinnan 
kannalta on erittäin oleellista pitää jatkuvasti mielessä portfolion hallinnan neljä pääta-
voitetta: portfolion arvon maksimointi, tasapaino, strategianmukaisuus sekä projektien 
määrä suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Näiden neljän päätavoitteen tulee oh-
jata organisaation portfolion hallinnan toimintatapoihin ja menetelmiin liittyvää päätök-
sentekoa. Tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan, mikäli portfolion hallinta on tehokasta 
ja yleisimmin esiintyvät haasteet huomioon ottavaa. Portfolion hallinnan tehokkuuden 
edellytyksiä ovat muun muassa yrityksen ylimmän johdon vahva sitoutuminen prosessiin 
sekä avoin kommunikaatio eri osapuolien kesken. Tehokkuuden edellytyksiä on pohdittu 
tarkemmin alaluvussa 3.3. Yleisimmiksi portfolion hallintaan liittyviksi haastetekijöiksi 
ovat osoittautuneet projektien liian suuri määrä suhteessa organisaation resursseihin, 
puutteellinen projektien priorisointi sekä epäluotettavan informaation pohjalta tehtävät 
”jatka/lopeta”-päätökset. Näiden ohella esiintyy lukuisa määrä muita haasteita, joita on 
pohdittu yhdessä ratkaisukeinojen kanssa alaluvussa 3.2. 
Luvun viimeisessä alaluvussa keskityttiin portfolion hallinnan ja organisaation strategian 
väliseen yhteyteen. Tiivistettynä voidaan todeta, että portfolion hallinnalla on merkittävä 
vaikutus organisaation strategiaprosessiin. Portfolion sisältämien projektien tulee saattaa 
organisaation strategiset tavoitteet konkreettiseen muotoon, jonka myötä strategian toteu-
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tumista voidaan seurata ja arvioida. Organisaation strategiaprosessin tulee olla koko pro-
jektiportfolion hallinnan johtamisen selkärankana, jonka pohjalta päätöksenteko tehdään. 
Kuva 3.3. havainnollistaa portfolion hallinnan ja organisaation strategiaprosessin välistä 
integraatiota. 
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4. PORTFOLION HALLINNAN MENETELMÄT 
Portfolion hallintaan on kehitetty lukemattomia erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joiden 
avulla portfoliota tai yksittäisiä projekteja voidaan arvioida ja mitata. Eri menetelmien ja 
työkalujen hyödyntämisen tavoitteena on systematisoida ja helpottaa päätöksentekoa, 
jotta kyettäisiin muodostamaan optimaalinen projektiportfolio ja saavutettaisiin portfo-
lion hallinnan neljä aiemmin mainittua päätavoitetta. Kunkin tavoitteen mittaamiseksi on 
kehitetty erilaisia työkaluja, joista kerrotaan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. (Cooper 
et al. 2001, s. 15; Dickinson et al. 2001) Suuressa osassa yrityksistä on käytössä jonkin-
lainen systemaattinen, erilaisista mittareista koostuva projektien arviointi- tai valintatyö-
kalu. (Coldrick et al. 2005) Tällaista menettelyä tukee Cooperin et al. (2001) tekemä tut-
kimus, jonka mukaan jonkinlaisen päätöksentekotyökalun käyttäminen johtaa parempaan 
portfolion tasapainoon ja yhdenmukaisuuteen. Mittarit voivat olla luonteeltaan kvantita-
tiivisia tai kvalitatiivisia. Kvantitatiivisia mittareita ovat esimeriksi erilaiset taloudelliset 
mittarit, kuten diskontattuihin kassavirtoihin perustuvat laskentamenetelmät tai pisteytys-
kortit. Kvalitatiivisia mittareita ovat puolestaan esimerkiksi erilaiset graafiset kuvaajat ja 
kaaviot. (Dickinson et al. 2001)  
4.1 Taloudelliset menetelmät 
Taloudellisten menetelmien käyttäminen on suosituinta yritysten portfolion hallinnan 
menetelmiä vertailtaessa. Yleisimpiä taloudellisia menetelmiä ovat erilaiset diskontattui-
hin kassavirtoihin perustuvat laskentamenetelmät, kuten nettonykyarvolaskenta ja sisäi-
sen korkokannan menetelmä. Muita tunnettuja taloudellisia menetelmiä ovat takaisin-
maksuaika, pääoman tuotto, tuottavuusindeksi sekä odotetun kaupallisen arvon-mene-
telmä (ECV, expected commercial value). Näiden lisäksi on joissakin organisaatioissa 
päädytty hyödyntämään monimutkaisempia matemaattisia malleja, kuten Monte Carlo-
simulointia tai lineaarista optimointia. Tällaisten laskemien hyödyntäminen on kuitenkin 
monimutkaista ja vaatii erityisosaamista organisaatiolta. Tässä työssä keskitytään ylei-
simpiin taloudellisiin menetelmiin, jonka vuoksi monimutkaisempia matemaattisia mal-
leja ei tulla käsittelemään. (Cooper et al. 2001, s. 16–17; Cooper & Edgett 2014)  
Nettonykyarvo  
Nettonykyarvo (NPV, net present value) on yksi käytetyimmistä laskentamenetelmistä. 
Nettonykyarvomenetelmässä lasketaan investoinnin tai muun kehitysprojektin aiheut-
tama muutos yrityksen arvossa nykyhetkellä. Muutoksen arvo saadaan diskonttaamalla 
tulevat kassavirrat nykyhetkeen, lisäämällä jäännösarvon nykyarvo ja vähentämällä in-
vestoinnin tai muun kehitysprojektin suorittamiseksi vaadittava hankintameno, kuten 
henkilöstö- ja materiaalikustannukset. Diskonttaus suoritetaan käyttämällä määritettyä 
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laskentakorkoa, joka on tavallisesti yrityksen tuottovaateen suuruinen. Nettonykyarvon 
perusteella kehitysprojektin arvioidaan olevan kannattava, mikäli nettonykyarvo on vä-
hintään nolla. Teoreettisesti ajateltuna organisaation tulisi toteuttaa kaikki projektit, joi-
den nettonykyarvo on vähintään nolla, paitsi tilanteessa, jossa projektit ovat toisensa pois-
sulkevia. Tällöin tulisi toteuttaa projekti, jonka nettonykyarvo on suurin. Käytännössä 
näin ei useinkaan voida toimia, sillä käytettävissä olevat resurssit asettavat omat rajoit-
teensa toteuttavien projektien määrään liittyen. (Cooper et al. 2001, 29–30; Puolamäki & 
Ruusunen 2009, s. 227–232) 
Menetelmän merkittäviä heikkouksia ovat aikaisemmin mainittu resurssien rajallisuuden 
huomiotta jättäminen sekä laskennassa käytettäviin lukuarvoihin sisältyvä epävarmuus. 
Toisaalta nettonykyarvolaskenta on hyvä pohja projektin taloudelliselle arvioinnille. Las-
kenta pakottaa projektitiimin pohtimaan ja perustelemaan projektin synnyttämiä kassa-
virtoja sekä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi menetelmän hyviin puoliin lukeutuvat rahan 
aika-arvon huomiointi sekä tulosten additiivisuus, eli useiden projektien nettonykyarvot 
voidaan summata, jonka myötä voidaan laskea koko projektisalkun arvo. Nettonykyarvon 
avulla projektille kyetään luomaan taloudellisen arvioinnin pohja, jota jalostamalla, esi-
merkiksi resurssirajoitteet huomioon ottaen, projekteille voidaan suorittaa keskinäistä 
vertailua. (Cooper et al. 2001, 30–34; Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 227–232) 
Sisäinen korkokanta 
Sisäisen koron (IRR, internal rate of return) menetelmässä lasketaan korkokanta, jolla 
investoinnin tai muun kehitysprojektin nettonykyarvo on nolla. Selvitetään siis se lasken-
takorkokanta, jolla investointi on juuri ja juuri kannattava. Mikäli saatu laskentakorko-
kanta on suurempi kuin yrityksen kehitysprojekteille asettama tuottovaade, pidetään ke-
hitysprojektia kannattavana. Kuten nettonykyarvomenetelmässä, myös sisäisen koron 
menetelmässä laskenta suoritetaan käyttämällä diskontattuja nettokassavirtoja. 
Sisäisen koron menetelmällä on joitakin selkeitä heikkouksia: laskenta saattaa johtaa use-
aan sisäiseen korkoon tai tilanteeseen, jossa ei löydetä sisäistä korkokantaa laisinkaan. 
Myös sisäisen koron menetelmän taustaolettamus, jonka mukaan sijoittamatta jäävän ra-
han tuotto on yhtä kuin yrityksen tuottovaade kyseiselle hankkeelle, on usein virheellinen. 
Lisäksi sisäisen koron menetelmällä laskettuja projekteja ei voida summata yhteen, eikä 
näin ollen saada koko portfolion arvoa selville. Sisäisen koron menetelmän avulla ver-
tailtaessa eri projekteja, on parhaalla projektilla suurin sisäinen korko. Toisaalta projek-
teille asetettava tuottovaade saattaa vaihdella jopa tapauskohtaisesti, jolloin kyetään huo-
mioimaan projektien ominaispiirteet ja epävarmuustekijät. (Puolamäki & Ruusunen 
2009, s. 232–236; Horngren et al. 2012, s. 767) 
Pääoman tuotto 
Pääoman tuotto-menetelmässä (ROI, return on investment) lasketaan projektille syntyvää 
prosentuaalista tuottoa käyttämällä suoriteperusteisia lukuja. Pääoman tuoton laskentaan 
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on olemassa useita eri toimintatapoja. Yksi näistä on menetelmä, jossa pääoman tuotto 
saadaan laskemalla projektin aikaansaama vuotuinen liikevoittojen lisäys, eli vuotuinen 
tuottojen lisäys vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla, ja jakamalla se projektin 
alkuinvestoinnilla. Projektia voidaan pitää perusteltuna, mikäli saatu pääoman tuotto on 
suurempi tai yhtä suuri kuin yrityksen tuottovaade. Eri projekteja vertailtaessa parhaana 
vaihtoehtona pidetään projektia, jonka pääoman tuottoprosentti on suurin. Pääoman 
tuotto-menetelmä ei huomioi rahan aika-arvoa. Se on kuitenkin tästä huolimatta yleisesti 
käytetty etenkin yksinkertaisuutensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi. (Puolamäki & 
Ruusunen 2009, s. 239–240) 
Takaisinmaksuaika 
Takaisinmaksuajan menetelmässä lasketaan periodien määrä, yleensä vuosina, jonka ku-
luessa projektin tuotot kattavat projektiin sitoutuneen rahamäärän. Projektia voidaan pitää 
hyväksyttävänä, mikäli sen takaisinmaksuaika on lyhyempi kuin projektin taloudellinen 
hyötyaika tai investointien kohdalla investoinnin taloudellinen pitoaika. Mikäli vuotuiset 
projektin aiheuttamat kassavirrat ovat tasasuuruisia, lasketaan takaisinmaksuaika jaka-
malla projektin hankintameno/kehityskustannukset tai muut vastaavat projektin aiheutta-
mat kustannukset vuotuisella kassavirralla. Mikäli projektin aiheuttamat vuotuiset kassa-
virrat poikkeavat toisistaan, käytetään laskelmassa kumulatiivista kassavirtaa. Takaisin-
maksuajan perusteella eri projekteja vertailtaessa parhaana vaihtoehtona pidetään sitä, 
jolla on lyhin takaisinmaksuaika. (Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 236–238; Horngren 
et al. 2012, s. 768–769) 
Perinteinen takaisinmaksulaskenta ei huomioi rahan aika-arvoa. Takaisinmaksuaika voi-
daan kuitenkin laskea myös korollisena, jolloin projektin nettotuotot diskontataan yrityk-
sen tuottovaateen mukaan ensin, jonka jälkeen lasketaan takaisinmaksuaika interpoloi-
malla. Takaisinmaksuajan menetelmän etuja ovat helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus. 
Toisaalta menetelmän heikkouksina voidaan pitää sitä, että se korostaa likviditeettivaiku-
tuksia, eikä mittaa projektin kokonaiskannattavuutta sekä sitä, että menetelmä jättää huo-
mioimatta takaisinmaksuajan jälkeiset tapahtumat. Takaisinmaksuajan menetelmä suosii-
kin lyhyen tähtäyksen projekteja, jotka tuottavat nettokassavirtaa nopealla aikataululla. 
(Puolamäki & Ruusunen 2009, s. 236–239; Horngren et al. 2012, s. 769–770) 
Tuottavuusindeksi  
Nettonykyarvo ei ota kantaa projektien vaatimiin resursseihin, kuten budjettiin tai jäljellä 
oleviin kuluihin. Organisaatioilla on usein ennalta määritelty kehitysbudjetti, joka omalta 
osaltaan asettaa rajoitteita kehitysprojektien läpivientiin. Jotta resurssit tulisi huomioitua 
projektien valinnassa, tulee harkita tuottavuus- eli Bang-for-Buck-indeksin käyttämistä. 
Projektin tuottavuus saadaan jakamalla projektin nettonykyarvo projektin loppuunsaatta-
miseksi vaadittavien resurssien valuuttamääräisellä summalla. (Cooper et al. 2001, s. 29–
31) 
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Kun kaikille projekteille on laskettu tuottavuusindeksit, voidaan projektit asettaa järjes-
tykseen suurimmasta suhdeluvusta pienimpään ja valita niin monta projektia kuin rajoit-
tavan resurssin määrä mahdollistaa. Projektien valintaa tuottavuusindeksiä hyödyntä-
mällä on havainnollistettu taulukossa 4.1. Taulukon esimerkissä on oletettu, että yrityk-
sellä on käytettävissään 550 000 euroa kehitysprojekteihin. Kuten taulukosta nähdään, 
yritys kykenisi 550 000:llä eurolla toteuttamaan projektit A, E, B ja C.  
Taulukko 4.1. Projektien priorisointi tuottavuusindeksin avulla. (Mukaillen: Cooper et 
al. 2001, s. 31–32) 
 
Cooperin et al. (2001, s. 32–33) mukaan tuottavuusindeksi on kaikkiaan hyvä menetelmä 
projektivaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun. Sillä, kuten muillakin menetelmillä on 
kuitenkin omat heikkoutensa. Projektin loppuunsaattamisen resurssitarpeet saattavat 
ajoittua useammalle vuodelle, kun taas yrityksen kehitysprojektibudjetti on saatettu laatia 
vain kuluvalle vuodelle. Tällöin laskelmassa tulisi ottaa huomioon ainoastaan kuluvalle 
vuodelle ajoittuvat projektin resurssitarpeet. Tämän vuoksi laskelmassa tulisi käyttää pro-
jektin loppuunsaattamiseksi vaadittavien kustannuksien sijaan esimerkiksi projektien 
seuraavassa vuosineljänneksessä syntyväksi ennustettuja kustannuksia. Lisäksi tulee 
luonnollisesti huomioida samat epävarmuustekijät kuin nettonykyarvon laskennassakin. 
Joka tapauksessa tuottavuusindeksi tarjoaa perinteistä nettonykyarvolaskentaa perustel-
lumman työkalun projektin valintaan, huomioimalla myös projektien resurssivaatimukset 
ja yrityksen käytettävissä olevat resurssit.  
Odotettu kaupallinen arvo 
Odotetun kaupallisen arvon menetelmä perustuu päätöksentekopuu-tyyliseen ajattelu-
malliin. Suurimpana erona aikaisemmin mainittuihin laskentamenetelmiin on se, että 
ECV-laskelmissa otetaan huomioon riskitekijät. Laskelmassa määritetään halutuille ris-
kitekijöille onnistumistodennäköisyydet, joiden avulla voidaan määrittää koko projektin 
odotettu kaupallinen arvo odotusarvolaskennan perusteiden mukaisesti. (Cooper et al. 
2001, s. 34–37) Yksinkertaistettu esimerkki uuden tuotteen kehitysprojektin ECV-pää-
töksentekopuusta on esitetty kuvassa 4.1.  
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Kuva 4.1. Esimerkki ECV-päätöksentekopuusta. (Mukaillen: Cooper et al. 2001, s. 35) 
Todellisessa ECV-laskelmassa tulisi olla enemmän haarakohtia kuin yllä esitetyssä yk-
sinkertaistetussa esimerkissä. Yllä olevassa esimerkissä oletetaan, että projekti on kau-
pallisesti onnistunut todennäköisyydellä Pk, jolloin saavutetaan projektin tuotto-odotus, 
kun taas todennäköisyydellä 1-Pk projektin kaupallistaminen epäonnistuu, jolloin projek-
tin tuotto on nolla. Realistisempi lopputulema saadaan, mikäli esimerkiksi projektin kau-
pallisen onnistumisen tuottoa arvioidaan useamman tuleman kautta, esimerkiksi vaihto-
ehdoilla pessimistinen-, optimistinen- ja neutraali arvio. Kullekin tulemalle tulee arvioida 
oma toteutumistodennäköisyys. Lisäksi, jotta useampaa projektia voitaisiin vertailla kes-
kenään, tulee saatu ECV jakaa rajoittavalla resurssilla, kuten esimerkiksi kehitysbudje-
tilla. (Cooper et al. 2001, 34–37)  
ECV-laskelman hyviä puolia on jo aiemmin mainittu riskin huomioon ottaminen. Tämän 
lisäksi ECV:n käyttämisen hyötyjä ovat seuraavat tekijät: uponneiden kustannuksien oi-
kea käsittely, rahan aika-arvon huomioiminen sekä portfolion arvon maksimointiin pe-
rustuva ajattelu. Toisaalta ECV:n heikkoutena on sen riippuvuus epätarkasta kvantitatii-
visesta informaatiosta sekä todennäköisyyksien vaikeasta määrittämisestä. Edellä mainit-
tujen tekijöiden vuoksi ECV-laskelmiin sisältyy runsaasti epävarmuutta, jonka vuoksi 
herkkyysanalyysien tekeminen korostuu. (Cooper et al. 2001, s. 38–39; Levine 2005, s. 
340–342) 
4.2 Strategiset menetelmät 
Cooper et al. (2001, s. 105–106) painottavat strategian roolia organisaation eri toimien, 
kuten portfolion hallinnan lähtökohtana. Heidän mukaansa koko portfolion hallinnan tu-
lee perustua strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Aikaisemmin esiteltyjen portfolion 
hallinnan tavoitteiden mukaisesti strategianmukainen projektiportfolio on yksi neljästä 
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päätavoitteesta. Edellä mainitun tavoitteen myötä saadaan määritettyä raamit myös toi-
selle portfolion hallinnan päätavoitteelle, tasapainoiselle portfoliolle. Yrityksen johdon 
tulee strategiassa määritellä ideaalinen tasapaino eri tekijöiden suhteen. Strategisten me-
netelmien tavoitteena on varmistaa, että kaikki portfolion projektit ovat yhdenmukaisia 
strategian kanssa ja että resursointipäätökset tukevat strategian toteutumista. Portfolion 
hallinta on organisaation vision ja strategian käytännön toteuttamista. Strategian linkitty-
minen portfolion hallintaan voidaan toteuttaa kolmella lähestymistavalla: ”ylhäältä alas”, 
”alhaalta ylös” tai ”ylhäältä alas/alhaalta ylös”-yhdistelmällä. 
”Ylhäältä alas”-lähestymistapa pohjautuu organisaation visioon, tavoitteisiin ja strategi-
aan. Sille on ominaista, että organisaation ylin johto määrittää strategiset kohdealueet, 
joihin kaivataan kehitystä. Tässä lähestymistavassa hyödynnetään tyypillisesti kahta me-
netelmää: tuote-tiekarttaa (product roadmap) ja strategisia koreja. Tuote-tiekartan avulla 
pyritään vastaamaan kysymykseen: ”Jos tämä on strategiamme, mitkä projektit meidän 
tulee tällöin toteuttaa, jotta asetetut strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa?”. Tuote-tie-
kartta esitetään tavallisesti visuaalisessa muodossa niin, että projektit luokitellaan esimer-
kiksi strategisten teemojen mukaan ja sijoitetaan aikajanalle ennustettujen toteutusajan-
kohtien mukaisesti. Tuote-tiekartan avulla saadaan nopeasti tarkka kuva suunnitelluista 
projekteista, niiden kestoista sekä keskinäisistä riippuvuussuhteista. (Cooper et al. 2001, 
s. 107; Cooper et al. 2004b; PMI 2013, s. 98)  
Strategisten korien menetelmä keskittyy resurssien allokointiin ja sen avulla pyritään vas-
taamaan kysymykseen: ”Jos tämä on strategiamme, kuinka meidän tulisi allokoida käy-
tettävissä olevat resurssit? Kuinka suuri osuus resursseista tulisi allokoida kullekin han-
ketyypille?”. Strategisten korien avulla pyritään konkretisoimaan strategian toteuttamista 
resurssien allokoinnin myötä. Yrityksen johdon tulisi määrittää tavoitetila strategisten ko-
rien keskinäisille osuuksille suhteessa koko portfolioon. Näin ollen todellista tilannetta 
voidaan verrata tavoitetilaan ja pohtia täten portfolion ja organisaation strategian yhden-
mukaisuutta. (Cooper et al. 2001, s. 107; Cooper 2013) Kuvassa 4.2 on esimerkki, jossa 
on esitetty meneillään olevien projektien jakautuminen eri projektityyppien kesken. Va-
semmalla on kuvitteellisen yrityksen todellinen tila ja oikealla yrityksen johdon määrit-
tämä tavoitetila. Projektien luokittelua tehdessä on huomattava, että menetelmälle on 
ominaista, että eri projektityypit eivät välttämättä kilpaile keskenään samoista resurs-
seista. Täten projektien valinnassa on käsiteltävää projektia verrattava muihin samaan 
koriin kuuluviin projekteihin. Näin ollen on myös mahdollista määrittää projektityyppi-
kohtaisia päätöksentekokriteereitä ja täten muovata päätöksentekoprosessia projektityyp-
pikohtaisemmaksi. (Cooper 2006b)  
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Kuva 4.2. Esimerkkikuva strategisten korien menetelmän hyödyntämisestä. (Mukaillen: 
Cooper 2013) 
”Ylhäältä alas”-menetelmässä yrityksen johto määrittää kehitystarpeet ja täten ohjaa vah-
vasti kehityshankeprosessia. ”Alhaalta ylös”-menetelmä sen sijaan perustuu avoimeen in-
novointiin. Tälle menetelmälle on ominaista, että kehitysehdotus voi tulla mistä tahansa 
organisaation sisällä tai jopa organisaation ulkopuolelta. Strategianmukaisuuden säilyttä-
miseksi projektien valintaprosessissa, eli esimerkiksi Stage-Gate-mallissa on kiinnitet-
tävä erityisen paljon huomiota strategisiin mittareihin. Stage-Gate-malliin sisältyvissä 
päätöksentekopisteissä arvioidaan projektien strategianmukaisuutta ja täten varmistetaan 
projektiportfolion yhdenmukaisuus organisaation strategiaan nähden. Tällainen toiminta-
tapa saattaa kannustaa henkilöstöä avoimempaan innovointiin ja täten luovempiin ratkai-
suehdotuksiin. (Cooper et al. 2001, s. 107–108) 
”Ylhäältä alas/alhaalta ylös”-yhdistelmässä hyödynnetään kumpaakin aiemmin esitel-
lyistä menetelmistä. Cooper (2001, s. 108) korostaa, että tälle menetelmälle on ominaista, 
että ylin johto määrittelee ikään kuin kehykset kehityshankkeille vision ja strategisten 
tavoitteiden pohjalta. Menetelmässä hyödynnetään tuote-tiekarttaa ja strategisia koreja, 
kuten ”ylhäältä alas”-menetelmässä, mutta toisaalta prosessiin sisältyy myös ”alhaalta 
ylös”-menetelmään kuuluvia elementtejä, kuten Stage-Gate-prosessin hyödyntäminen. 
Tarkoituksena on, että iteroimalla projekteja ja hyödyntämällä kumpaakin lähestymista-
paa, saavutetaan strategianmukainen ja tasapainoinen projektiportfolio. 
Portfolion strategianmukaisuuden ja tasapainoisuuden tarkastelemiseksi yritykset käyttä-
vät etenkin erilaisia visuaalisia työkaluja. Aiemmin mainittu strategisten korien mene-
telmä on yksi esimerkki visuaalisista työkaluista. Strategisten korien menetelmän loppu-
tuloksena saadaan piirakkadiagrammimuotoinen kuvaaja projektien jakaumasta eri luok-
kien kesken. Samankaltaisilla piirakkadiagrammeilla voidaan visualisoida projektien ja-
kaumaa myös esimerkiksi lyhyen- ja pitkän aikavälin projekteihin tai projektien jakaumaa 
eri markkina-alueiden tai toimipisteiden välillä. (Cooper et al. 2001, 124–127; Cooper 
2006b) Piirakkadiagrammien ohella monet yritykset hyödyntävät erilaisia nelikenttiä. 
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Nelikenttien akselit voidaan valita vapaasti sen mukaan, minkä tekijöiden keskinäistä 
suhdetta halutaan tarkastella. Kuvassa 4.3 on esitetty esimerkki nelikentästä. Esimerkin 
nelikentässä akseleina ovat projektin nettonykyarvo ja projektin teknisen onnistumisen 
todennäköisyys. Kuplat esittävät projekteja niin, että kuplan suuruudella ja värillä voi-
daan kuvata vielä kaksi tekijää lisää, esimerkiksi siten, että kuplan suuruus kuvaa projek-
tin budjetin suuruutta ja kuplan väri projektityyppiä. Nelikenttien avulla saadaan kuvattua 
monta eri tekijää yhdessä kuvaajassa. Tämän lisäksi nelikenttien etuna voidaan pitää mo-
nikäyttöisyyttä, sillä nelikentällä voidaan kuvata mitä tahansa tekijöitä. Tämän vuoksi se 
sopii kaikenlaisten yritysten sovellettavaksi. (Cooper et al.  2001, s. 78–83)  
 
Kuva 4.3. Nelikenttä-esimerkki, jonka avulla voidaan tarkastella portfolion tasapainoa. 
(Mukaillen: Cooper et al. 2001, s. 77) 
Riski/tuotto-yhdistelmän ohella muita yleisiä nelikentän tekijäyhdistelmiä ovat muun 
muassa strateginen tärkeys – riskisyys, kaupallinen arvo – riskisyys, teknologinen osaa-
minen – kaupallinen arvo, projektin arvo yritykselle – riskisyys sekä vaikutus organisaa-
tion kilpailukykyyn – nettonykyarvo. (Yu 2006, s. 153–158; Cooper 2001, s. 75) On kui-
tenkin muistettava yrityskohtaiset tarpeet ja määrittää kuvattavat tekijät niiden mukai-
sesti, huomioiden tekijöiden mitattavuus. Esimerkiksi todennäköisyys projektin tekni-
selle onnistumiselle on kvalitatiivinen mittari, jota ei voida tarkasti mitata. Mikäli tätä 
halutaan käyttää nelikentissä kuvattavana tekijänä, tulee yrityksen määrittää keinot, jonka 
avulla teknisen onnistumisen todennäköisyyttä arvioidaan. (Cooper et al. 2001, s. 103–
104)  
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4.3 Pisteytyskortit ja tarkastuslistat 
Pisteytyskortin avulla voidaan arvioida projekteja monesta eri näkökulmasta. Pisteytys-
korttien perusajatuksena on, että projektit pisteytetään määritettyjä kriteereitä vasten, jol-
loin eri kriteereiden pisteiden summana saadaan projektille kokonaispisteet. Pisteytys-
korttia käyttämällä projektien keskinäinen vertailu on helppoa. Lisäksi pisteytyskortissa 
voidaan käyttää eri osa-alueille eri painokertoimia, jolloin esimerkiksi projektin soveltu-
vuutta yrityksen strategiaan voidaan korostaa suhteessa paljon epävarmuutta sisältäviin 
mittareihin, kuten taloudellisiin tunnuslukuihin lukeutuvaan nettonykyarvolaskentaan. 
Toisaalta painokertoimien asettaminen on täysin yrityskohtainen valinta, jonka vuoksi eri 
tekijöiden painokertoimille ei voida asettaa minkäänlaisia optimiarvoja.  
Pisteytyskorttien merkittävimpänä etuna pidetään kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten mit-
tareiden huomioon ottamista. Toisena merkittävänä etuna on pisteytyskortin tarjoama 
konkreettinen lopputulos. Projektien valintaa ja priorisointia voidaan perustella konkreet-
tisella lopputuloksella, eli projektin saamalla kokonaispistemäärällä tai osuudella maksi-
mipistemäärästä. Tavallisesti pisteytyskortti liitetään osaksi Stage-Gate-mallin päätök-
sentekopisteitä niin, että joko portinvartijat tai projektitiimi suorittaa pisteytyksen. Mikäli 
projektitiimi pisteyttää projektin, tulee pisteytys käsitellä tarkoin päätöksentekopisteessä, 
jotta projektille saadaan objektiivisesti määritelty pisteytys. (Coldrick et al. 2003; Cooper 
2013) 
Tunnettuja pisteytyskorttimalleja ovat Celanesen, DuPontin sekä Cooperin kehittämä yh-
distelmämalli edellä mainituista pisteytyskorttimalleista. Celanesen malli on kehitetty uu-
sien tuotteiden ja teknologioiden kehitys- ja tutkimusprojektien arviointiin. Siinä projek-
teja arvioidaan seuraavien viiden tekijän näkökulmasta: 
1. Soveltuvuus liiketoimintastrategiaan 
2. Strateginen vaikutus 
3. Teknisen onnistumisen todennäköisyys 
4. Kaupallisen onnistumisen todennäköisyys 
5. Taloudelliset vaikutukset (Cooper et al. 2001, s. 49) 
Kullekin tekijälle on määritetty useita alakohtia, joiden yhteisvaikutuksena saadaan teki-
jän kokonaispistemäärä. Celanesen mallissa kukin tekijä pisteytetään asteikolla 1,4,7 tai 
10 niin, että kussakin tekijän alakohdassa on määritetty pisteiden vaatimukset. Edellä 
mainittujen viiden tekijän pisteyttämisen jälkeen projektille lasketaan kokonaispiste-
määrä suhteuttamalla eri tekijöiden pisteet enimmäispistemäärään. Celanesen pisteytys-
kortti löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 1. (Cooper 2001, s. 48–52) 
DuPontin malli on perusperiaatteiltaan samanlainen kuin Celanesen. Se on kuitenkin ra-
kenteeltaan hieman kevyempi, sillä DuPontin malliin sisältyvät pisteytettävät tekijät eivät 
sisällä alakohtia, vaan ainoastaan yhden pääkohdan, joka pisteytetään. DuPontin malliin 
kuuluvia tekijöitä on yhteensä seitsemän: strategianmukaisuus, projektin tuottama arvo, 
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vaikutus kilpailuetuun, markkinoiden houkuttelevuus, sopivuus olemassa olevaan toimi-
tusketjuun, takaisinmaksuaika ja nettonykyarvo. DuPontin mallissa tekijät pisteytetään 
asteikolla 1,5,15 ja projektin kokonaispistemäärä lasketaan samoin kuin Celanesen mal-
lissa. Myös DuPontin malli on kehitetty uusien tuotteiden kehitysprojekteissa hyödynnet-
täväksi. (Cooper 2001, s. 52–53) 
Cooper on kehittänyt Celanesen ja DuPontin mallien pohjalta oman pisteytyskorttimal-
linsa, jossa on pyritty yhdistämään edellä mainittujen mallien parhaita puolia. Lisäksi 
Cooper on hyödyntänyt mallin rakentamisessa käytännön kokemuksia eri alojen johta-
vilta yrityksiltä. Cooperin malli koostuu kuudesta päätekijästä, joista kukin sisältää tar-
kentavia kysymyksiä. Tarkoituksena on pisteyttää kukin päätekijä kysymyksien vastauk-
sien perusteella. Päätekijät pisteytetään asteikolla 0,4,7 ja 10 niin, että jo yksikin nolla-
pisteytys johtaa projektin automaattiseen keskeyttämiseen. (Cooper et al. 2001, s. 55) 
Cooperin mallin kuusi päätekijää ja kuhunkin päätekijään liittyvät tarkentavat kysymyk-
set on esitetty taulukossa 4.2. 
Taulukko 4.2. Cooperin kehittämä pisteytyskorttimalli. (Mukaillen: Cooper et al. 2001, 
s. 54–55) 
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Cooper et al. (2001, s. 56; 2002) korostavat, että pisteytyskorttien laatijoiden tulee muis-
taa joitakin seikkoja. Pisteytyskortin tulee olla mahdollisimman helppokäyttöinen, realis-
tinen sekä erotteleva. Toisaalta on huomattava, että arvioitavia tekijöitä ei saa olla liikaa, 
jotta käyttäjäystävällisyys ei kärsi. Suosituksen mukaan arvioitavia tekijöitä tulee olla 
kuudesta kymmeneen. Lisäksi mallin sisältämien tekijöiden ja yksiselitteisen pisteytyk-
sen määrittäminen on haastavaa. Pisteytyskriteeristön tulee olla mahdollisimman selkeä 
ja läpinäkyvä, jotta pisteytys voidaan suorittaa objektiivisin perustein.  
4.4 Sopivien menetelmien valinta 
Cooper et al. (2001, s. 155–156) ovat tutkineet, mitä eri menetelmiä yritykset käyttävät 
portfolion hallintaan liittyvässä päätöksenteossa. Tutkimustulokset on esitetty kuvassa 
4.4. Kuten kuvasta nähdään, on taloudellisten menetelmien käyttäminen yleisintä. Kaik-
kiaan 77,3 prosenttia vastanneista kertoi hyödyntävänsä taloudellisia menetelmiä päätök-
senteossaan. Näistä 40,4 prosenttia käyttää taloudellisia menetelmiä määräävimpänä me-
netelmänä. Myös strategisten menetelmien hyödyntäminen on varsin yleistä, noin kahden 
kolmasosan hyödyntäessä niitä päätöksenteossaan. Määräävimpänä menetelmänä strate-
gisia menetelmiä käyttää noin neljäsosa tutkimukseen osallistuneista yrityksistä. Muut 
käytettävät menetelmät toimivat tutkimuksen mukaan pääosin päätöksenteon tukena, ei-
vätkä määräävänä menetelmänä.  
 
Kuva 4.4. Portfolion hallinnan menetelmien suosio Cooperin et al. tutkimukseen osallis-
tuneissa yrityksissä. (Mukaillen: Cooper et al. 2001, s. 155) 
Huolimatta taloudellisten menetelmien suosiosta, tutkimustuloksien mukaan niiden käyt-
täminen määräävänä päätöksentekokriteerinä johtaa huonoimpaan lopputulemaan, mikäli 
42 
tarkastellaan portfolion projektien arvoa, projektien lukumäärää suhteessa käytettävissä 
oleviin resursseihin, portfolion tasapainoa tai projektien toteutumista aikataulun mukai-
sesti. (Cooper et al. 1999; Cooper et al. 2001, s. 164) Taloudellisten menetelmien sijaan 
Cooper et al. (2001, s. 162–163) korostavat strategisten menetelmien merkitystä. Tutki-
mustuloksien mukaan strategisten menetelmien hyödyntäminen johtaa parhaaseen loppu-
tulokseen; portfolion strategianmukaisuuteen, portfolion erinomaiseen arvoon, hyvään ta-
sapainoon sekä sopivaan projektien lukumäärään. Toisaalta Cooper et al. (2001, s. 165) 
korostavat myös pisteytysmallien tarjoamia mahdollisuuksia. Heidän mukaansa pistey-
tysmalleilla on myös lukuisia positiivisia puolia, osin samoja kuin strategisilla menetel-
millä, jonka lisäksi pisteytysmallien käyttämisen katsotaan sopivan monien johtajien pää-
töksentekotyyliin. Pisteytysmallien kohdalla avaintekijänä on käyttäjäystävällisyys. 
Malli tulee rakentaa mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja yksinkertaiseksi, jotta mal-
lin tarjoamat mahdollisuudet on täysimääräisesti saavutettavissa. Edellä mainitusta huo-
limatta pisteytyskortti-menetelmä on käytössä ainoastaan 37,9 prosentissa tutkimukseen 
osallistuvista yrityksistä. 
Kaiken kaikkiaan portfolion hallinnan menetelmiä pohtiessa tulee muistaa, että ei ole ole-
massa yhtä oikeaa vaihtoehtoa, vaan sen sijaan, tulee harkita useamman menetelmän tai 
menetelmien yhdistelmien käyttämistä. Cooperin et al. (2001, s. 169) tutkimuksien mu-
kaan portfolion hallinnan avulla hyviä tuloksia saavuttaneet yritykset käyttävät keskimää-
rin 2,5 portfolion hallinnan menetelmää. Eri menetelmien avulla saadaan poissuljettua 
yksittäisten menetelmien heikkouksia ja toisaalta kyetään entisestään korostamaan niiden 
vahvuuksia. Tavallisin yhdistelmä on taloudellisten- ja strategisten menetelmien hyödyn-
täminen yhdessä pisteytysmallin kanssa. Pisteytysmallit eivät kenties ole kaikkein suosi-
tuin menetelmä, mutta monet mallien käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä pisteytys-
mallin avulla saavutettuun tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Taloudellisten menetelmien 
kohdalla sen sijaan tulee tarkkaan harkita mitä laskentamenetelmiä käytetään. Käytetyim-
män nettonykyarvolaskennan sijaan tulee harkita esimerkiksi tuottavuusindeksilaskentaa, 
jonka avulla kyetään huomioimaan myös projektien vaatimat resurssitarpeet. (Cooper et 
al. 2001, s. 168–169; Cooper & Edgett 2006) 
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5. PORTFOLION HALLINNAN IMPLEMENTOIN-
TIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  
Tässä luvussa esitetään portfolion hallinnan suunnittelussa ja implementoinnissa huomi-
oon otettavia tekijöitä sekä paneudutaan hieman muutosjohtamiseen. Portfolion hallinnan 
suunnittelu- ja implementointiprosessi esitetään Cooperin et al. kehittämän nelivaiheisen 
prosessimallin avulla. Luvussa esitellään kunkin vaiheen toimenpiteet ja vaatimukset seu-
raavaan vaiheeseen siirtymiselle. Luvun toisessa osiossa käsitellään muutoshankkeiden 
johtamista Kotterin kahdeksanvaiheisen muutosprosessimallin kautta. Luvun lopussa on 
yhteenvetokappale, jossa kerrataan luvun sisältö ja sen tärkeimmät seikat. 
Cooperin et al. (2001, s. 303) väitteen mukaan portfolion hallinnan onnistunut käyttöön-
otto on yksi haastavimmista tehtävistä organisaatiossa. Toisaalta kehitysprojektien onnis-
tunut ja tehokas toteuttaminen on tärkeimpiä tekijöitä organisaation menestyksen kan-
nalta. Onnistuneen implementoinnin takaamiseksi Cooper et al. muistuttavat, että imple-
mentointiprosessi on pitkäaikainen, jopa useita vuosia kestävä projekti, joka vaatii run-
saasti niin taloudellisia- kuin henkilöstöresursseja. Project Management Instituten (2013, 
s. 26–27) mukaan erityisen tärkeää on ylimmän johdon tuki. Mikäli yrityksen ylin johto 
ei ole aidosti sitoutunut portfolion hallintaprosessiin ja sen käyttöönottoon, on sen onnis-
tunut hyödyntäminen haastavaa. Cooper et al. (2001, s. 303–304)  ovat jakaneet portfolion 
hallinnan implementointiprosessin neljään vaiheeseen kuvan 5.1 mukaisesti. Prosessin 
vaiheet 1 ja 2 painottuvat portfolion hallintaan liittyvään pohjatyöhön, kuten rakenteelli-
siin tekijöihin, kun taas vaiheissa 3 ja 4 keskitytään varsinaisiin implementointitoimiin.  
 
Kuva 5.1. Portfolion hallintaprosessin suunnittelu ja implementointi. (Mukaillen: Coo-
per et al. 2001, s. 304) 
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Prosessin ensimmäisessä vaiheessa tulee Cooperin et al. (2001, s. 303–304) mukaan kes-
kittyä portfolion hallinnan vaatimuksien ja tavoitteiden määrittämiseen sekä ymmärtää 
portfolion hallintaprosessin merkitys organisaation menestyksekkään toiminnan kan-
nalta. Tavoitteiden ja vaatimuksien määrittämisen tulee pohjautua yrityksen ylimmän joh-
don määrittämiin visioon ja strategisiin tavoitteisiin (PMI 2015). Tällöin portfolion hal-
lintaprosessista muodostuu kuvan 3.3 mukainen prosessikokonaisuus, jonka avulla pyri-
tään saavuttamaan asetetut strategiset tavoitteet ja täten yrityksen visio. (Levine 2005, s. 
140) Tavoitteiden ja vaatimuksien määrittämistä helpottaa myös yrityksen nykyisen toi-
mintatavan analysointi. Analyysin avulla selvitetään nykyiset ongelmat, kehityskohteet 
sekä vahvuudet, jotka halutaan säilyttää myös uudessa toimintatavassa. Ensimmäisen vai-
heen konkreettisina toimenpiteinä tulisi muodostaa portfolion hallinnan implementoin-
nista vastaava työryhmä, joka laatii implementointiprosessiin liittyen projektisuunnitel-
man sekä perehtyy kirjallisuuden avulla parhaiksi osoittautuneisiin käytäntöihin ja mui-
hin prosessin osatekijöihin. (Cooper et al. 2001, s. 303–310)   
Toisessa vaiheessa keskitytään portfolion hallintaprosessin rakenteellisten tekijöiden 
suunnitteluun ja määrittämiseen. Tässä vaiheessa suunnitellaan muun muassa lähestymis-
tapa Stage-Gate-mallin ja portfolion hallinnan yhdistämiseksi, määritetään strategiset ko-
rit, portfoliokatselmuksien vuotuinen määrä sekä niiden sisältö. Näiden ohella kehitetään 
avainmittaristo, jota käytetään projektien arviointiin, priorisointiin sekä meneillään ole-
vien projektien seurantaan. Stage-Gate-mallin ja portfolion hallinnan yhdistämisen lähes-
tymistavat; porttikeskeinen ja portfoliokatselmuskeskeinen, on esitelty tarkemmin alalu-
vussa 3.4, kuten myös portfoliokatselmuksien sisältö. Strategisten korien menetelmästä 
sen sijaan on kerrottu alaluvussa 4.2. Prosessin toisessa vaiheessa tulee myös hahmotella 
käytettävien IT-työkalujen rooli portfolion hallintaprosessissa. Markkinoilla on olemassa 
runsaasti portfolion hallintaan räätälöityjä sovelluksia. Toisaalta portfolion hallinnassa 
voidaan luontevasti hyödyntää jo nykyisin organisaation käytössä olevia sovelluksia, ku-
ten MS Officen ohjelmistoja sekä toiminnanohjausjärjestelmää, jota voidaan hyödyntää 
etenkin projektien seurannan työkaluna. Prosessin toisessa vaiheessa tulee lisäksi varmis-
tua ylimmän johdon tuesta ja sitoutumisesta portfolion hallintaprosessiin sekä sen suun-
nitteluun ja käyttöönottoon liittyen. (Cooper et al. 2001, s. 310–321) Mikäli yrityksen ylin 
johto ei ole täysin sitoutunut prosessiin jo suunnitteluvaiheesta lähtien, on olemassa mer-
kittävä riski, että prosessin implementointi ei tule onnistumaan. Lisäksi prosessin imple-
mentoinnissa tarvitaan ylimmän johdon tukea, jotta muun henkilöstön keskuudessa esiin-
tyy vähemmän muutosvastarintaa ja jotta uudet toimintatavat on helpompi omaksua. 
(PMI 2013, s. 27) 
Cooperin et al. (2001, s. 319, 321) suunnittelu- ja implementointimallin toisen vaiheen 
lopputuloksena saadaan pääpiirteittäin valmis portfolion hallinnan prosessimalli, eli niin 
sanottu pilottimalli, joka on valmis rajoitettuun käyttöönottoon. Tällaista pilottimallia tu-
lee iteroida ja katselmoida useita kertoja yrityksen ylimmän johdon ja muiden portfolion 
hallintaprosessin avainhenkilöiden kesken, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin kyetään 
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puuttumaan jo ennen varsinaista pilottiversion käyttöönottoa. Lisäksi iteraatioprosessi 
omalta osaltaan lisää siihen osallistuneiden henkilöiden sitoutumista portfolion hallinta-
prosessiin ja täten myötävaikuttaa positiivisesti prosessin implementointiin koko organi-
saation tasolla.  
Portfolion hallinnan suunnittelu- ja implementointiprosessin kolmas vaihe painottuu pi-
lottiversion käyttöönottoon ja siitä saatujen kokemuksien mukaisiin parannuksiin ja muu-
toksiin. (Cooper et al. 2001, s. 304) Portfolion hallinnan kaltaisen uuden toimintatavan 
käyttöönotto organisaatiossa tulee aiheuttamaan muutosvastarintaa, jonka huomioiminen 
on ensiarvoisen tärkeää onnistuneen implementoinnin varmistamiseksi. (PMI 2013, 27) 
Tämän vuoksi kolmannessa vaiheessa käyttöönotettavaa pilottiversiota ei tule jalkauttaa 
koko organisaatioon, vaan sellaiselle organisaation osastolle tai ryhmälle, jotka ovat ko-
keilunhaluisia, ennakkoluulottomia sekä kenties jo aikaisemman kokemuksen perusteella 
vähiten muutosvastaisia. (Levine 2005, s. 81) Kolmannessa vaiheessa testataan käytän-
nön tasolla vaiheessa kaksi suunniteltuja toimia, kuten porttipäätöksentekoa, portfoliokat-
selmusta sekä IT-työkaluja. (Cooper et al. 2001, s. 304) Pilottiversiota ei kannata testata 
uusilla projekteilla, vaan organisaatiossa meneillään olevilla projekteilla, joista on jo val-
miiksi enemmän informaatiota ja dataa saatavilla. Lisäksi arvioimalla meneillään olevia 
projekteja saadaan kokonaiskäsitys nykyisestä portfoliosta sekä projektien soveltuvuu-
desta siihen. Täten on mahdollista jo pilottivaiheessa keskeyttää joitakin heikoiksi osoit-
tautuvia projekteja. (Levine 2005, s. 78–79)  
Kolmannen vaiheen lopputulemana saadaan arvokasta käyttökokemusta suunnitelluista 
prosesseista ja portfolion hallinnan menetelmistä, kuten porttipäätöksenteossa käytettä-
vän projektien valinta- ja priorisointimenetelmien toimivuudesta ja käytettävyydestä. Tä-
ten portfolion hallintaprosessia kyetään parantamaan ennen täysimääräistä implementoin-
tia. Saatujen käyttökokemuksien perusteella tulee laatia implementointisuunnitelma, joka 
esitetään yhdessä testituloksien kanssa yrityksen ylimmälle johdolle ennen varsinaisen 
käyttöönoton aloittamista. (Cooper et al. 2001, s. 323–324)  
Neljäs vaihe koostuu portfolion hallinnan implementointiin liittyvistä tekijöistä. Varsi-
nainen implementointivaihe on tavallisesti sekä hankalin että pitkäkestoisin vaihe. Toi-
saalta implementoinnin merkitystä usein aliarvioidaan, jonka vuoksi sille ei taata sen 
edellyttämiä resursseja. Cooper et al. (2001, s. 325–328) ja Kendall & Rollins (2003, s. 
208, 225) korostavat portfolion hallintaprosessille nimitettävän vastuuhenkilön merki-
tystä implementointiprosessissa. Heidän mukaansa portfolion hallinnalle tulee nimetä 
vastuuhenkilö, joka on vastuussa prosessin implementoinnista, seurannasta sekä jatku-
vasta parantamisesta, organisaation ylimmän johdon tukemana. Onnistuneen implemen-
tointiprosessin takaamiseksi tulee laatia koulutus- ja esittelymateriaalia, jonka tulee olla 
luonteeltaan visuaalista, havainnollistavaa, riittävän kattavaa, mutta toisaalta tiiviissä 
muodossa esitettyä. Koulutus- ja esittelymateriaali toimii varsinaisen sisäisen koulutuk-
sen ja markkinoinnin tukena. Edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta ei tule aliarvioida. 
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Prosessin tuleville käyttäjille tulee kyetä osoittamaan uuden toimintatavan edut, vahvuu-
det sekä sen mukanaan tarjoamat mahdollisuudet organisaation toiminnan kehittämiselle. 
Tähän ei riitä pelkästään esittely- ja koulutusmateriaalien jakaminen, vaan henkilöstölle 
tulee tarjota prosessin käyttöön liittyvää kohdennettua koulutusta, esimerkiksi work shop-
muodossa. Kommunikoinnin merkitystä portfolion hallintaprosessin implementoinnissa 
ei voida liiaksi korostaa. (PMI 2013, s. 46) 
Vaiheen kolme mukaisesti portfolion hallintaprosessin hyödyntäminen aloitetaan meneil-
lään olevien projektien kohdalta. Vaiheessa neljä meneillään olevat projektit tuodaan täy-
simääräisinä prosessiin, organisoidaan projekteille seuraavat porttitapaamiset, siinä vaa-
dittavat suoritteet sekä järjestetään ensimmäinen varsinainen portfoliokatselmus. Lisäksi 
implementointiprosessin kuluessa prosessiin liitetään uudet projektit niin, että ne kulke-
vat jo ideasta lähtien läpi portfolion hallintaprosessin. Cooper et al. (2001, s. 328–331) 
korostavat prosessin jatkuvaa kehittämistä ja muovaamista juuri oman organisaation tar-
peiden mukaiseksi. Implementointivaiheessa prosessi on vielä kaukana optimaalisesta, 
jonka vuoksi käyttäjiltä on kerättävä runsaasti palautetta ja kehitysideoita, joiden perus-
teella prosessia voidaan säätää ja parantaa vastaamaan paremmin organisaation tarpeisiin. 
Kokonaisuudessaan implementointivaiheen kesto saattaa jopa vuosia ennen kuin portfo-
lion hallinnan menetelmät on onnistuneesti juurrutettu osaksi organisaatiokulttuuria.  
Muutosjohtaminen 
Portfolion hallinnan kaltaisen uuden toimintatavan implementoinnin onnistumisen takaa-
miseksi on tärkeää hallita muutoksen johtaminen. Portfolion hallinnan käyttöönotto 
muuttaa organisaation sisäisiä toimintatapoja ja näin ollen sillä on merkittävä vaikutus 
kaikkiin organisaation henkilöihin ja heidän toimintaansa. Organisaatioiden on muuten-
kin erittäin tärkeää hallita muutoksien johtaminen, sillä organisaatioissa toteutettavat suu-
ret muutokset ovat yleistyneet viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. Syynä 
muutoksien yleistymiseen ovat olleet muun muassa globalisaation myötä koventunut kil-
pailu, ympäristönsuojelun painottaminen, yhä nopeammin kehittyvä teknologia sekä yhä 
nopeammin muuttuvat asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset. (Kotter 1996, s. 3-4; Ojasalo 
et al. 2014, s. 12–13) Muutosten yleistymisestä huolimatta organisaatiot kiinnittävät yhä 
liian vähän huomiota muutoksen johtamiseen. Tällä on suora vaikutus siihen, että monet 
muutoshankkeet epäonnistuvat. Epäonnistuneet muutoshankkeet johtavat organisaation 
kilpailuaseman heikkenemiseen, resurssien tuhlaamiseen ja henkilöstön turhautumiseen. 
On kuitenkin muistettava, että laadukkaasta muutosjohtamisesta huolimatta etenkin suu-
ret muutoshankkeet on lähes mahdotonta toteuttaa täysin ennakkoon tehtyjen suunnitel-
mien mukaisesti. Hyvällä muutosjohtamisella on kuitenkin mahdollista varautua yllättä-
viinkin tapahtumiin ja täten kasvattaa muutoshankkeen onnistumisen todennäköisyyttä. 
(Kotter 1996 s. 3-4; Paton & McCalman 2008, s. 5-11)  
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Kotter (1996, s. 4, 20–21) on esitellyt kahdeksanvaiheisen muutosprosessimallin, jonka 
avulla organisaatioiden on mahdollista parantaa muutoksien johtamista ja näin ollen kas-
vattaa muutoshankkeiden onnistumistodennäköisyyttä. Kotterin kahdeksanvaiheinen 
muutosprosessimalli on esitetty kuvassa 5.2. 
 
Kuva 5.2. Kotterin kahdeksanvaiheinen muutosprosessimalli. (Mukaillen: Kotter 1996, 
s. 20–21) 
Muutosprosessin ensimmäisessä vaiheessa korostetaan muutosten välttämättömyyttä. Jos 
organisaatiossa vallitsee liiallinen tyytyväisyys olemassa olevaan tilanteeseen, eikä muu-
toksia koeta välttämättömiksi, on henkilöstön motivoiminen muutokseen ja muutoshank-
keiden ideointiin hankalaa. Organisaatio kuitenkin tarvitsee muutosta ja kehitystä, jotta 
se kykenee esimerkiksi ylläpitämään kilpailuetuaan tai kehittymään alansa markkinajoh-
tajaksi. (Kotter 1996, s. 35–36) Parhaimmin menestyvät yritykset pyrkivät itse toimimaan 
proaktiivisesti kehityksen moottoreina, eli pyrkivät itse viemään kehitystä eteenpäin sen 
sijaan, että toimisivat reaktiivisesti pyrkien sopeutumaan tapahtuneisiin muutoksiin. 
(Ojasalo et al. 2014, s. 13) Painottamalla muutosten välttämättömyyttä, on muutosta joh-
tavan ryhmän helpompi saada myös muut hankkeensa tueksi ja täten kyetään kasvatta-
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maan hankkeen onnistumisen todennäköisyyttä. Toisaalta myös henkilöstön ymmärtä-
essä muutosten välttämättömyyden, osaavat henkilöt ajatella luovemmin ja täten kehittää 
parempia ideoita muutoksen toteuttamiseksi kuin tilanteessa, jossa muutokset koetaan 
vastenmielisiksi ja jopa turhiksi. Muutosprosessin toisen vaiheen mukaan tulee perustaa 
riittävän vahva muutosprosessia ohjaava tiimi. Tiimillä tulee olla riittävät valtuudet, asi-
antuntemus, uskottavuus sekä johtajuus, jotta se pystyy aidosti toteuttamaan muutoksen. 
Lisäksi tiimin jäsenten tulee ymmärtää omat roolinsa, luottaa tiimin muihin jäseniin sekä 
toimia yhteisen tavoitteen puolesta, jotta muutoshanke kyetään suorittamaan onnistu-
neesti. (Kotter 1996, s. 35–42, 51–57) 
Kotterin (1996, s. 67–72, 85–88) muutosprosessimallin kolmas ja neljän vaihe painottavat 
ennen kaikkea vision roolia. Ennen muutoshankkeen aloittamista tulee laatia visio, eli 
tavoitetilanne siitä, mitä hankkeen avulla on mahdollista saavuttaa ja täten perustella hen-
kilöstölle se, miksi heidän tulisi ponnistella muutoshankkeen onnistumisen puolesta. Vi-
sio on ikään kuin muutoshankkeen ohjenuora, joka ohjaa toimintaa. Vision lisäksi tarvi-
taan strategia, joka kuvaa keinot ja toimenpiteet, joiden avulla kuvattu visio aiotaan saa-
vuttaa. Hyvälle visiolle ominaisia piirteitä ovat muun muassa haluttavuus, toteutettavuus, 
viestittävyys sekä kuviteltavuus, jolla tarkoitetaan sitä, että vision tulee antaa riittävän 
tarkka kuva siitä, miltä visionmukainen tulevaisuus näyttää. Vision tulee lisäksi olla riit-
tävän hyvin rajattu, jotta se antaa selkeämmän kuvan tavoitetilasta. Pelkkä vision määrit-
täminen ei riitä, vaan se tulee osata viestiä henkilöstölle niin, että se ymmärretään ja si-
säistetään. Tällöin on mahdollista luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuudesta, joka puo-
lestaan myötävaikuttaa muutoksen läpiviennin onnistumiseen. 
Viidennessä vaiheessa tulee Kotterin (1996, s. 101–114) mukaan valtuuttaa henkilöstö 
vision mukaiseen toimintaan sekä poistaa esteet vision toteutumisen tieltä. Esteiden pois-
tamiseksi on Kotterin mukaan keskityttävä neljään tekijään: rakenteisiin, taitoihin, järjes-
telmään ja esimiehiin. Organisaation rakenteen tulee tukea ja mahdollistaa vision mukai-
nen toiminta. Henkilöstö tarvitsee koulutusta muutoshankkeen aiheuttamisin muutoksiin, 
kuten esimerkiksi uusiin toimintatapoihin liittyen. Muutoshankkeen implementointipro-
sessi ei voi onnistua, mikäli henkilöstö ei tunne uusia toimintatapoja ja vaatimuksia. Hen-
kilöstön kouluttamisen lisäksi esimerkiksi mittaus- ja seurantajärjestelmä on päivitettävä 
muutoksen mukaisiksi, jotta ei esiinny epäjohdonmukaisuuksia ja jotta muutoksen vaiku-
tuksia kyetään seuraamaan tarkemmin. Toisaalta muutokset saattavat vaikuttaa myös esi-
miehiin. Esimiesten tulee sisäistää muutoksien aiheuttamat vaikutukset omaan toimin-
taansa ja muokata johtamistyylinsä uusien vaatimusten mukaiseksi. Mallin kuudennessa 
vaiheessa painotetaan lyhyen tähtäimen tavoitteiden asettamista. Visio on pitkän aikavä-
lin tavoitetila, jonka oheen tarvitaan lyhemmän aikavälin konkreettisia tavoitteita. Esi-
merkiksi strategiset uudistamistoimet tähtäävät tyypillisesti pitkän aikavälin tavoitteiden 
saavuttamiseen. Kuitenkin, jos uudistusten tuloksista ei saada näyttöä jo varhaisemmassa 
vaiheessa, saattaa henkilöstön usko ja motivaatio uudistusta kohtaan hävitä. On tärkeää, 
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että lyhyen aikavälin tavoitteet ovat sekä näkyviä että kiistatta muutoshankkeen aikaan-
saamia. Tällaisten tavoitteiden saavuttaminen kannustaa henkilöstöä ponnistelemaan yhä 
uutterammin pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kotter 1996, s. 117–124) 
Muutosprosessin seitsemännessä ja kahdeksannessa vaiheessa tulee Kotterin (1996, s. 
131–133, 145–157) mukaan keskittyä ennen kaikkea muutoshankkeen tuloksiin ja muu-
toksen vakiinnuttamiseen. Vakiinnuttamisprosessi on usein pitkäkestoinen, eikä prosessia 
tule keskeyttää liian aikaisin, vaikka vaikuttaisi siltä, että uusi toimintatapa tai muu vas-
taava olisi jo osittain omaksuttu. Vasta kun muutetut menettelytavat ovat täysin vakiintu-
neet yrityksen jokapäiväiseen toimintaan ja osaksi organisaatiokulttuuria, voidaan muu-
tosprosessi todeta loppuunsaatetuksi. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa kaiken toiminnan 
taustalla, vaikka sitä ei usein osatakaan ajatella merkittävänä taustavaikuttajana. Se kui-
tenkin muokkaa organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa sekä menettelytapoja. Organi-
saatiokulttuuriin vahvasti liittyvien toiminta- ja menettelytapojen muuttaminen on erittäin 
haastavaa, jonka vuoksi muutoksen juurruttaminen osaksi organisaatiokulttuuria saattaa 
kestää useita vuosia ja vaatia runsaasti työtä, vaikka muutoshanke vaikuttaisi jo näennäi-
sesti suoritetulta. 
Kotter (1996, s. 25–27) ja Hayes (2007, s.87) korostavat muutosprojekteissa ihmisten 
johtamista asioiden johtamisen sijaan. Kotterin mukaan muutoshankkeessa onnistuminen 
edellyttää 70–90 prosenttisesti ihmisten johtamista ja vain 10–30 prosenttisesti asioiden 
johtamista. Suuressa osassa yrityksistä asia nähdään kuitenkin täysin päinvastaisella ta-
valla. Hayesin mukaan ihmisten johtamiseen tulee keskittyä muutosprosessin kaikissa 
vaiheissa. Ihmisten johtamiseen liittyvät muun muassa seuraavat osa-alueet: suunnan 
näyttäminen, koordinointi, kannustaminen, motivointi, inspirointi sekä kommunikointi, 
koulutus ja kehittäminen. Ilman edellä mainittujen tekijöiden huomioimista muutoshank-
keen onnistunut läpivienti on erittäin hankalaa ja muutoksen vakiinnuttaminen vielä haas-
tavampaa kuin tavallisesti.  
Kotterin (1996, s. 29–31) mukaan muutoshankkeille, joissa painotetaan asioiden johta-
mista ihmisten johtamisen sijaan, on tyypillistä se, että pyritään minimoimaan muutoksiin 
luonnostaan kuuluvaa sekasortoisuutta. Tällöin Kotterin kahdeksanvaiheinen muutospro-
sessimalli kutistuu kolmivaiheiseksi, jolloin tärkeitä vaiheita jää suorittamatta ja tulokset 
jäävät täten suunniteltua heikommiksi. Ihmisten johtamisen myötä on myös mahdollista 
vähentää muutoshankkeisiin liittyvää muutosvastarintaa sekä muita muutokseen liittyviä 
lieveilmiöitä ja luoda organisaatioon positiivinen asenne muutosta kohtaan. Tällainen po-
sitiivinen asenne saattaa olla avainasemassa organisaation pyrkiessä kohti asetettuja ta-
voitteitaan, sillä mikäli suhtautuminen muutokseen on myönteinen, on organisaation hel-
pompi toteuttaa esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden laatua sekä tuottavuutta parantavia 
muutosprojekteja, kuten myös merkittävämpiä organisaatiouudistuksia ja uudelleenjär-
jestelyitä.  
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Yhteenvetona, tässä luvussa esiteltiin tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon portfolion hal-
lintaprosessin suunnittelu- ja käyttöönottovaiheissa. Tämän ohella käsiteltiin muutosten 
johtamista yleisellä tasolla. Cooper et al. (2001, s. 303) huomauttavat, että portfolion hal-
linnan onnistunut käyttöönotto on yksi organisaatioiden haastavimmista tehtävistä. Orga-
nisaation tulee varautua siihen, että käyttöönottoprosessi tulee kestämään jopa useita vuo-
sia, jonka lisäksi se sitoo runsaasti niin taloudellisia- kuin henkilöstöresursseja. Onnistu-
neen käyttöönoton ehdottomana edellytyksenä on yrityksen ylimmän johdon vahva tuki 
ja sitoutuminen. Implementointiprosessi voidaan jakaa kuvan 5.1 mukaisesti neljään pää-
vaiheeseen, joista kaksi ensimmäistä vaihetta painottuvat portfolion hallintaan liittyvään 
pohjatyöhön ja kaksi viimeistä vaihetta varsinaisiin käyttöönottotoimiin. (Cooper et al. 
2001, s. 303; PMI 2013, s. 26–27) 
Portfolion hallinnan käyttöönotolla on huomattava vaikutus organisaation jokapäiväiseen 
toimintaan, jonka vuoksi on tärkeää keskittyä myös muutoksen johtamiseen. Tässä työssä 
muutosjohtamista on käsitelty Kotterin kehittämän kahdeksanvaiheisen muutosprosessi-
mallin (kuva 5.2) kautta. Muutosprosessimalli tähtää muutoshankkeiden onnistumisto-
dennäköisyyden kasvattamiseen ja muutosprosessin parempaan hallittavuuteen. Lisäksi 
luvussa on pohdittu ihmisten- ja asioiden johtamisen merkitystä muutoshankkeisiin liit-
tyen. Sekä Kotter (1996, s. 25–27) että Hayes (2007, s. 87) korostavat muutoshankkeiden 
kohdalla ihmisten johtamista asioiden johtamiseen sijaan. Tällöin kyetään hallitsemaan 
muutoshankkeille ominaista muutosvastarintaa ja muita muutokseen liittyviä lieveilmi-
öitä paremmin. 
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6. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa hyödynnetyt tutkimusstrategia ja -menetelmät 
sekä tutkimuksen toteutukseen, tietojenkeruuseen ja aineiston käsittelyyn liittyviä valin-
toja. Ensimmäisessä alaluvussa perehdytään valitun tutkimusstrategian ominaispiirteisiin 
sekä eri tutkimusmenetelmävaihtoehtoihin. Toisessa alaluvussa kuvataan tutkimuspro-
sessia, niin tietojenkeruun, käsittelyn kuin analysoinnin näkökulmista tarkasteltuna. 
6.1 Tutkimusstrategia ja –menetelmät 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, tarkemmin sanottuna 
tapaus- eli case-tutkimuksena (case study). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdetta py-
ritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, huomioiden asioiden keskinäiset 
suhteet. Tiedonhankinnan tulee olla kokonaisvaltaista ja luonnollisista, todellisista tilan-
teista koottua. Lisäksi tiedonkeruu suoritetaan tarkasti harkittua kohdejoukkoa hyödyn-
täen. Kvalitatiiviselle tutkimukselle ei ole ominaista hypoteesien tai teorioiden testaami-
nen, vaan aineiston yksityiskohtainen tarkastelu, jonka tavoitteena on paljastaa odotta-
mattomia seikkoja. (Hirsjärvi et al. 2014, s. 161–162, 164) Hypoteesittomuuden myötä 
laadullisessa tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle täysin puhtaalta pöydältä ilman en-
nakko-olettamuksia. Yhtenä laadullisen tutkimuksen tavoitteena voidaankin pitää sitä, 
että tutkija oppii tutkimuksen edetessä. Tavoitteena on, että tutkija löytää aineiston avulla 
uusia näkökulmia ja täten laajentaa omaa näkökulmaansa tutkittavaan aiheeseen liittyen. 
Tutkimussuunnitelman osalta kvalitatiivisessa tutkimuksessa korostetaan avoimuutta. 
Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista tutkimuksen eri vaiheiden, kuten aineiston-
keruun, analyysin ja tulkinnan päällekkäisyys. Tämän vuoksi tutkimussuunnitelmaa ja 
jopa tutkimusongelmia saattaa joutua tarkastelemaan uudelleen tutkimuksen edetessä. 
(Eskola & Suoranta 2000, s. 15–20) 
Tapaustutkimukselle ominaisia piirteitä ovat yksityiskohtaisuus ja tiedonkeruu yksittäi-
sestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista. (Hirsjärvi 
et al. 2014, s. 134–135) Ghaurin ja Grønhaugin (2010, s. 109) mukaan tapaustutkimus on 
erityisen soveltuva tilanteissa, joissa tutkimuksen kohteena oleva ilmiö tai asia on vaike-
asti tutkittavissa sen luonnollisen ympäristön ulkopuolelta tai jos tutkimuksen kohteena 
olevia käsitteitä ja muuttujia on vaikea määritellä. Tapaustutkimus on luonnollinen va-
linta tämän diplomityön tutkimusstrategiaksi, sillä tutkimusprosessi täyttää täysin edellä 
mainitut tapaustutkimuksen ominaispiirteet. Työn tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen 
tarpeisiin soveltuva projektiportfolion hallintaprosessi, jolla tullaan hallitsemaan erilaisia 
kehitysprojekteja, kuten tuotekehitys- ja IT-hankkeita. Lisäksi tavoitteena oli rakentaa 
Stage-Gate-malli yhdeksi merkittäväksi työkaluksi tukemaan portfolion hallintaproses-
sia. Tapaustutkimuksen ominaispiirteiden mukaisesti empiirinen tiedonkeruu suoritettiin 
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tarkoin valittua kohdejoukkoa hyödyntäen, jolla tässä tapauksessa tarkoitetaan tiettyjä 
kohdeyrityksen henkilöitä. Tutkimusprosessin aikana haastateltiin henkilöitä, joilla tulee 
olemaan merkittävä osuus projektiportfolion hallinnan jokapäiväisessä toiminnassa. Täl-
laisia henkilöitä ovat muun muassa kehityshankkeiden projektipäälliköt ja muut kehitys-
projektitiimien jäsenet sekä yrityksen johtoryhmän jäsenet. Haastatteluiden ohella empii-
ristä tiedonkeruuta suoritettiin tutustumalla yrityksen toimintatapoihin ja prosesseihin. 
Lisäksi tapaustutkimuksen valintaa tutkimusstrategiaksi tukee se, että tämän kaltaisessa 
tutkimuksessa tutkijan tulee olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa tutkimuksen kohteen, eli 
tässä tapauksessa kohdeyrityksen ja sen henkilöstön kanssa. Muulla tavoin toimiessa ke-
hittämisprosessin toteutus olisi erittäin haastavaa. 
Tyypillinen tapaustutkimus koostuu neljästä vaiheesta, jotka tullaan myös tämän tutki-
musprosessin aikana läpikäymään. Vaiheet ovat: tutustuminen, suunnittelu, johtopäätös-
ten tekeminen sekä tutkimuksen tuloksien arviointi. Tutustumisvaiheessa tutkija perehtyy 
tutkittavaan aiheeseen sekä siihen liittyviin käsitteisiin ja termistöön. Vaiheen tarkoituk-
sena on saada yleisluontoinen kuva käsiteltävästä aiheesta, tutkimuksen kohteesta sekä 
tutkimuskysymyksistä. Suunnitteluvaiheessa määritetään tiedonkeruumenetelmät sekä 
pohditaan tarkemmin tutkimuksen tavoitteita, rajoitteita sekä aihekokonaisuuksia, joiden 
käsittely on tutkimuksen kannalta välttämätöntä. Johtopäätösten tekovaiheessa tutkija on 
perehtynyt käsiteltävään aiheeseen niin syvällisesti, että osaa antaa suosituksia ja selityk-
siä tutkittavaan ongelmaan liittyen. Viimeisessä vaiheessa, tuloksien arvioinnissa, tutkija 
arvioi tutkimuksensa tuloksia, niiden luotettavuutta, yleistettävyyttä sekä rajoitteita. Sa-
malla tutkijan on mahdollista antaa lisätutkimusaihesuosituksia, joita tutkimalla tutki-
muksen rajoitteiden vaikutusta tuloksien luotettavuuteen voitaisiin analysoida tarkem-
min. (Ghauri & Grønhaug 2010, s. 111–112) 
Case-tutkimuksesta puhutaan usein yhtenä erillisenä tutkimusmenetelmänä, vaikka todel-
lisuudessa sen alta voidaan erottaa useita eri alametodeja. (Lukka 2001) Neilimo ja Näsi 
(1980) ovat esittäneet tunnetun nelijakoisen tutkimusoteluokittelun, jossa tutkimusotteet 
on jaettu seuraaviin luokkiin: käsiteanalyyttinen-, nomoteettinen-, päätöksentekometodo-
loginen- ja toiminta-analyyttinen tutkimusote. Kasanen et al. (1993) ovat lisänneet Neli-
mon ja Näsin luokitteluun uuden tutkimusotteen, konstruktiivisen, joka voidaan yhtä 
lailla ymmärtää metodologisena, Neilimon ja Näsin luokitteluun rinnastuvana tutkimus-
otteena. Konstruktiivinen tutkimusote sijoittuu tyypittelyssä lähelle päätöksentekometo-
dologista ja toiminta-analyyttista tutkimusotetta kuvan 6.1 mukaisesti. 
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Kuva 6.1. Tutkimusotteiden luokittelu. (Mukaillen: Kasanen et al. 1993) 
Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin Kasasen et al. (1993) määrittämää konstruktiivista 
tutkimusotetta sekä Neilimon ja Näsin (1980) luokitteluun kuuluvaa käsiteanalyyttista 
tutkimusotetta. Pääpaino tutkimuksessa oli konstruktiivisella tutkimusotteella.  Konstruk-
tiivinen tutkimusote on kehitetty nimenomaan liiketaloustieteen alueella sovellettavaksi. 
Sen avulla pyritään ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia luovuuden ja innovatiivisuu-
den kautta, korostaen kuitenkin tuloksen toimivuutta käytännössä. Konstruktiivisella tut-
kimusotteella on kiinteä kytkentä teorian kautta käytäntöön, sillä teoriatieto toimii ratkai-
sun tai ratkaisumenetelmän pohjana. (Lukka 2001; Olkkonen 1994, s. 76)  
Konstruktiivisen tutkimusotteen periaatteiden mukaisesti tutkimusaiheen tulee olla rele-
vantti ongelma, jossa on mahdollisuus myös teoreettiseen kontribuutioon. Tutkimuksen 
onnistuminen edellyttää tutkijan ja tutkimuksen kohteen, kuten kohdeyrityksen tiivistä 
yhteistoimintaa ja molemminpuolista sitoutumista tutkimusprojektiin. (Lukka 2001) 
Konstruktiivisen tutkimuksen muut vaiheet ovat esiymmärryksen hankinta, ratkaisumal-
lin innovointivaihe, ratkaisun toimivuuden testaus, ratkaisussa käytettyjen teoriakytken-
töjen osoittaminen sekä ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu. Erityisesti kon-
struktiivisen tutkimusotteen kohdalla painotetaan ratkaisun toimivuuden testaamista sekä 
ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelua. Tavoitteena ei ole kehittää ratkaisua 
ainoastaan yhteen tapaukseen, vaan sen sijaan laajemmin ongelmatyyppiin sovelletta-
vaksi. (Olkkonen 1994, s. 76–77)  
Käsiteanalyyttiselle tutkimusotteelle ominaisesti tutkimuksen osittaisena tuloksena on 
käsitejärjestelmä, jonka avulla tutkittavaa ilmiötä kuvataan. (Olkkonen 1994, s. 65) Kä-
sitejärjestelmän tavoitteena on, että yleisesti käytettävät termit tarkoittavat kaikille samaa, 
jolloin eri osapuolien keskinäinen kommunikaatio helpottuu. (Puusa 2008) Termien tul-
kitseminen samankaltaisesti on tärkeää, jotta esimerkiksi projektien valintaan vaikutta-
vien tekijöiden tulkinta on yhtäläinen sekä päätöksentekijöille että projektitiimeille. Li-
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säksi termien määrittely on olennainen osa tätä tutkimusta, sillä monin paikoin projekti-
portfolion hallinta yhdistetään uusien tuotteiden kehittämiseen, kun taas tässä työssä sillä 
tarkoitetaan kohdeyrityksen kaikentyyppisiä kehitysprojekteja, joista uuden tuotteen ke-
hitysprojektit muodostavat vain osan.  
Tämän tutkimuksen tutkimusongelmiin vastatakseen tuli teoriatietoa yhdistää käytännön 
ratkaisuun. Täten kyettiin kehittämään kohdeyritykselle projektiportfolion hallintapro-
sessi, jonka perusteena on laadukas teoreettinen tutkimusaineisto, mutta jossa on kuiten-
kin myös huomioitu kohdeyrityksen prosessille asettamat vaatimukset. Näin ollen on 
luonnollista, että ratkaisuun liittyvät valinnat ja päätökset tehtiin nimenomaan käytännön 
toimivuutta korostaen, huomioiden monissa organisaatioissa ilmenevät portfolion hallin-
taan liittyvät, aikaisemmin esitetyt haasteita aiheuttavat tekijät. Tällöin oli mahdollista 
kehittää portfolion hallintaprosessi, jonka avulla kohdeyrityksen toimintaa voidaan kehit-
tää kohti yrityksen johdon asettamia pitkän aikavälin strategisia ja operatiivisia tavoit-
teita. Toisaalta konstruktiiviselle tutkimusotteelle tavanomaista ratkaisun yleistä sovelta-
mista tulee tarkastella kriittisesti, sillä tutkimuksessa tehtiin useita valintoja perustuen 
niiden sopivuuteen nimenomaan kohdeyrityksen toimintaan. Tämän vuoksi ei voida sa-
noa, että valittua ratkaisua voitaisiin sellaisenaan hyödyntää jossain toisessa organisaa-
tiossa. Ratkaisu tarjoaa kuitenkin elementtejä, joita voidaan soveltaa myös toisissa orga-
nisaatioissa. 
6.2 Tutkimuksen toteutus ja aineisto 
Työn tutkimusongelmiin vastattiin sekä empiirisen että teoreettisen tutkimuksen keinoin. 
Ensimmäiseen tutkimusongelmaan liittyen on työn luvuissa 3, 4 ja 5 esitetty tekijöitä ja 
näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon projektiportfolion hallinnan ja sen ohjausmene-
telmien suunnittelu- ja käyttöönottovaiheissa. Toisen tutkimusongelman osalta teoreetti-
sen tarkastelun tuloksia löytyy luvusta 2 sekä osittain myös luvusta 3. Luvussa 7 on esi-
tetty empiirisen osion tuloksia, jotka liittyvät kohdeyrityskohtaisten ratkaisujen kehittä-
miseen sekä valittuihin menetelmiin ja työkaluihin.  
Tutkimusprosessin onnistumiseksi ja työn tavoitteiden saavuttamiseksi kohdeyrityksessä 
muodostettiin ohjausryhmä, jonka tarkoituksena oli tukea ja ohjata tutkimuksen tekijää. 
Ohjausryhmään kuuluivat kohdeyrityksen talousjohtaja, teknologiajohtaja, tuotekehitys-
päällikkö sekä projektilaskentapäällikkö. Ohjausryhmä rakennettiin siten, että se koostuu 
portfolion hallinnan johtamisen kannalta keskeisimmistä henkilöistä. Ohjausryhmän kes-
ken järjestettiin säännöllisin väliajoin katselmuksia, joissa arvioitiin ja keskusteltiin ai-
kaansaaduista tuotoksista, kuten portfolion hallinnan menetelmistä ja työkaluista. Katsel-
muksia järjestettiin noin yhdeksän kuukautta kestäneen tutkimusprosessin aikana seitse-
män siten, että tutkimuksen kick off –palaveri pidettiin elokuussa 2015 ja päätöspalaveri 
huhtikuussa 2016. Säännöllisten ohjausryhmän katselmuksien avulla pyrittiin varmistu-
maan, että tuotokset vastaisivat mahdollisimman optimaalisesti kohdeyrityksen tarpeita 
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ja vaatimuksia. Lisäksi tapaamisissa sovittiin seuraavaan palaveriin mennessä suoritetta-
vista velvoitteista ja toimenpiteistä.  
Ohjausryhmän tapaamisten lisäksi tiedonkeruussa hyödynnettiin myös kohdeyrityksen 
muuta henkilöstöä. Henkilöstön keskuudessa suoritettiin kahdeksan avointa, strukturoi-
matonta haastattelua, joiden avulla kerättiin tietoa kriittisistä tekijöistä ja erityispiirteistä, 
jotka tulee ottaa huomioon ratkaisuja laadittaessa. Lisäksi haastattelut tarjosivat tärkeää 
informaatiota kohdeyrityksestä, sen prosesseista, toimintatavoista ja kehitysprojektien 
ominaispiirteistä. Avoimelle haastattelulle on ominaista haastattelijan ja haastateltavan 
välinen avoimuus ja joustavuus. Haastattelijan tehtävänä on ohjata keskustelun kulkua 
siten, että suunnitelmanmukaiset asiakokonaisuudet tulevat läpikäydyiksi. Avointa haas-
tattelua pidetään vaativimpana haastattelutyyppinä, lähinnä kiinteän, tarkoin suunnitellun 
rungon puuttumisen vuoksi. Lisäksi avoimet haastattelut ovat tyypillisesti melko paljon 
aikaa vieviä ja edellyttävät monesti useita haastattelukertoja. Edellä mainittujen tekijöi-
den vuoksi se ei sovellu kaikissa tilanteissa käytettäväksi. (Hirsjärvi et al. 2014, s. 209) 
Kuten jo aiemmin on todettu, on projektiportfolion hallinnan kehittämisprosessi aloitettu 
kohdeyrityksessä jo useita vuosia sitten. Tällöin kohdeyrityksen henkilöstön apuna hyö-
dynnettiin ulkopuolisten konsulttien tarjoamia palveluja. Tämän vuoksi tutkimuksen te-
kijällä oli käytettävissään konsulttien ja kohdeyrityksen henkilöstön yhdessä laatimaa 
materiaalia, jonka pohjalta lopullista ratkaisua alettiin rakentamaan. Haastatteluiden ja 
olemassa olevien materiaalien ohella kohdeyrityksen toimintaan tutustuttiin erilaisten 
markkinointitarkoituksessa toimivien esitteiden ja muun sisäisen esittelymateriaalin väli-
tyksellä. 
Teoreettinen tarkastelu suoritettiin pääosin aihealuetta käsittelevien tieteellisten artikke-
leiden sekä aihealueen niin sanottujen perusteosten avulla. Kirjallisuustarkastelu pyrittiin 
suorittamaan mahdollisimman laaja-alaisesti siten, että alkuvaiheessa tietoa kerättiin suu-
resta joukosta aihealuetta käsittelevää materiaalia. Myöhemmin, tutkimuksen tavoitteiden 
ja sisällön tarkentuessa, materiaalia karsittiin vastaamaan tutkimusongelmia ja tavoitteita. 
Teoreettinen tarkastelu tarjosi lisäksi useita olemassa olevia malleja ja työkaluja, joita on 
soveltuvin osin hyödynnetty ratkaisussa. Tällaisten mallien ja työkalujen merkittävänä 
etuna on se, että niiden käytännön toimivuutta ja saavutettuja hyötyjä on jo aiemmin tut-
kittu. Kaiken aikaa tuli kuitenkin pitää mielessä kohdeyrityksen tarpeet ja vaatimukset ja 
pyrkiä räätälöimään menetelmät ja työkalut niiden mukaisiksi. 
Portfolion hallinnan niin sanotut perusteokset toimivat tutkimuksen perustana, sillä niistä 
saatava tieto johdatti tutkimuksen edetessä kohti yksityiskohtaisempia tutkimustuloksia, 
jotka omalta osaltaan toivat tutkimukselle lisäarvoa. Teoreettisen aineiston osalta merkit-
tävään asemaan nousi Robert G. Cooperin ja hänen tutkijakollegoiden teokset ja artikke-
lit, joissa käsiteltiin sekä portfolion hallintaa että Stage-Gate-malliin liittyviä asioita var-
sin monesta eri näkökulmasta. Edellä mainittujen tekijöiden teosten lisäksi käytettiin 
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suurta joukkoa myös muiden tekijöiden luomuksia. Lisäksi tavoitteena oli löytää mahdol-
lisimman tuoreita tutkimustuloksia käsiteltäviin aihekokonaisuuksiin liittyen. 
Sekä empiria- että teoria-aineistoa käsiteltiin tematisoinnin keinoin. Eskolan & Suoran-
nan (2000, s. 174–175) mukaan tematisointi on useimmiten ensimmäinen lähestymistapa 
aineiston käsittelyyn. Siinä suuresta määrästä aineistoa voidaan nostaa esiin tutkimuson-
gelmiin liittyviä teemoja ja luokitella aineisto teemojen mukaisesti ja täten tehostaa ma-
teriaalinkäsittelyä. Oleellista on määrittää sopivat teemat, joihin käsiteltävä aineisto pyri-
tään luokittelemaan. Tematisoinnin keinoin voidaan esimerkiksi vertailla eri artikkelei-
den sisältöjä ja pyrkiä täten saamaan mahdollisimman laaja kokonaisnäkemys käsiteltä-
västä aiheesta. Teemoittelun käyttämistä aineiston analysointitapana suositellaan, mikäli 
tavoitteena on jonkun käytännön ongelman ratkaiseminen. Teemoittelun avulla on mah-
dollista saada rakennettua aineistomateriaalista kokoelma vastauksia ja kysymyksiä käsi-
teltäviin aihealueisiin ja tutkimusongelmiin liittyen. (Eskola & Suoranta 2000, s. 178–
179) 
Tässä työssä teemoittelu suoritettiin neljän pääteeman avulla. Pääteemoina toimivat teo-
ria-osuuden pääotsikoiden mukaiset aihekokonaisuudet. Tutkimuksen edetessä tämä 
osoittautui riittävän yksityiskohtaiseksi toimintatavaksi. Aineiston käsittelyn ja teemoit-
telun työkaluina käytettiin Mendeley-viitteidenhallintasovellusta sekä MS Exceliä. Tee-
moittelu helpotti erityisesti teoreettisen aineistonkeruuprosessia sekä aineiston jatkokä-
sittelyä, mutta myös kokonaisvaltaisen näkemyksen saamista ja kokonaiskuvan rakenta-
mista. Teemoittelun avulla kyettiin hallitsemaan suurta määrää aineistoa sekä rakenta-
maan siitä looginen kokonaisuus. Laadullisissa tutkimuksissa on usein yhtenä haasteena 
lähdeaineiston loppumattomuus. Tämän vuoksi on tärkeää osata suodattaa suuresta mää-
rästä erilaisia aineistoja juuri kyseiselle tutkimukselle olennaista materiaalia, jolle tullaan 
suorittamaan erilaisia jatkokäsittelytoimenpiteitä ja jota tullaan hyödyntämään tutkimuk-
sen ratkaisujen muodostamisessa. (Suoranta & Eskola 2000, s. 179–180) 
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7. KEHITYSPROJEKTIPORTFOLION HALLINTA 
KOHDEYRITYKSESSÄ JA SUOSITUKSET 
Kehitysprojektiportfolion hallinta kohdeyrityksessä ja suositukset-luku sisältää aineiston-
keruun pohjalta laaditut empiirisen tutkimuksen tulokset. Luvussa esitellään kohdeyrityk-
seen kehitetty Stage-Gate-malli sekä valitut portfolion hallinnan menetelmät ja työkalut. 
Luvun viimeisessä alaluvussa on esitetty kohdeyritykselle suosituksia sellaisista asioista, 
joita kohdeyrityksen tulee arvioida ja ottaa huomioon, jotta kehitysprojektiportfolion hal-
lintaprosessin avulla kyettäisiin saavuttamaan yrityksen johdon asettamat strategiset ta-
voitteet. 
Kohdeyrityksen asettamat vaatimukset projektiportfolion hallintaprosessille olivat jous-
tavuus, portfolion strategianmukaisuus, toimintojen systemaattisuus, yksinkertaisuus 
sekä dokumentoitu päätöksenteko. Kaikki tässä luvussa esitetyt valinnat ja päätökset on 
tehty edellä mainitut tavoitteet huomioon ottaen. Lisäksi erilaisten mittareiden ja seurat-
tavien tekijöiden kohdalla on otettu huomioon mitattavuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
työkalut on laadittu siten, että niissä vaaditut tiedot ovat saatavilla nykyisin käytettävissä 
olevin keinoin. Kohdeyrityksen suhteellisen pienen koon ja kevyen organisaatiorakenteen 
vuoksi kaikki kehitysprojektit tullaan sisällyttämään yhteen portfolioon, eikä näin ollen 
erityyppisille hankkeille määritetä omia aliportfolioitaan. Kehitysprojektit tullaan kuiten-
kin jakamaan viiteen strategiseen koriin portfolion paremman hallittavuuden saavutta-
miseksi ja tasapainon määrittämiseksi. Lisäksi jaottelun avulla voidaan arvioida organi-
saation strategisten tavoitteiden täyttymistä, sillä erityyppiset hankkeet vastaavat tavalli-
sesti eri strategisiin tavoitteisiin. Kohdeyritykselle määritetyt kehitysprojektiportfolion 
viisi strategista koria ovat: 
1. Liiketoiminnan ja prosessien kehitysprojektit (business and process development) 
2. Palveluiden kehitysprojektit (service development) 
3. Tutkimus- ja tuotekehitysprojektit (research and technology development) 
4. Investoinnit (investments) 
5. Kumppanuudet ja yhteisyritykset (partnerships and joint ventures) 
Edellä mainitussa luokittelussa on pyritty ottamaan huomioon eri näkökulmat, joihin ke-
hitysprojekteilla on vaikutusta. Liiketoiminnan ja prosessien kehitysprojektien kori sisäl-
tää lähtökohtaisesti yrityksen sisäisiin toimintatapoihin ja menetelmiin liittyvät kehitys-
hankkeet, kun taas palveluiden kehitysprojektien kori sisältää hankkeita, joilla on monesti 
näkyviä vaikutuksia myös asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna. Palveluiden kehitysprojek-
tit tähtäävät esimerkiksi parempaan asiakaspalveluun- ja tyytyväisyyteen. Näiden ohella 
tutkimus- ja tuotekehitysprojekteille määritettiin oma kori, joka sisältää yrityksen tuottei-
siin ja teknologioihin liittyvät hankkeet. Tällaiset hankkeet ovat tyypillisesti luonteeltaan 
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hyvin teknologiavetoisia. Investointi-kori on määritelty esimerkiksi laite- ja ohjelmisto-
hankinnoille sekä -päivityksille, joita ei voida luontevasti sijoittaa aiemmin mainittuihin 
koreihin. Lisäksi kumppanuus- ja yhteisyrityshankkeille määritettiin oma korinsa, sillä 
tällaiset hankkeet ovat sekä melko harvinaisia että luonteeltaan muista hankkeista siinä 
määrin poikkeavia, että niille on luontevaa olla olemassa oma korinsa. 
Eri strategisten korien rajat ovat keskenään häilyvät, jonka vuoksi saattaa olla projektieh-
dotuksia, jotka voitaisiin perustellusti sijoittaa useampaankin koriin. Tällöin tulee tapaus-
kohtaisesti arvioida, mihin koriin projekti lopulta kategorisoidaan. Huolimatta siitä, että 
kehitysprojektit jaotellaan viiteen koriin, tulee projektien valinta- ja hallinnointiprosessi 
olemaan yhtäläinen kaikkien kohdalla. Seuraavissa alaluvuissa esitetään kohdeyrityksen 
projektiportfolion hallintaprosessin keskeisimmät osakokonaisuudet; Stage-Gate-malli 
sekä valitut menetelmät ja työalut. 
7.1 Kohdeyrityksen Stage-Gate-malli 
Kohdeyrityksessä on jo aiemmin tehty päätös Stage-Gate-mallin mukaisen prosessin 
käyttämisestä projektien valintaan ja toteuttamiseen liittyen. Aiempien suunnitelmien 
mukaisia Stage-Gate-mallia ja projektiportfolion hallinnan työkaluja sekä dokumentaa-
tiota on pyritty kehittämään vastaamaan paremmin kohdeyrityksen tarpeisiin ja vaatimuk-
siin. Kehitetty malli koostuu kolmesta päävaiheesta, joiden ohella malli sisältää ideointi- 
ja hyötyjen realisointiosiot. Tarkastuspisteitä malliin sisältyy neljä. Kehitetyn Stage-
Gate-mallin visuaalinen kuvaus on esitetty kuvassa 7.1. Seuraavissa kappaleissa tullaan 
esittelemään mallin sisältö vaiheittain, sisältäen kuhunkin vaiheeseen kuuluvat toimenpi-
teet ja vaatimukset sekä dokumentaatio, jota tarvitaan vaihetta seuraavassa päätöksente-
kopisteessä.   
 
Kuva 7.1. Kohdeyritykseen kehitetty Stage-Gate-malli. (Mukaillen: Kohdeyrityksen si-
säinen materiaali) 
Prosessi käynnistyy, kun organisaatiossa havaitaan muutostarve, kehityskohde tai jokin 
muu vastaava, joka edellyttää uutta kehitysprojektia, jotta saavutettaisiin haluttu lopputu-
los muutoskohteen suhteen. On kuitenkin huomattava, että kehitysprojekti ei aina edellytä 
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ongelmaa nykyisissä käytännöissä, vaan on tärkeää myös proaktiivisesti kehittää ja pa-
rantaa organisaation toimintaa. Havaittuaan muutostarpeen työntekijä täyttää projektieh-
dotuslomakkeen, jonka otsikkotasot ovat kuvan 7.2 mukaiset.  
 
Kuva 7.2. Projektiehdotuksen sisältö otsikkotasolla. (Kohdeyrityksen sisäinen materi-
aali) 
Otsikkotasojen lisäksi projektiehdotus sisältää hankkeen perustiedot, kuten nimen, pro-
jektin aloituspäivän, arvioidun valmistumispäivän sekä päätöksentekijään liittyvät tiedot. 
Projektiehdotus laaditaan riittävää tarkkuutta noudattaen. Tarkoituksena ei ole tässä vai-
heessa arvioida yksityiskohtaisesti projektin sisältöä, kustannuksia tai muita tekijöitä, 
vaan tarjota päätöksentekijälle riittävän tarkka kuva hankkeesta, jotta D1-päätöksenteko-
pisteessä kyetään tekemään päätös siitä, annetaanko projektinvetäjälle lupa jatkaa selvi-
tysvaiheeseen. D1-päätöksentekopisteessä portinvartijana toimii ehdotuksen esittäjän esi-
mies tai osastopäällikkö. Päätösvaihtoehtoja on muissa pisteissä paitsi D1-pisteessä neljä. 
Päätösvaihtoehdot ovat: lupa siirtyä seuraavaan vaiheeseen, hylkäys, vaatimus lisätie-
doista ennen kuin lopullinen päätös voidaan tehdä sekä projektin asettaminen odotustilaan 
odottamaan esimerkiksi tarvittavien resurssien vapautumista. D1-pisteessä hyväksyntä-
vaihtoehto on jakautunut kahteen vaihtoehtoon; lupa jatkaa joko esiselvitys- tai selvitys-
vaihteeseen. Kuten kuvasta 7.1 nähdään, koostuu malli ainoastaan yhdestä selvitysvai-
heesta, vaikka D1-päätöksentekopisteen päätöksenä voi olla lupa siirtyä joko esiselvitys- 
tai varsinaiseen selvitysvaiheeseen. Joustavuuden takaamiseksi kaikilta projekteilta ei 
vaadita esiselvitysvaiheen läpikäyntiä, vaan se on tarkoitettu monimutkaisemmille, laa-
jemmille ja taloudellisesti merkittävämmille kehitysprojektiehdotuksille.  
Vaihtoehtoisen esiselvitysvaiheen tarkoituksena on hahmottaa projektin toteutuksessa ja 
kaupallistamisessa tai implementoinnissa huomioon otettavia tekijöitä, tutustua aihepii-
riin liittyvään kirjallisuuteen ja muuhun teoreettiseen aineistoon sekä huomioon otettaviin 
60 
standardeihin ja lakipykäliin. Lisäksi esiselvityksessä arvioidaan projektin strategianmu-
kaisuutta, siihen liittyviä riski- ja epävarmuustekijöitä ja määritetään erilaisia ratkaisu- ja 
toteutusvaihtoehtoja Esiselvitysvaiheen jälkeen ei järjestetä erillistä päätöksentekopis-
tettä, vaan viime kädessä projektin hyötyen toteutumisesta vastuussa oleva projektin 
omistaja arvioi esiselvitysmateriaalia. Mikäli esiselvitysmateriaali vastaa projektin omis-
tajan vaatimuksia, myönnetään projektitiimille lupa jatkaa varsinaiseen selvitysvaihee-
seen. 
Varsinaisessa selvitysvaiheessa valitaan eri ratkaisuvaihtoehdoista sopivin ja jatketaan 
projektin toteutusvaiheen suunnittelua valinnan pohjalta. Lisäksi tässä vaiheessa arvioi-
daan projektiin liittyviä riskitekijöitä yksityiskohtaisemmin ja määritetään toimenpiteet, 
joiden myötä riskien toteutuminen voidaan ennaltaehkäistä tai minimoida esiintymisto-
dennäköisyys ja vaikutukset. Selvitysvaiheen sisältöön kuuluvat myös resurssitarpeiden 
määrittäminen, aiheutuvien kustannuksien arviointi sekä myöhäisempien vaiheiden aika-
taulun hahmottaminen. Selvitysvaiheen sisältö kootaan projektisuunnitelmaan, joka sisäl-
tyy pakollisena osana selvitysvaiheen dokumentaatioon. Koska kohdeyrityksen kehitys-
projektiportfolio sisältää kaikentyyppiset kehitysprojektit, vaaditaan prosessilta sekä 
joustavuutta, että selkeyttä, jotta kokonaisuudesta ei muodostu sekava ”dokumenttivii-
dakko”. Edellä mainitun seikan vuoksi projektisuunnitelmapohjia on ainoastaan yksi, jota 
käytetään kaikentyyppisille ja -kokoisille projekteille. Kuitenkin, jotta prosessi on vaati-
mustenmukaisesti joustava, on projektisuunnitelman sisällön yksityiskohtaisuus tapaus-
kohtainen. Projektisuunnitelman vakiomuotoinen sisältö on esitetty liitteessä 2. Projekti-
suunnitelmassa on pyritty käsittelemään projektin toteutukseen ja läpivientiin liittyviä te-
kijöitä monipuolisesti, jolloin se toimii ikään kuin hankkeen selkärankana. Tarkoitus ei 
kuitenkaan ole, että projektisuunnitelman sisältö lyödään lopullisesti lukkoon jo selvitys-
vaiheessa. Projektisuunnitelmasta ei myöskään pyritä laatimaan täydellisen tarkkaa ja yk-
sityiskohtaista, vaan projektisuunnitelman tulee tietyin osin olla dynaaminen koko-
naisuus, jota voidaan tietämyksen ja informaation määrän kasvaessa muokata, optimaali-
sen lopputuleman saavuttamiseksi.    
Selvitysvaihe päättyy D2-päätöksentekopisteeseen, jossa tehdään päätös siitä, myönne-
täänkö projektitiimille lupa jatkaa toteutusvaiheeseen. Päätöksenteon tueksi projektitii-
miltä edellytetään D1-pisteessä laaditun projektiehdotuslomakkeen päivittäminen projek-
tisuunnitelman sisällön mukaiseksi sekä vaadittavien liitteiden laadinta. Tarkoituksena 
on, että projektiehdotus toimii projektisuunnitelman tiivistelmänä ja sen avulla kyetään 
dokumentoimaan päätöksenteko. Arviointilomakkeen tueksi liitetään projektisuunnitel-
maa tehdessä laaditut tukidokumentit. Näillä tarkoitetaan projektin kannattavuuslaskel-
mia ja pisteytyskorttia. Kannattavuuslaskuri on laadittu kohdeyrityksessä jo aiemmin. 
Sen avulla kyetään laskemaan projektille esimerkiksi nettonykyarvo, takaisinmaksuaika 
sekä sisäinen korkokanta. Lisäksi laskuri mallintaa ennustettua kassavirtaa aina hankin-
tamenosta tulevaisuuden tuottoihin. Kehitysprojektien osalta tuottoa voi syntyä puhtaasti 
lisääntyneinä kassatuloina, kuten esimerkiksi uusien tuotteiden myyntinä, mutta toisaalta 
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myös kustannussäästöinä esimerkiksi tehokkaampien menetelmien tai toimintatapojen 
myötä. Kannattavuuslaskelmia laadittaessa tulee ottaa huomioon niihin sisältyvä suuri 
epävarmuus. Tämän vuoksi on syytä laatia herkkyysanalyyseja, joiden avulla voidaan 
selvittää eri tekijöiden vaikutuksia projektin tunnuslukuihin ja kassavirtaan. Laadittuja 
kannattavuuslaskelmia voidaan kuitenkin hyödyntää projektin jälkitarkastelussa ja täten 
pyrkiä kehittämään kustannuksien ja tuottojen ennustamista.  
Pisteytyskortilla tarkoitetaan dokumenttia, jonka avulla voidaan suorittaa projektien kes-
kinäistä vertailua. Laadittu pisteytyskorttipohja löytyy liitteestä 3. Pisteytyskortti on 
koostettu aiemmin mainittuja Celanesen, Dupontin ja Cooperin kehittämää yhdistelmä-
mallia hyödyntäen. Tavoitteena oli laatia pisteytyskortti, joka parhaiten sopii kohdeyri-
tyksen tarpeisiin, täyttäen samalla yleiset pisteytyskortin vaatimukset; tehokas, helppo-
käyttöinen, realistinen ja erottelukykyinen. (Cooper et al. 2002) Laadittu pisteytyskortti 
koostuu kahdeksasta tekijästä, jotka tarkastelevat projektia eri näkökulmista. Pisteytys-
vaihtoehtoja kunkin tekijän kohdalla on neljä ja projektin saama pistemäärä lasketaan 
summaamalla kunkin tekijän pistemäärä ja suhteuttamalla pisteiden yhteissumma enim-
mäispistemäärään. Tällöin lopputuloksena saadaan prosenttimuotoinen suhdeluku, jota 
on helppo vertailla eri projektien välillä.  
Tarkoituksena on, että projektitiimi täyttää itsenäisesti pisteytyskortin ennen päätöksen-
tekotapaamista siten, että valinnat on huolellisesti perusteltu. Päätöksentekotilanteessa 
pisteytyksestä keskustellaan ja arvioidaan onko projektitiimin laatimaa pisteytystä syytä 
muuttaa. Cooperin et al. (2001, s. 66) mukaan toimintatapa, jossa projektitiimi itse suo-
rittaa pisteytyksen on harvinainen. Uhkana on, että projektitiimi ei kykene suorittamaan 
pisteytystä objektiivisesti. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että valinnat ovat huolelli-
sesti perusteltuja ja että valinnat käydään päätöksentekotilanteessa lävitse portinvartijoi-
den kanssa. Tarkoituksena ei ole se, että päätös tehtäisiin pisteytyskortin tulokseen perus-
tuen, vaan sen tarkoituksena on toimia päätöksenteon ja arvioinnin tukena. Laadittua pis-
teytyskorttia käsitellään yksityiskohtaisemmin seuraavassa alaluvussa. D2-päätöksente-
kopisteen portinvartijoina toimivat kohdeyrityksen johtoryhmän jäsenet. Täten varmistu-
taan siitä, että projekti tulee arvioiduksi useasta eri näkökulmasta. Lisäksi johtoryhmäta-
solla tehty päätös takaa ylimmän johdon tuen sekä projektitiimin toiminnalle että projek-
tiehdotukselle.  
Toteutusvaiheessa projektisuunnitelma pannaan täytäntöön. Toteutusvaiheen lopputu-
lema on tapauskohtainen. Se voi olla esimerkiksi uuden tuotteen prototyyppi, käyttöön-
ottovalmis uusi toimintatapa tai jatkokehitetty tuote. Projektipäällikkö on vastuussa to-
teutusvaiheen edistymisestä ja seurannasta. Toteutusvaiheesta alkaen projektin edistymän 
seurannan merkitys korostuu. Projektien edistymää tullaan seuraamaan erillisellä portfo-
lion seurantatyökalulla. Seurantatyökalun yhteenvetosivua havainnollistava esimerkki-
kuva löytyy liitteestä 4. Seurantatyökalu sisältää tiedot kaikista portfolion projekteista. 
Työkalun avulla seurataan esimerkiksi projektin kustannuksia suhteessa budjettiin sekä 
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aikataulua suhteessa ennustettuun. Seurantatyökalun sisältö on esitelty tarkemmin seu-
raavassa alaluvussa. Lisäksi toteutusvaiheen aikana päivitetään projektisuunnitelmaa 
etenkin riskien ja kaupallistamis- tai implementointisuunnitelman osalta. Toteutusvaihe 
päättyy D3-päätöksentekopisteeseen, jossa tehdään päätös projektin kaupallistamiseen tai 
käyttöönottoon liittyen. Kuten edellisessäkin päätöksentekopisteessä, niin myös tässä pis-
teessä portinvartijoina toimivat kohdeyrityksen johtoryhmän jäsenet. Päätöksentekoa var-
ten ei laadita uutta materiaalia, vaan päätös tehdään aikaisempien vaiheiden materiaaleja 
päivittämällä ja toteutusvaiheen tuotoksien perusteella. 
Stage-Gate-mallin viimeinen varsinainen vaihe on tuotoksen kaupallistaminen tai käyt-
töönotto, riippuen kehitysprojektin luonteesta ja kehitettävästä kohteesta. Portfolion seu-
rantatyökalua hyödynnetään myös tässä vaiheessa, mutta koska kaupallistaminen ja im-
plementointi ovat tavallisesti pitkiä prosesseja, ei projektin kustannuksia enää tässä vai-
heessa seurata yhtä lyhyellä syklillä kuin toteutusvaiheessa. Kustannuksien seuranta on 
kuitenkin äärimmäisen tärkeää, sillä tämä on vaihe, jossa syntyy usein suurin osa kehi-
tysprojektin kustannuksista. Vaiheen alkaessa projektille asetetaan tapauskohtaisesti ta-
voitteet, joiden avulla voidaan seurata vaiheen edistymistä ja arvioida vaiheen päätty-
mistä. Vaiheen lopussa on Stage-Gate-mallin viimeinen päätöksentekopiste, D4, jossa ar-
vioidaan saavutettuja tuloksia ja kuitataan projekti suoritetuksi, mikäli se täyttää asetetut 
ennakkovaatimukset. Tämän jälkeen projekti siirtyy jälkiseurannan piiriin. Päätöksente-
kopisteessä tehdään päätökset siitä, kuka seuraa ja miten projektia tullaan seuraamaan, 
jotta voidaan selvittää esimerkiksi toteutunut projektin takaisinmaksuaika. Lisäksi pro-
jektin päättäminen edellyttää loppudokumentin täyttämistä, jossa projektia arvioidaan 
kriittisesti ja pohditaan tekijöitä ja seikkoja, joista tulee ottaa opiksi tulevien projektien 
kohdalla. Tämä on tärkeää, jotta projektinhallintatoimintaa kyetään jatkuvasti paranta-
maan ja kehittämään.   
Eräänä tärkeänä vaatimuksena kohdeyrityksen osalta asetettiin se, että päätöksenteon tu-
lee olla huolellisesti dokumentoitua. Vaatimuksen täyttymiseksi kaikki prosessin aikana 
syntyneet dokumentit tullaan tallentamaan yrityksen dokumentinhallintajärjestelmään si-
ten, että niiden tarkastelu jälkikäteen on mahdollista. Lisäksi projektiehdotuslomakkee-
seen ja pisteytyskorttiin lisätään tieto päätöksentekijöistä, jotta voidaan jälkikäteen var-
mistua siitä, ketkä ovat olleet mukana päätöksenteossa. 
7.2 Valitut portfolion hallinnan menetelmät ja työkalut  
Portfolion hallinnan tavoitteiden täyttymiseksi ja kehitysprojektien seuraamiseksi tarvi-
taan myös muita työkaluja ja menetelmiä kuin Stage-Gate-toimintatapa. Eräs oleellinen 
tekijä on pohtia portfolion hallinnan ja Stage-Gaten välistä integraatiota. Alaluvussa 3.4 
esiteltiin kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa näiden integroimiseksi; porttikeskeinen ja 
portfoliokatselmuskeskeinen. Valinta tulee tehdä sen perusteella, pohjautuuko portfolion 
hallintaprosessi päätöksentekopisteissä vai portfoliokatselmuksissa tehtyihin päätöksiin.  
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Kohdeyrityksen tapauksessa lähestymistavaksi valitaan porttikeskeinen lähestymistapa. 
Päätöksentekopisteissä tehtyjen huolellisten ja hyvin perusteltujen päätöksien myötä voi-
daan ajatella, että kehitysprojektiportfoliosta muodostuu tavoitteiden mukainen koko-
naisuus. Porttikeskeiselle lähestymistavalle ominaisesti kohdeyrityksessä tullaan aika-
ajoin järjestämään myös portfoliokatselmuksia, joissa tarkastellaan ja arvioidaan koko 
portfolion sisältöä ja tasapainoa. Katselmuksissa tarkastellaan portfolioon kuuluvien pro-
jektien jakautumista eri projektityyppien sekä eri Stage-Gate-prosessin vaiheiden kesken. 
Lisäksi arvioidaan portfolion riskiastetta suhteessa odotettuun tuottoon sekä projektien 
jakautumista pitkän- ja lyhyen aikavälin projekteihin. Tässä tapauksessa pitkän aikavälin 
projekteilla tarkoitetaan sellaisia, joiden arvioitu kesto on yli 12 kuukautta.  
Strategisten menetelmien osalta hyödynnetään projektien jaottelua strategisiin koreihin. 
Laaditut viisi koria on esitelty aiemmin tässä luvussa. Luokittelemalla projektit strategi-
siin koreihin kyetään tarkastelemaan portfolion tasapainoa, mutta myös resurssien allo-
kaatiota eri projektityyppien kesken. Strategiset korit-menetelmä on eräs keino, jonka 
avulla pyritään konkretisoimaan strategian toteuttamista. Strategisten korien menetelmän 
rinnalle tulee harkita strategisen tuote-tiekartan laatimista, jossa kuvattaisiin projektien 
linkittyminen strategisiin tavoitteisiin, niiden kestot sekä keskinäiset riippuvuussuhteet.  
Taloudellisten menetelmien osalta päätöksentekopisteissä korostetaan projektin net-
tonykyarvon ja resurssitarpeen pohjalta laskettavaa tuottavuusindeksiä sekä takaisinmak-
suaikaa. On kuitenkin huomattava, että taloudellisten tunnuslukujen painoarvo päätök-
senteossa on alhainen, niihin sisältyvän suuren epävarmuuden vuoksi. Tästä huolimatta 
on tärkeää, että myös projektin taloudellisia vaikutuksia arvioidaan. Yhtenä portfolion 
hallinnan tavoitteena on sen arvon maksimointi. Tällöin tulisi valita projektit, joilla on 
suurin nettonykyarvo, sillä se kuvaa kehitysprojektin aiheuttamaa muutosta yrityksen ar-
vossa nykyhetkellä. Kohdeyrityksen tapauksessa arvon maksimoinnin ajatellaan pitkällä 
aikavälillä toteutuvan korostamalla projektien valinnassa strategianmukaisuutta ja muita 
laadullisia tekijöitä.  
Laadullisten tekijöiden korostaminen projektien valintaan liittyen näkyy myös pisteytys-
kortin (liite 3) rakenteessa. Pisteytyskortti koostuu kahdeksasta tekijästä, joista kuusi on 
laadullisia ja kaksi taloudellisiin tunnuslukuihin perustuvia. Pisteytyskortin laadulliset te-
kijät ovat: strategianmukaisuus, strateginen vaikutus, liiketoiminnallinen arvo, vaikutus 
kilpailuetuun, markkinoiden houkuttelevuus sekä teknisen onnistumisen todennäköisyys. 
Taloudellisiin tunnuslukuihin pohjautuvat tekijät sen sijaan ovat takaisinmaksuaika sekä 
tuottavuusindeksi. Aiemmin mainitun mukaisesti pisteytyskorttia on tarkoitus käyttää 
etenkin D2-pisteen päätöksenteon tukityökaluna.  
Kortin pisteytys suoritetaan projektitiimin toimesta siten, että kunkin tekijän osalta vali-
taan sopivin pistevaihtoehto ja perustellaan tehty valinta. Pisteytysasteikko on neliportai-
nen, vaihtoehtojen ollessa 1, 4, 7 tai 10 pistettä. Joustavuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi 
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pisteytyskorttipohjia on ainoastaan yksi, jota käytetään kaikkien kehitysprojektien arvi-
ointiin. Tämän vuoksi saattaa eteen tulla sellaisia projektiehdotuksia, joiden osalta jokin 
pisteytyskortin tekijä ei ole relevantti tai määriteltävissä. Tämän vuoksi malli on raken-
nettu siten, että tällaiseen tekijään voidaan jättää vastaamatta ilman, että sillä on vaiku-
tusta projektin saamaan pistemäärään tai projektien keskinäiseen vertailtavuuteen. Pro-
jektitiimin tulee kuitenkin perustella vastaamatta jättäminen. Pisteytyskortin jatkokehit-
tämisen kannalta on tärkeää, että käyttökokemuksien karttuessa tullaan arvioimaan pai-
nokertoimien käytön hyödyllisyyttä. Asettamalla tekijöille eri painokertoimia, pystytään 
haluttuja tekijöitä korostamaan entistä enemmän.  
Aiemmin mainitun mukaisesti kehitysprojektien etenemistä seurataan erikseen kehitetyn 
seurantyökalun avulla, jonka yhteenvetonäkymä on esitetty liitteessä 4. Kehitysprojektien 
seuranta on jaettu kolmeen pääkohteeseen: kustannuksiin, aikatauluun sekä henkilöstöre-
sursseihin. Kustannuksien osalta projektin budjettia verrataan sekä todellisiin että ennus-
tettuihin kustannuksiin, jotta saadaan riittävän luotettava kuva kehitysprojektin taloudel-
lisesta tilasta. Aikataulun ja henkilöstöresurssien osalta seurataan ennusteita suhteessa 
ennakkoarvioihin. Seuranta antaa tärkeää informaatiota projektien edistymisestä, jonka 
lisäksi tiedoilla on merkitystä resursointinäkökulmasta katsottuna.  
Kunkin päätekijän osalta on tarjolla myös niin sanottu liikennevalo-näkymä, jonka myötä 
yksittäisten projektien tilasta kyetään saamaan nopealla katsauksella yleiskuva. Lisäksi 
työkalusta nähdään kunkin projektin yleistiedot, kuten projektityyppi, vaihe, projektin 
Stage-Gate-mallin mukainen vaihe, projektipäällikkö sekä projektin omistaja. Seuranta-
työkalu toimii avainasemassa myös portfoliokatselmuksissa, sillä sen tietojen perusteella 
laaditaan erilaiset, aikaisemmin mainitut portfolion tasapainoa havainnollistavat kuvaa-
jat. Seurantatyökaluun vaadittujen tietojen keruussa tullaan hyödyntämään kohdeyrityk-
sen tuotannonohjausjärjestelmää sekä projektipäälliköiden laatimia ennusteita. Tiedot 
päivitetään selvitys- ja toteutusvaiheessa olevien projektien osalta kuukausittain, kun taas 
kaupallistamis- ja käyttöönottovaiheissa olevien projektien osalta päivityssykli määrite-
tään tapauskohtaisesti. 
7.3 Suosituksia kohdeyritykselle 
Jotta portfolion hallintaprosessista saadaan luotua toimiva, jatkuvasti kehittyvä toiminto, 
tulee sille nimittää vastuuhenkilö. Portfolion hallinnan vastuuhenkilön vastuulla tulee olla 
prosessin kehittämisen ohella myös sisällön arviointi. Vastuuhenkilön tulee laatia suosi-
tuksia ylimmälle johdolle. Suosituksissa voidaan tarkastella esimerkiksi eri projektiehdo-
tuksien vaikutuksia portfolion tasapainoon. Jotta tämä on mahdollista, tulee vastuuhenki-
lön jatkuvasti analysoida portfolion nykyistä sisältöä suhteessa eri tasapainotekijöihin. 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että portfolion hallinnan vastuuhenkilö toimii tietojen 
analysoijana ja päätöksenteon tukena. (Kendall & Rollins 2003, s. 225) Kaiken toiminnan 
tueksi vaaditaan kuitenkin yrityksen ylimmän johdon vankkumaton tuki. Mikäli sitä ei 
ole, on portfolion hallintaprosessin avulla ennakkoon arvioitujen hyötyjen saavuttaminen 
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epätodennäköistä. Ylimmän johdon sitoutumisen kautta uusi toimintatapa on olennaisesti 
helpompi markkinoida myös muulle henkilöstölle. Toisaalta prosessin kehittämisen 
osalta on tärkeää, että projektipäälliköiden, projektien omistajien sekä portfolion vastuu-
henkilön välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio on avointa ja kehitykseen tähtäävää, 
mutta kuitenkin myös kriittisesti asioita tarkastelevaa. 
Toisaalta on myös tärkeää, että organisaation ylin johto kiinnittää tarkasti huomiota ke-
hitysprojekti portfolion sisältöön. Sisältöä ei tule arvioida ainoastaan vuotuisten strate-
gisten tavoitteiden pohjalta, vaan myös pidemmän aikavälin tavoitteiden näkökulmasta. 
Kohdeyrityksen tapauksessa tällä tarkoitetaan kasvutavoitteiden ja portfolion välistä yh-
teyttä. Kohdeyrityksen tavoitteena on kasvattaa toimintaansa määrätietoisesti ja syste-
maattisesti tulevien vuosien aikana. Heiskasen (2015) mukaan projektiportfolio on osa 
järjestelmällistä kasvun johtamista. Tämän vuoksi portfolion tulee sisältää hankkeita, 
jotka ovat kasvuun tähtääviä. Kasvun ollessa dynaaminen ja kokeileva prosessi, tulee kas-
vuun tähtääviltä kehityshankkeilta sietää enemmän epävarmuutta ja suurempia riskejä 
kuin nykyistä liiketoimintaa varmistavilta projekteilta.  
Projektien toteutuksen osalta projektitiimeille annetaan vapaat kädet. Toisaalta Stage-
Gate-prosessimalli edellyttää ennen toteutusvaiheen aloittamista, että projektisuunni-
telma on huolellisesti ja riittävää yksityiskohtaisuutta noudattaen täytetty. Tämä rajoittaa 
ketterien menetelmien, kuten scrum-menetelmän käyttämistä kehitysprojektin toteutus-
menetelmänä, sillä scrum-menetelmälle on ominaista, että projektituotos on määritelty 
ainoastaan pääpiirteissään ennen toteutusvaiheen aloittamista. Ketterät menetelmät ovat 
kuitenkin osoittautuneet erinäisissä tutkimuksissa toimiviksi menetelmiksi, jonka vuoksi 
niiden soveltamista tulee harkita ja testata. Tämän vuoksi tulee valita esimerkkiprojek-
tiehdotuksia, joiden kohdalla voidaan soveltaa scrum-menetelmää. 
Mikäli menetelmä osoittautuu tehokkaaksi ja tulokselliseksi, tulee harkita koko Stage-
Gate-mallin rakenteen päivittämistä sellaiseksi, että se tukee ketterillä menetelmillä to-
teutettavia projekteja. Cooper & Sommer (2016) ovat tutkineet perinteisen Stage-Gate-
mallin sekä ketterät menetelmät yhdistävän hybridimallin hyödyntämistä etenkin vaati-
vien tuotekehitysprojektien hallintamallina. Ensimmäiset tutkimustulokset ovat olleet 
erittäin positiivisia. Tämän vuoksi hybridimalliin liittyvää tutkimusaineistoa tulee koh-
deyrityksessä seurata, sillä kuten aiemmin on todettu, on hybridimalliin liittyvää tutki-
musaineistoa vasta vähän, jonka vuoksi hybridimallilla ja perinteisellä Stage-Gate-mal-
lilla saavutettavia tuloksia ei vielä voida vertailla keskenään. Mikäli jatkotutkimukset 
osoittavat, että hybridimallilla saavutettavat tulokset ovat parempia kuin perinteisin me-
netelmin saavutettavat, tulee harkita prosessin kehittämistä hybridimallin edellyttämien 
vaatimuksien mukaiseksi. 
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että kaikessa kehitysprojektiportfolion hallintaan liit-
tyvässä toiminnassa kohdeyrityksen tulee pitää mielessä, että sen tulee kehittää organi-
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saation toimintaa liittyen toteutettavien kehitysprojektien valintaan ja priorisointiin, port-
foliotason johtamiseen portfolion hallinnan tavoitteiden pohjalta sekä resurssien allokoin-
tiin. Tällöin on mahdollista aikaansaada kokonaisuus, jonka turvin organisaatio kykenee 
hyödyntämään rajalliset taloudelliset- ja henkilöstöresurssit optimaalisella tavalla, tuot-
taen lisäarvoa organisaation toimintaan ja saavuttamaan ylimmän johdon asettamat stra-
tegiset lyhyen- ja pitkän aikavälin tavoitteet. 
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8. YHTEENVETO 
Tässä luvussa tarkastellaan tutkimusta ja sen tuloksia sekä arvioidaan niiden hyödynnet-
tävyyttä. Luvussa pohditaan myös tutkimuksen toteutukseen ja tuloksiin liittyviä rajoit-
teita sekä tutkimusprosessin aikana syntyneitä jatkotutkimusehdotuksia.  
8.1 Tulosten arviointi 
Tutkimusta ja sen tuloksia voidaan arvioida useista näkökulmista. Eräs tällainen näkö-
kulma on arvioida tutkimusta suhteessa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tämän tutki-
muksen tutkimuskysymykset olivat: ”Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon ja miten ne vai-
kuttavat projektiportfolion hallintaan ja sen ohjausmenetelmiin suunnittelu- ja käyttöön-
ottovaiheissa?” sekä ”Miten Stage-Gate-malli tulee räätälöidä kohdeyrityksen tarpeisiin 
soveltuvaksi?”. Ensiksi mainittuun tutkimuskysymykseen vastataan tutkimuksen kirjalli-
suuskatsauksen myötä, esittelemällä huomioon otettavia tekijöitä sekä niiden vaikutuksia 
useista eri näkökulmista. Toiseen tutkimuskysymykseen sen sijaan vastataan tutkimuksen 
empiirisessä osiossa. Kehitetyn Stage-Gate-mallin sekä laajemmin tarkasteltuna koko ke-
hitysprojektiportfolion hallintaprosessin suunnittelun lähtökohtana on toiminut kohdeyri-
tyksen johdon asettamat vaatimukset ja tavoitteet. Kohdeyrityksen tapauksessa tällaisia 
tekijöitä olivat muun muassa joustavuus, strategianmukaisuus, systemaattisuus sekä yk-
sinkertaisuus. Kaikki valinnat ja ratkaisut on pyritty muodostamaan edellä mainitut tekijät 
huomioon ottaen. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että kaiken projektiportfolion hal-
lintaan liittyvän toiminnan lähtökohtana tulee olla organisaation johdon asettamat vaati-
mukset ja tavoitteet sekä organisaation strategiset tavoitteet. 
Tätä tutkimusta ja sen tuloksia voidaan hyödyntää yrityksissä, joilla ei ole käytössään 
systemaattista projektiportfolion hallintaprosessia, mutta myös yrityksissä, joissa prosessi 
on jo kehitetty ja joka on osa organisaation jokapäiväistä toimintaa. Tutkimus tarjoaa yri-
tyksille kattavan kuvauksen tekijöistä, joita tulee ottaa huomioon projektiportfolion hal-
lintaprosessia kehitettäessä ja käyttöönottaessa. Lisäksi tutkimuksessa esitellään laaja 
joukko erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joita hyödyntämällä kyetään tehostamaan pro-
jektien valintaa, priorisointia, seurantaa sekä portfolion analysointia. Yritykset, joilla on 
jo käytössään kehitysprojektiportfolion hallintaprosessi voivat verrata omia nykyisiä toi-
mintatapojaan ja menetelmiään tässä työssä esitettyihin ja täten arvioida mahdollisia ke-
hityskohteita omaan prosessiinsa liittyen. 
Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon se, että suuri osa tutkimuksessa 
käytetyistä lähdemateriaalista käsittelee nimenomaan uusien tuotteiden kehitysprosessia. 
Kuten aiemmin on todettu, tämän työn tuloksia tullaan hyödyntämään erityyppisten ke-
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hityshankkeiden hallinnassa. Koska valitut menetelmät ja työkalut eivät vielä ole osa koh-
deyrityksen jokapäiväistä toimintaa, ei voida osoittaa valintojen olleen sopivia. Levinen 
(2005, s. 49) mukaan ei ole kuitenkaan havaittavissa tekijöitä, jotka estäisivät pääosin 
uusien tuotteiden kehittämiseen laadittujen Stage-Gate-prosessin menetelmien ja työka-
lujen hyödyntämisen myös muunlaisten kehitysprojektien kohdalla. On kuitenkin tärkeää 
muistaa portfolion hallinnan perusperiaatteiden pohjalta suoritettava kohdeyrityskohtai-
nen räätälöinti, jotta täytetään juuri oman organisaation ylimmän johdon portfolion hal-
linnalle asettamat tavoitteet ja vaatimukset.  
Kohdeyrityksen osalta tutkimuksen sisältämän materiaalin ja tuloksien pohjalta voidaan 
aloittaa varsinainen käyttöönottoprosessi. Jos käyttöönottoa tarkastellaan Cooperin et al. 
(2001, s. 303–304) esittämän portfolion hallinnan implementointiprosessin pohjalta, voi-
daan kohdeyrityksen sanoa olevan tällä hetkellä prosessin vaiheissa kolme ja neljä. Seu-
raavina vaiheina ovat uusien ja meneillään olevien kehitysprojektien sisällyttäminen pro-
sessiin sekä kehitettyjen menetelmien ja työkalujen perusteellinen testaaminen. Lisäksi 
projektiportfolion hallintaprosessiin liittyvä ohjeisto ja koulutusmateriaali tullaan vii-
meistelemään, jonka myötä voidaan aloittaa henkilöstön kouluttaminen ja täten siirtyä 
Kotterin (1996, s. 20–21) kahdeksanvaiheisen muutosprosessimallin neljänteen ja viiden-
teen vaiheeseen.  
8.2 Rajoitteet 
Tutkimukseen liittyi tiettyjä rajoitteita sekä toteutukseen että tuloksien arviointiin liittyen. 
Yhtenä rajoitteena voidaan mainita valitun ratkaisun testaamattomuus käytännössä. Tut-
kimuksen ratkaisumallin, eli kehitetyn kehitysprojektiportfolion hallintaprosessin toimin-
tamallin, menetelmien ja työkalujen testaus on osa konstruktiivisen tutkimuksen tyypil-
listä rakennetta. Prosessimallin ja sen eri osatekijöiden perusteellinen testaus on kuitenkin 
niin pitkäkestoinen projekti, että sitä ei ollut mahdollista suorittaa tämän diplomityön 
puitteissa. Tämän vuoksi tutkimus ei tämän diplomityön puitteissa täysin täytä konstruk-
tiivisen tutkimuksen kaikkia perusperiaatteita, vaan tutkimuksen loppuvaiheiden, eli va-
litun ratkaisun mukaisen kehitysprojektiportfolion hallintaprosessin testauksen ja käyt-
töönoton suorittaminen jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolisiksi toimiksi. Edellä mainit-
tujen tekijöiden vuoksi ei ole käytännön tasolla mahdollista arvioida valittujen ratkaisujen 
toimivuutta sekä niiden yhdenmukaisuutta kohdeyrityksen tarpeisiin nähden. Täten valit-
tujen menetelmien ja työkalujen toimivuutta tulee jatkossa arvioida kriittisesti ja tehdä 
palautteen ja käyttökokemuksien myötä vaadittavia muutoksia.  
Tutkimuksen aiheena oli kehitysprojektiportfolion hallinnan implementointi pk-yrityk-
sessä. Tutkimus suoritettiin case-tutkimuksena, tutkimalla portfolion hallintaprosessin 
kehittämistä ja implementointia ainoastaan yhdessä organisaatiossa. Case-tutkimukselle 
ominaisesti tutkimuksen tuloksia ei siis voida yleistää siten, että valittujen ratkaisujen 
voitaisiin olettaa toimivan toisissa organisaatioissa. Lisäksi oman rajoitteensa asettaa 
kohdeyrityksen luonne. Kohdeyrityksen kaltaisen teknologiayrityksen tarpeet tällaisen 
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prosessin osalta saattavat erota merkittävästi jonkin toisenlaisen yrityksen tarpeista. Tä-
män vuoksi on erittäin tärkeää, että organisaatioissa, joissa harkitaan portfolion hallinta-
prosessin käyttöönottoa, tarkastellaan huolellisesti vaihtoehtoisia menetelmiä ja työka-
luja. On ensiarvoisen tärkeää, että organisaatiot määrittävät omat tarpeensa ja vaatimuk-
sensa prosessille ja pyrkivät niiden pohjalta valitsemaan optimaaliset, omaan organisaa-
tioonsa soveltuvat työkalut ja menetelmät. Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa on pyritty 
tarkastelemaan laajalti eri tekijöitä, jotka vaikuttavat portfolion hallintaprosessin muo-
vautumiseen organisaation omien tarpeiden mukaiseksi. Lisäksi on esitelty suuri joukko 
erilaisia työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa port-
folion hallinnan neljä päätavoitetta ja täten synnyttää lisäarvoa organisaation toimintaan 
portfolion hallinnan välityksellä ja ylläpitää tai parantaa kilpailuasemaansa. 
Vaikka tässä työssä on tarkasteltu laajaa joukkoa erilaisia menetelmiä ja työkaluja, tulee 
muistaa, että tähän tarkoitukseen aiemmin kehitettyjen menetelmien ja työkalujen määrä 
on huomattavasti suurempi. Esimerkiksi projektien arvon määritykseen ja projektien va-
lintaan liittyen on kehitetty useita erilaisia matemaattisia malleja helpottamaan ja syste-
matisoimaan päätöksentekoa. Tällaisten mallien hyödyntäminen vaatii kuitenkin sellaista 
erityisosaamista yrityksiltä, jota ei voida olettaa löytyvän valtaosasta pk-yrityksiä. Edellä 
mainitun vuoksi tällaisia matemaattisia malleja ei ole tässä työssä käsitelty lainkaan. 
Teoreettisen tarkastelun osalta on myös tunnistettavissa rajoitteita. Tutkimuksen tavoit-
teena oli kehitysprojektiportfolion hallintaprosessin viimeistely ja implementointi. Aiem-
min todetun mukaisesti kohdeyrityksen kehitysprojektiportfolio tulee sisältämään kaiken-
tyyppisiä kehitysprojekteja. Tällöin portfolioon sisältyy esimerkiksi tuotekehitys-, tekno-
logian tutkimus-, IT- sekä prosessienkehitysprojekteja. Valtaosa teoreettisesta aineistosta 
painottuu kuitenkin uusien tuotteiden kehitysprojekteihin. Tämän vuoksi ei voida var-
muudella todeta, että edellä mainitun kaltaisten kehitysprojektien kohdalla voidaan hyö-
dyntää samoja periaatteita ja menetelmiä kuin uusien tuotteiden kehittämisprojektien 
kohdalla. Tämän rajoitteen vaikutusta on arvioitu jo tulosten arvioinnin yhteydessä. 
Lisäksi teoriatarkastelussa on hyödynnetty laajalti Robert G. Cooperin artikkeleita ja te-
oksia. Cooper tunnetaan erityisesti Stage-Gate-mallin kehittäjänä, mutta myös merkittä-
vänä tutkijana portfolion hallinnan saralla. Huolimatta Cooperin artikkeleiden merkittä-
västä osuudesta tämän tutkimuksen lähdeluettelossa, on käsiteltävää aihetta pyritty tar-
kastelemaan laajalti ja kokonaisvaltaisesti eri lähteitä käyttäen, jotta yhden tutkijan mie-
lipiteet ja näkemykset eivät ohjaisi tutkimusta liiaksi. Kokonaisuudessaan teoreettisessa 
tarkastelussa on pyritty perehtymään sekä portfolion hallinnan perusteoksiin, mutta myös 
erinäisiin tutkimustuloksiin siten, että käytettävissä olisi myös ajankohtaisimpia tutki-
mustuloksia käsiteltävistä aiheista.  
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8.3 Jatkotutkimusaiheet 
Diplomityön kaltaista tutkimustyötä tehdessä nousee esiin tutkimusaiheita, joista ei huo-
lellisesta teoreettisesta tarkastelusta huolimatta löydy riittävästi aiempaa tutkimusaineis-
toa. Lisäksi diplomityön aihe ja asianmukainen rajaus asettavat omat rajoitteensa kysei-
sen kaltaisten aiheiden tutkimiselle diplomityön puitteissa. Tästä tutkimuksesta nousi 
esiin joitakin jatkotutkimusaiheita liittyen sekä kirjallisuuskatsaukseen että tutkimuksen 
tuloksiin.  
Eräs aihe aihepiirin kirjallisuuteen liittyen, jonka tutkiminen voi tuoda merkittävästi lisä-
arvoa tälle tutkimukselle, on portfolion hallinnan työkalujen ja menetelmien soveltumi-
nen kaikentyyppisiin kehitysprojekteihin. Valtaosassa alan kirjallisuutta on keskitytty tut-
kimaan menetelmiä ja työkaluja uuden tuotteen kehitysprojektien näkökulmasta. Edellä 
mainitut projektit muodostavat kuitenkin vain osan organisaatioiden kehityshankeportfo-
lioista. Uusien tuotteiden kehitysprojektien lisäksi tulee ottaa huomioon esimerkiksi in-
vestointi- sekä erilaiset toiminnankehittämisprojektit. Eri kehityshanketyypit eroavat 
luonteeltaan ainakin jossain määrin toisistaan, jonka vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää tut-
kia tarkemmin pääosin uuden tuotteen kehittämisprojekteille suunniteltujen menetelmien 
ja työkalujen soveltuvuutta myös muunlaisten projektien arviointiin, valintaan ja mittaa-
miseen liittyen. Tutkimuksia tulisi suorittaa sekä yksittäisen projektin että koko portfolion 
näkökulmasta tarkasteltuna. 
Tutkimuksen tuloksien osalta eräs jatkotutkimusaihe on tutkia valittujen ja laadittujen 
menetelmien ja työkalujen soveltuvuutta toiseen, vastaavan kokoiseen tai tyyppiseen or-
ganisaatioon. Tällaisen tutkimuksen avulla kyetään ottamaan omalta osaltaan kantaa tä-
män tutkimuksen tuloksien hyödynnettävyyteen. Ennen tätä tulee kuitenkin arvioida va-
littujen ratkaisujen toimivuutta kohdeyrityksessä itsessään. Kuten tutkimuksen rajoitteet-
osiossa todettiin, ei tämän tutkimuksen aikana ehditty saamaan konkreettisia tuloksia va-
littujen menetelmien ja työkalujen toimivuudesta kohdeyrityksessä.  
Eräs konkreettinen tutkimusaihe käsiteltävän aiheen osalta olisi suorittaa kyselytutkimus 
pk-yrityksiin lukeutuvissa teknologiayrityksissä koskien yritysten kehitysprojektiportfo-
lion hallintaprosessin sisältöä ja prosessin koettua arvoa ja hyötyä organisaation toimin-
nalle. Tällaisen tutkimuksen myötä olisi mahdollista löytää teknologiayritysten kehitys-
projektiportfolion hallintaan liittyviä menestystekijöitä, mutta toisaalta myös mahdollisia 
sudenkuoppia ja ongelma-alueita, joita organisaatioiden olisi syytä välttää. 
Projektitoiminnassa yhdistyy kaksi kokonaisuutta: oikeiden projektien tekeminen ja pro-
jektien oikein tekeminen. Niin tässä työssä kuin laajemmin portfolion hallinnassa keski-
tytään oikeiden projektien tekemiseen. Kuitenkin, jotta portfolion hallinnan avulla olisi 
mahdollista saavuttaa oletetut edut ja hyödyt, tulee huomioida myös projektien oikein 
tekemisen näkökulma. Tämän vuoksi yhdeksi jatkotutkimusaiheeksi nousee se, millaiset 
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projektin johtamismenetelmät ovat sopivat kehitetyn portfolion hallintaprosessin näkö-
kulmasta tarkasteltuna, jotta portfolion hallinnan tavoitteet täyttyisivät. Eräs oleellinen 
kysymys on: ”Asettaako portfolion hallinta tai Stage-Gate-malli rajoituksia projektien 
johtamismenetelmille?”. Mikäli vastaus on ”kyllä”, niin millaisia rajoituksia se asettaa? 
Yksi projektien johtamismenetelmiin liittyvä ajankohtainen tutkimusaihe on tutkia kette-
rien menetelmien, kuten scrum-menetelmän soveltuvuutta portfolion hallinnan ja Stage-
Gate-mallin näkökulmasta tarkasteltuna. Kuten aiemmin on todettu, Stage-Gate-mallin ja 
ketterien menetelmien muodostaman hybridimallin avulla on ensimmäisissä tutkimuk-
sissa saavutettu lupaavia tuloksia. Aihealue vaatii kuitenkin vielä runsaasti jatkotutki-
muksia ennen kuin hybridimallin avulla saavutettuja tuloksia voidaan verrata perinteisellä 
Stage-Gate-mallilla saavutettuihin tuloksiin. (Cooper & Sommer 2016) 
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